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ICC Índice de Competitividad Cantonal  

ICc Índice de Conocimiento Cantonal 

IDGc Índice de Desarrollo Relativo al Género Cantonal 

IDHc Índice de Desarrollo Humano Cantonal  

IDS Índice de Desarrollo Social 

IEVc Índice de Esperanza de Vida Cantonal 

IPGc Índice de Potenciación de Género Cantonal 

IPHc Índice de Pobreza Humana Cantonal 

IFAM Instituto de Fortalecimiento y Asesoría Municipal 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

ISF 
Índice de Serviciabilidad Funcional para determinar el grado de 
mantenimiento de una vía pública 

JVC Junta Vial Cantonal 

LPI Licitación Pública Internacional 

LPN Licitación Pública Nacional 

MANOP Manual de Operaciones del PRVC-I 

MC-83 Manual de Construcción, versión 1983 

MDR Marco de Resultados 
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Sigla Significado 

MEP Ministerio de Educación Pública 

MER Microempresas de Mantenimiento Rutinario 

MGAS-CCLIP Marco de Gestión Ambiental y Social para la Línea de Crédito 

MGAS-M Marco de Gestión Ambiental y Social para el ámbito Municipal 

MINAET Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

MH Ministerio de Hacienda 

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional 

PA Plan de Adquisiciones del PRVC-I 4. 

PCDHL Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 

PCDV Plan de Conservación y Desarrollo Vial 

PEM Plan Estratégico Municipal 

PEP Plan de Ejecución del Proyecto 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PAO Plan Operativo Anual 

PRVC-I Primer Programa Red Vial Cantonal 

PRVC-II Segundo Programa Red Vial Cantonal 

RVC Red Vial Cantonal 

RVN Red Vial Nacional 

SEP Sistema de Seguimiento y Evaluación del PRVC-I 

SETENA Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

SNIP Sistema Nacional de Inversiones Públicas 

SSVC Sub Sector Vial Cantonal 

TDR Términos de Referencia 

TIRE Tasa Interna de Retorno Económica 

TPDA Tránsito Promedio Diario Anual 

UEC Unidad Ejecutora y de Coordinación del PRVC-I 

UNED Universidad Estatal a Distancia 

UTGVM Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
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GLOSARIO 

 Mantenimiento rutinario: Es el conjunto de actividades que deben ejecutarse 
con mucha frecuencia durante todo el año, para preservar la condición 
operativa de la vía, su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios. Está 
constituido por la limpieza de drenajes, el control de la vegetación, las 
reparaciones menores de los pavimentos de concreto asfáltico, concreto 
hidráulico, y de tratamientos superficiales bituminosos, el bacheo manual o 
mecanizado de las superficies de ruedo constituidas por materiales granulares 
expuestos, aceras, ciclo vías, el mantenimiento ligero de los puentes, las obras 
de protección u otras necesarias para la seguridad vial y peatonal, y demás 
obras de arte, así como la restitución de la demarcación y el señalamiento. 

 

 Mantenimiento periódico:  Es el conjunto de actividades programables cada 
cierto período, tendientes a renovar la condición original y de los pavimentos, 
mediante la aplicación de capas adicionales de material granular tratamientos 
superficiales, sellos o recarpeteos asfálticos, según sea el caso, sin alterar la 
estructura subyacente a la capa de ruedo, así como la restauración de taludes 
de corte y de relleno, señalamiento en mal estado, aceras, ciclo vías, obras de 
protección u otras necesarias para la seguridad vial y peatonal. El 
mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura, 
reparación o cambio de los componentes estructurales o de protección, así 
como la limpieza del cauce del río o quebrada, en las zonas aledañas. 

 

 Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o de la calzada, 
previa demolición parcial de la estructura existente, con el objeto de 
restablecer su capacidad estructural y la calidad de ruedo originales. Considera 
también la construcción o reconstrucción de aceras, ciclo vías u otras 
necesarias para la seguridad vial y peatonal, sistemas de drenaje. Antes de 
cualquier rehabilitación en la superficie de ruedo, deberá verificarse que los 
sistemas de drenaje el sistema de drenaje funcione bien. En el caso de los 
puentes y alcantarillas mayores, la rehabilitación comprende las reparaciones 
mayores, tales como el cambio de elementos o componentes estructurales 
principales, el cambio de la losa del piso, la reparación mayor de los bastiones, 
delantales u otros. En el caso de muros de contención se refiere a la reparación 
o cambio de las secciones dañadas o a su reforzamiento, posterior al análisis de 
estabilidad correspondiente. 

 

 Mejoramiento: Es el conjunto de mejoras o modificaciones de los estándares 
horizontales y/o verticales de los caminos, relacionados con el ancho, el 
alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la 
capacidad de la vía, la velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los 
vehículos. También se incluyen dentro de esta categoría, la ampliación de la 
calzada, el cambio del tipo de superficie de tierra a material granular expuesto 
o de este a pavimento bituminoso o de concreto hidráulico entre otros, y la 
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construcción de estructuras tales como alcantarillas mayores, puentes, 
intersecciones, espaldones, aceras, ciclo vías, cunetas, cordón y caño. 
 

 Reconstrucción: Es la renovación completa de la estructura de la vía, con previa 
demolición parcial o total de la estructura del pavimento, las estructuras de 
puente, los sistemas de drenaje y las obras de arte. 

 

 Obra nueva: Son las construcciones de vías públicas que se incorporan a la Red 
Vial Cantonal existente, como producto de nuevos proyectos de urbanización o 
de nuevas interconexiones urbanas y rurales, entre otras. 
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PALABRAS DE LA ALCALDÍA  
 
Como Alcaldesa de la Municipalidad de San Pablo, para mí es un grato placer poder dirigir unas 

palabras de agradecimiento al Director de la Región V del MOPT, a funcionarios de Gestión 

Municipal del MOPT, GIZ, a la Federación de Municipalidades de Heredia, UNED y a la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, que asumieron el reto de construir el Plan de Conservación 

y Desarrollo Vial, conformando un excelente equipo de trabajo, demostrando profesionalismo, 

dedicación y compromiso para cumplir con el objetivo de que esta municipalidad cuente con 

tan importante instrumento de planificación. 

 Este plan permitirá que en los próximos diez años, haya una planificación más eficiente de la 

inversión de los recursos que se reciben por medio de la Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributaria N°8114, donde la meta es ejecutar proyectos de calidad y que la población usuaria 

de las vías del cantón de San Pablo se sientan satisfechas. 

Esta experiencia vivida en nuestro Gobierno Local, servirá de referencia a otras 

municipalidades, partiendo de un documento base que les servirá de apoyo para su 

construcción. Esto permitirá que se cumpla como lo establece el Decreto N°36624 y que 

también es un requisito muy importante para el Programa de Rehabilitación Vial Cantonal 

MOPT-BID. 

Sobre todo se pretende seguir promoviendo el Modelo de Conservación Vial Participativa 

donde las comunidades son actores principales para darle sostenibilidad a los proyectos que se 

realicen en sus caminos, brindando aportes valiosos. Sobre todo haciendo un ejercicio de 

trasparencia de la inversión de los recursos por medio de informes finales a la ciudadanía, 

Junta Vial y Concejo Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aracelly Salas Eduarte 
Alcaldesa Municipal 

Bernardo Porras López  

Vicealcalde 

Mauricio González González 
Vicealcalde 



 
 

 

 

15 
 

Plan de Conservación y Desarrollo Vial 2014-2024 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

 
PALABRAS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

  
En nombre del Concejo Municipal de San Pablo y a título personal como parte 
involucrada en el reciente proceso que acabamos de experimentar, para dotar al 
Gobierno local de un Plan de Conservación y Desarrollo Vial, deseo expresar el 
agradecimiento al equipo de trabajo que lo hizo posible, integrado por funcionarios 
de Gestión Municipal del MOPT, de la Dirección 05 del MOPT,  de GIZ, de la UNED, 
de la Federación de Municipalidades de Heredia, de la Unidad Ejecutora de los 
recursos del MOPT-BID y desde luego de la administración Municipal, en especial 
de los miembros de la Unidad Técnica de Gestión Vial.  
 
Somos conscientes que se requiere de un cambio en la  formulación de políticas 
por parte de los gobiernos locales en materia de gestión vial, en la planificación, 
ejecución y control de la inversión en este campo, pues se necesita una gestión con 
fundamento técnico, con liderazgo y responsabilidad profesional para gestionar el 
desarrollo y conservación vial,   ese cambio debe partir de la base de una adecuada 
planificación de la inversión pública a corto, mediano y a largo plazo, de un 
diagnóstico de la  estructura vial y las posibilidades de inversión en su conservación 
y desarrollo, de una definición de diferentes escenarios para priorizar la inversión, 
pero también de diferentes escenarios para gestionar e invertir recursos en este 
eje del desarrollo, con la participación ciudadana, la empresa privada, la 
comunidad organizada, el sector transporte, entre otros.   

 
Hoy tenemos la satisfacción de presentar el producto de un esfuerzo que se ha 
realizado en nuestro Cantón, el plan de Conservación y Desarrollo Vial aprobado 
por el Concejo Municipal, el cual representa un instrumento que permitirá 
establecer las necesidades reales de presupuestos y la formulación de proyectos 
para el alcance de metas claras de conservación y desarrollo vial a nivel local, dicho 
plan le dará dirección y foco a la gestión vial con la participación de ciudadana y de 
todos los sectores involucrados en el desarrollo socio económico de nuestro 
cantón. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fernando Corrales Barrantes  
Presidente  

Concejo Municipal  
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CAPÍTULO I 
 

“INTRODUCCIÓN” 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. Presentación 
El presente Plan de Conservación y Desarrollo Vial de San Pablo 2014-2024 surge como 
iniciativa de la Junta Vial Cantonal de San Pablo, ya que a partir de la visita de la 
Unidad Ejecutora y de Coordinación del PRVC-I MOPT-BID quienes llevan la propuesta 
para que en el cantón se realice el plan piloto a nivel nacional. Por ende, a partir de 
esta la JVC recomienda al Concejo Municipal que mediante acuerdo acepte dicha 
iniciativa para elaborar el plan.   
 
De manera, que el Concejo Municipal, evidencia la importancia de la planificación de 
acciones e inversión de recursos focalizados en el mejoramiento vial, siendo así 
fundamental que la institución disponga de un PCDV con el objetivo de orientar dichas 
acciones de manera participativa, además el reglamento 34624-MOPT solicita que 
todas las municipalidades deben de tener un plan, y a su vez el PRVC-I MOPT-BID tiene 
entre sus objetivos brindar asistencia técnica en la formulación de dichos planes.  
 
Por lo tanto, en la sesión ordinaria del Concejo Municipal NO. 49-12 celebrada el 3 de 
diciembre del 2012 se toma el acuerdo de solicitar a la Unidad Ejecutora y de 
Coordinación designar al cantón de San Pablo como plan piloto para la respectiva 
elaboración. Posteriormente la Unidad Ejecutora avala la propuesta y se incorpora esta 
iniciativa dentro de las actividades a desarrollar en el área de Coordinación y 
Participación, dando todo el apoyo y colaboración.  
 
El 28 de enero del 2013 se inicia el proceso de construcción del PCDV, en donde se 
conformó un equipo técnico y social integrado por diversas instituciones: MOPT, GIZ, 
UNED, Federación de Municipalidades de Heredia y la Municipalidad de San Pablo. Se 
trabajó de manera articulada y coordinada para consolidar este producto, con la 
intención que sirva de insumo a otras municipalidades en la elaboración de sus 
respectivos planes. 
 
El documento está estructurado de la siguiente manera:  
 

 Primer capítulo: En este apartado se realiza la alineación del PDCV de San 
Pablo con otros instrumentos de planificación tanto a nivel nacional como a 
nivel local, a su vez se realiza la justificación del plan.  
 

 Segundo capítulo: Se vislumbran las generalidades del cantón, con la finalidad 
de conocer la realidad y el contexto en la que se ubica actualmente. Pues, es 
importante que se parta de la situación actual para luego proponer una visión a 
futuro.  
 

 Tercer Capítulo: Se incluye la estrategia de Conservación y Desarrollo Vial para 
los próximos diez años, en donde se evidencia la visión, la misión, las políticas, 
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los objetivos, las metas, la priorización de las vías a intervenir y sus respectivos 
recursos. Asimismo, se considera el componente social y ambiental.  

 
Esta experiencia de planificación pretende que la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal cuente con un horizonte a seguir en materia de Conservación y Desarrollo 
Vial, desde luego siempre valiéndose del aporte sustancial de las instituciones con las 
cuales esta unidad se relaciona constantemente, y además involucrando y 
empoderando a los diversos actores, para así potenciar su organización en procura que 
este plan pueda alcanzarse de acuerdo a la programación realizada.  
 
En virtud de lo anterior, es responsabilidad del Concejo Municipal, de la Alcaldía y de la 
UTGVM actualizar cada año el presente PCDV, así mismo garantizar su respectiva 
divulgación, con el ánimo de generar las sinergias indispensables para la gestión de las 
vías públicas del cantón. 
 
La Municipalidad de San Pablo presenta a la ciudadanía e instituciones del país el 
presente Plan de Conservación y Desarrollo Vial, con la priorización de las vías 
cantonales a intervenir anualmente, los recursos, las proyecciones, que contribuyan a 
mejorar la accesibilidad, conectividad, economía y buen nivel de servicio en la red de 
vías públicas del cantón.  
 
1.2. Metodología 
El presente plan fue formulado contemplando la “Guía para la Elaboración de Planes 
de Desarrollo y Conservación Vial” desarrollada por el MOPT, la Unidad Ejecutora y de 
Coordinación y GIZ, la cual representó un insumo fundamental (documento base), sin 
embargo, a la misma se le realizaron varios ajustes para evidenciar la variable social y 
ambiental, y desde luego tropicalizar el plan para el cantón de San Pablo.   
 
El diseño del proceso estuvo a cargo de un equipo interinstitucional y 
multidisciplinario, conformado para el efecto por MOPT-GIZ desde finales del 2012, en 
dónde la UNED se incorporó como apoyo en el proceso de sistematización de la 
experiencia metodológica.  
 
Por lo tanto, para que la Municipalidad de San Pablo de Heredia desarrollara el PCDV, 
se estableció la técnica de aprender-haciendo, donde se integró a los  funcionarios (as) 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial y otros personeros de la municipalidad vinculados 
al tema, los cuales fueron invitados a  participar de un  taller con una serie de sesiones 
y asesorías con el apoyo de un equipo constituido por profesionales especialmente 
asignados por MOPT-GIZ, quienes desde el 28 de enero  del 2013 inician un proceso de 
construcción participativo.  De manera, que el equipo de trabajo estuvo integrado por 
los siguientes actores:  
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 Municipalidad de San Pablo (áreas estratégicas de la Municipalidad como la 
financiera, ambiental, planificación, representantes del Concejo Municipal y 
Alcaldía). 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes-Dirección de Gestión Municipal 
(MOPT-DGM).  

 Consultoría Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

 Federación de Municipalidades de Heredia. 

 Unidad Ejecutora y de Coordinación del PRVC-I MOPT-BID.   

 Universidad Estatal a Distancia-Instituto de Formación y Capacitación Municipal 
y Desarrollo Local (UNED-IFCMDL). 
 

Los talleres fueron diseñados para desarrollar el PCDV en un trabajo de equipo, en 
donde cada uno desarrolla aspectos específicos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aspecto financiero fue abordado por ambas mesas, con los aportes de información y 
análisis de la encargada del área financiera de la Municipalidad. 
 
Los talleres se desarrollaron combinando las plenarias con el trabajo individualizado de 
los equipos, que al final de la jornada, compartían sus avances en plenaria.  La forma 
de trabajar en cada equipo fue establecida a lo interno de cada uno de ellos, sin 
embargo, en ambos casos el abordaje fue mediante “mesas de trabajo”, bajo la guía 
de una persona que facilita los procesos de análisis y construcción. Todas las personas 
participan por igual, aportando y construyendo en conjunto diversos documentos: 
textos, tablas, matrices, mapas, que son productos intermedios y finales de un plan de 
esta naturaleza. 
 
El equipo social se abocó a ir desarrollando punto por punto los apartados que 
propone el documento base y el equipo técnico a realizar el análisis técnico ingenieril y 
estrategia de intervención vial, proyecciones a futuro, cálculos de costos de cada 
escenario, priorización de proyectos, entre otros. 
 
Por consiguiente el proceso metodológico estuvo integrado por: 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico

Ingenieril
Social Ambiental Financiero
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 11 talleres de trabajo: el propósito es la construcción del PCDV, abarcando los 
diversos componentes del plan. 
 

 1 asesoría en puentes: se consideró pertinente incorporar los puentes en el 
plan, por ende, se realiza una asesoría en dicha materia a cargo del Ing. 
Greeven Picado. 
 

 5 presentaciones: 2 a la Junta Vial Cantonal, una para dar a conocer los 
criterios de priorización y otros aspectos específicos del plan desarrollados a 
medio proceso, en la otra presentación se muestran los resultados del PCDV de 
San Pablo 2014-2024.  
 
Se realizan 2 presentaciones al Concejo Municipal, una en donde se presenta la 
“Guía para construcción de Planes de Conservación y Desarrollo Vial” y 
posterior se firma el acuerdo para que en San Pablo se realice la construcción 
del PCDV y la otra en dónde se realiza la presentación oficial del plan y 
consecuentemente se logra la aprobación.  
 
Durante el proceso, también se efectuó 1 presentación a la Alcaldesa para 
socializar los resultados alcanzados a la fecha, y además ahondar en los 
escenarios planteados y su relación con los ingresos disponibles.  
 

 2 encuentros de socialización: uno al sector empresarial y otro a las 
organizaciones locales y las instituciones públicas. Esta etapa se realizó con el 
objetivo de dar a conocer el PCDV al cantón y por ende todos los actores 
locales conozcan la estrategia de intervención en materia social y técnica 
ingenieril para los próximos años, y desde luego recibir las retroalimentaciones 
necesarias para el plan.   

 
 

11

Talleres

1
Asesoría

5
Presentaciones

2
Encuentros de 

socialización del 
PCDV
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Según se indicó anteriormente en el proceso intervinieron instituciones, por lo tanto 
resulta fundamental mencionar las personas que participaron activamente en dicho 
proceso de construcción.    
 
 

INSTITUCIÓN  NOMBRE COMPLETO   

Municipalidad de San Pablo. 

Jorge Duarte Ramírez  

Miguel Ramírez Segura  

Mauren Mora Vallejos  

Marjorie Montoya Gamboa  

Bernardo Madriz Vargas  

Fernando Corrales Barrantes  

Consultoría Deutsche Gesellschaftfür 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Auxiliadora Cascante Loría  

David López Ch. (Prácticante). 

Dirección de Gestión Municipal, 
Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. 

Saskya Montealegre C. 

Carlos Rojas Chaves. 

Diego A. Rojas Rodríguez 

Marielos Salvadó Sánchez 

José Carlo Reyes O. (Practicante).  

Federación de Municipalidades de 
Heredia. 

Diana Romero Martínez 

Joselyn Zúñiga Meléndez  

Región 05 MOPT. 
Greeven Picado Soto 

Alba Liliana Jiménez Puerta  

Universidad Estatal a Distancia-Instituto 
de Formación y Capacitación Municipal y 

Desarrollo Local (UNED-IFCMDL). 

Luisa Paz Jiménez  

Ana Bolaños Mora 

Unidad Ejecutora y de Coordinación 
PRVC-I MOPT-BID. 

Suleyka Aymerich Pérez 
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1.3. Justificación 
En Costa Rica, la Red Vial Cantonal es el conjunto de vías públicas, compuestas de 
calles locales o urbanas, los caminos clasificados o vecinales y los caminos no 
clasificados, tanto aquellos en uso, como en desuso.  Su función es vital, por cuanto 
brinda accesibilidad a centros habitacionales, de producción, educación, salud y 
esparcimiento, en complemento al servicio que presta la Red Vial Nacional.   Al 2012 su 
extensión alcanza los 42 310,02 km que 34 523,86 es cantonal y 7 786,16 es ruta 
nacional. La responsabilidad de administrar esta importante red de vías públicas recae 
sobre las municipalidades del país.  
 
Desafortunadamente, las características que presenta la generalidad de la Red Vial 
Cantonal de Costa Rica, ponen de manifiesto la necesidad de implementar mejoras en 
la planificación de la gestión vial a mediano y largo plazo. En este sentido, las 
estadísticas del 2011 registradas por la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, 
muestran que el 86.8% de la RVC estaba en regular, malo o muy mal estado. Este dato 
es un indicador de la falta de planificación de la gestión vial y evidencia que “…la RVC 
costarricense presenta una situación generalizada muy por debajo de los estándares 
necesarios para cumplir con el precepto de disminuir los costos de transporte, 
garantizar accesibilidad y seguridad a los usuarios, e incrementar la competitividad del 
país”1.  
 
Un Plan de Conservación y Desarrollo Vial (PDCV) es una herramienta de planificación 
que abarca un período determinado e incluye el qué hacer y cómo hacer para 
gestionar la vialidad del cantón, con miras a alcanzar los objetivos y metas previstas 
durante ese período. Este plan debe ser la referencia para la formulación de los planes 
operativos anuales, que a su vez contienen planes de mantenimiento y rehabilitación 
de las vías en acciones operativas de corto plazo. 
 
En este sentido, este plan debe reflejar las políticas públicas definidas por el Gobierno 
Local y la forma de implementación, en la búsqueda de una gestión vial participativa e 
incluyente de sectores públicos y privados. También debe incorporar los proyectos que 
se prevé ejecutar según los recursos financieros, materiales y humanos con que se 
cuente. Por lo anterior, deben ser reflejados en líneas presupuestarias y monitoreados 
por las entidades responsables. 
 
Como antecedente, el Decreto Ejecutivo No 34624-MOPT, publicado en La Gaceta Nº 
138 del 17 de julio del 2008, contiene un artículo que refiere específicamente a la 
formulación de planes de conservación y desarrollo vial, con fundamento en La Ley N° 
8114, de Simplificación y Eficiencia Tributaria, que estableció un porcentaje del Fondo 
Vial para que las municipalidades atiendan la Red Vial Cantonal. Dicho artículo dice 
textualmente: 
 
Artículo 6: Planes de Conservación y de Desarrollo de la red vial cantonal. Las 
Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal, elaborarán Planes Quinquenales y 
Anuales de Conservación y de Desarrollo Vial, en concordancia con las políticas y 
                                                            
1 Propuesta de Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades. PRVC-I. 2012. Pág.13 
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directrices emitidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT y los 
Planes Reguladores de Desarrollo Cantonal vigentes. 
 
Además, “Según disposiciones obligatorias de la Contraloría General de la República y 
del Ministerio de Hacienda, para que cada municipalidad reciba los recursos 
correspondientes, debe elaborar un plan quinquenal de inversiones mediante el cual 
priorice las obras a ejecutar en su comunidad, razón por la cual estas instituciones 
fiscalizarán los recursos municipales de conformidad con las disposiciones legales y 
técnicas, y según las atribuciones conferidas a cada una de ellas”2. 
 
Concretamente, la Contraloría General de la República, emitió en el año 2009 
Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local, que fue publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta, el 16 de marzo del 2009. En referencia a la planificación 
del desarrollo local de mediano plazo, estos lineamientos mencionan que se deben 
realizar las acciones necesarias para elaborar un plan de gestión vial, el cual debe 
formularse en estrecha relación con los requerimientos definidos en los planes de 
ordenamiento territorial y de desarrollo local a largo plazo, así como con las 
especificaciones técnicas que establezcan las instituciones competentes. 
 
Asimismo en el Programa de Red Vial Cantonal I MOPT-BID establece un papel 
preponderante de la planificación y priorización de proyectos basada en Planes de 
Conservación y Desarrollo Vial, por lo tanto “las UTGVM deben elaborar o actualizar 
los Planes Quinquenales y Anuales de Desarrollo y Conservación Vial (PDCV) de cada 
Cantón, como parte de los objetivos de desarrollo de capacidades del PRVC-I, así como 
asegurar la inclusión de los proyectos de caminos y/o sus puentes en el PDCV, etapa 
que debe estar concluida y ser objetivamente verificable, previo al financiamiento de 
proyectos, con cargo a los recursos del PRVC-II”3. 
 
De igual forma, con la aprobación y publicación del Plan Nacional de Transporte (PNT), 
el MOPT aporta los lineamientos generales que debe presentar un PCDV-Cantonal.   
 
De acuerdo a lo anterior, el PCDV constituye un instrumento de planificación que debe 
marcar la ruta en el quehacer de un Gobierno Local, tanto en la formulación y 
ejecución, como en la evaluación de las políticas públicas locales, en el tema de gestión 
vial. Contar con un plan de esta naturaleza permite que se puedan monitorear los 
objetivos de desarrollo, que buscan el bienestar de la ciudadanía en el tema de la 
conectividad, acceso, bienestar y seguridad vial.  
 
El PDCV debe estar alineado con los planes cantonales, planes estratégicos 
municipales, planes reguladores y cualquier otro tipo de planificación que exista en el 
ámbito local. Del mismo modo, el PCDV constituye una base para la formulación de los 
planes operativos anuales en los que se debe incluir los planes de mantenimiento y 
rehabilitación vial. 
 

                                                            
2 Instructivo para la elaboración del Plan Quinquenal de Gestión Vial Cantonal. DPS/MOPT. 2012. Pág.5 
3Manual de Operaciones (MANOP) del PRVC I MOPT-BID. Pág. 42.  
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Estos deben ser desarrollados por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal quién es 
la encargada de “…formular y ejecutar los planes de desarrollo y conservación vial, 
según las directrices y políticas definidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial, el 
MOPT y los Planes Reguladores de Desarrollo Cantonal vigentes”4. 
 
Dentro de este esquema, cumple un rol relevante la Junta Vial Cantonal, quién avala 
en primera instancia los planes de conservación y desarrollo vial y los respectivos 
planes anuales para que posteriormente el Concejo Municipal los apruebe. Asimismo 
la JVC tiene que convocar a asambleas comunitarias para rendir cuentas y tomar 
criterio sobre el avance de procesos relativos a la gestión de la RVC, a esto se suma la 
labor de orientación y asesoría de las Sedes Regionales del MOPT. 
 
También se cuenta con la figura de Comités de Caminos, que tienen la función de 
intervenir en las labores de planificación y definición de prioridades de inversión, así 
como en la ejecución de tareas relacionadas en el tema vial desde la perspectiva que 
representan intereses de una comunidad específica. Esto se refleja en las labores que 
realizan los Consejos de Distrito, en el marco de la normativa del Código Municipal, Ley 
7794 y sus reformas. 
 
Este proceso de planificación incorpora mecanismos de seguimiento y evaluación que 
posibiliten una clara y colectiva comprensión de los procesos, objetivos, indicadores y 
la estrategia de seguimiento puntual de las acciones programadas, en los plazos y con 
los resultados previstos. Por consiguiente, con la finalidad de contar con una red vial 
cantonal en buenas condiciones de manera sostenible, donde la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal es la encargada de velar por que esto se cumpla. 
 
1.4. Implicaciones de no Mantener y Conservar el Patrimonio Vial Cantonal 
El patrimonio vial sufre un proceso de deterioro permanente debido a los diferentes 
elementos que actúan sobre él, tales como: inadecuada planificación y regulación del 
tránsito, la falta de mantenimiento y conservación vial, insuficiente inversión, ausencia 
de políticas, etc. Estos factores afectan la red vial cantonal, en mayor o menor medida, 
pero su acción es permanente y termina deteriorándola, a tal punto que la pueden 
convertir en intransitable. 

 
El deterioro de una red vial cantonal es un proceso que tiene diferentes etapas, desde 
una inicial, con un deterioro lento y poco visible, pasando luego por una etapa crítica 
donde su estado deja de ser buena, para luego pasar a un deterioro rápido, al punto de 
la destrucción total. 

 
Por lo tanto, el mantenimiento y conservación del patrimonio vial no es una acción que 
puede efectuarse en cualquier momento, sino más bien es una acción sostenida en el 
tiempo, orientada a prevenir los efectos de los elementos que actúan sobre las vías, 
extendiendo el mayor tiempo posible su vida útil y reduciendo las inversiones 
requeridas a mediano y largo plazo. 
 
                                                            
4Decreto No 34624 MOPT. La Gaceta. 17 de Julio del 2008.  
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Lo anterior redunda en disponer de una Unidad Técnica de Gestión Vial conformada 
con conocimientos técnicos que permita desarrollar esta actividad, por lo que deberá 
ser objeto de fortalecimiento para la creación de capacidades a una gestión más 
amplia e integrada a una comunidad creando una conciencia de construcción 
participativa. 

 
1.5. Antecedentes de Planificación 
 

1.5.1. A Nivel Nacional 
Hay dos instrumentos que a nivel nacional marcan una pauta fundamental en materia 
de gestión vial y por ende es valioso mencionarlos.   
 

1.5.2. Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 
En el campo del Desarrollo de Infraestructura, los objetivos estratégicos del Plan 
Nacional de Desarrollo, hacen referencia a que se requiere atender las limitaciones en 
materia de infraestructura con el fin de aumentar la producción y el empleo y mejorar 
la competitividad.  Este objetivo comprende la construcción y rehabilitación de la 
infraestructura vial de la red internacional de carreteras, el programa de construcción 
y rehabilitación de la red vial nacional; la conservación de la red vial cantonal y sus 
puentes, tarea para la cual el Gobierno debe propiciar las actividades que permitan a la 
sociedad contar, en el futuro, con la infraestructura pública adecuada para estimular el 
crecimiento económico, establecer beneficios sociales y fomentar el uso racional de 
los recursos naturales.  
 
Las acciones estratégicas, metas y proyectos de inversión en materia de 
infraestructura y transporte, están dirigidas a que el país cuente con un sistema de 
transporte de carga y pasajeros seguro, que sea eficiente e integrado en sus distintas 
modalidades y que contribuya a mejorar la competitividad y generar un mayor 
desarrollo económico y social.  
 
La Acción estratégica específica para la vialidad es la que refiere a la “Conservación de 
la Red Vial Cantonal Asfaltada del País”, cuyo objetivo es “contribuir a mejorar la 
transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en 
coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial Cantonal”, con 
una meta de 1200 kilómetros de caminos conservados de la Red Vial Cantonal 
Asfaltada del país, con una estimación presupuestaria de ¢162.911,1 millones, a 
financiar con cargo al Presupuesto Nacional, bajo responsabilidad del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT).  Conscientes de las limitaciones presupuestarias 
del Gobierno Central, se interpreta que los recursos del PRVC-I se harán efectivos en el 
marco de este objetivo estratégico.  
 

1.5.3. Plan Nacional de Transporte 2011-2035 
En el 2011 se concluyó un el instrumento que rige la planificación y la propuesta de 
sistematización del sector transporte en Costa Rica y tiene una vigencia hasta el año 
2035, el mismo contempla una visión integradora de las distintas modalidades de  
transporte para la modernización de sistema y cuyo objetivo principal es la 
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competitividad, dado que ocupamos el puesto 56 en el ranking de competitividad de la 
Infraestructura a nivel mundial. Desde  esta  perspectiva,  llama la  atención que se  
debe  invertir alrededor de 5.341,1 millones de dólares, en la Red Vial Cantonal, hasta 
el 2035, para complementar la infraestructura vial nacional y así mejorar la plataforma  
de desarrollo socio-económico, más  importante del país. 
 
La meta por medio de su materialización será subir posiciones en el ranking de 
competitividad infraestructuras, por medio del mejoramiento de la red vial  nacional, 
puertos, aeropuertos,  ferrocarril y la  operación efectiva del sistema. 
 
Para tal efecto el Gobierno de la República por medio del Ministerio de  Obras  
Públicas asume y ejerce el liderazgo y autoridad en materia del sistema de transportes, 
involucrando  a todos los agentes económicos y sociales, y a toda la sociedad en 
general para que apoyen este proceso modernizador. De manera que, con el liderazgo 
del MOPT en el sector, lo que se busca en forma contundente es dictar una política 
integradora de la visión de la planificación nacional en transportes e infraestructura, 
en los próximos años, y desde  luego se  convierte  en un referente para la elaboración 
de los planes quinquenales de las Municipalidades, que  serán parte de este desarrollo. 
 
La  ejecución de este Plan se contempla a través de un proceso planificador de las 
inversiones necesarias, para la modernización del sistema de transportes del país 
orientado en dos horizontes y/o plazos,  uno que  va  hasta el 2018  y otro al año 
2035.El Plan además tiene como metas la sistematización de la planificación y la 
conservación vial, disponer de una red vial estratégica de alta y mediana capacidad, 
dos grandes puertos, un aeropuerto, una moderna red ferroviaria y desde  luego que el 
sector privado participe en la gestión de las infraestructuras, bajo el liderazgo y  
rectoría  del MOPT. 
 
El MOPT en coordinación con los distintos Gobiernos Locales deberá ir implementando 
la planificación, ordenación y  regulación del tráfico, cohesionar los territorios y lograr 
integrar al país al comercio internacional, para lo cual debemos asumir toda la 
normativa y recomendaciones que  rigen a nivel nacional e  internacional en materia  
vial  y de  transporte. 
 
 

1.5.4. Acciones con Incidencia Local 
En los últimos años, en el Cantón de San Pablo se han desarrollado programas, 
proyectos o acciones, o aún se realizan como parte del apoyo a los gobiernos locales, 
siendo así pertinente mencionarlos: 
 

1.5.5. Dirección de Gestión Municipal (DGM-MOPT) 
Dicha dependencia del MOPT se ha convertido en un importante apoyo a la gestión de 
las municipalidades en materia de vialidad, por ende en el cantón de San Pablo 
siempre se ha contado con la plena disposición y colaboración de los diferentes 
funcionarios.  
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Cabe agregar que se ha participado en el Encuentro Nacional de Promotoras y 
Promotores en Gestión Vial Municipal 2012, como parte de la iniciativa de impulsar la 
promoción social a través de la Red de Promotores y Promotoras Sociales. El aporte de 
esta dependencia también va orientado a otras actividades para fortalecer el accionar 
diario en materia de gestión vial.  
 

1.5.6. Federación de Municipalidades de Heredia 
Esta institución a través de la Unidad Técnica y de Asesoría Municipal ha constituido la 
conformación de varios comités a nivel regional, entre estos el Comité Técnico de 
Gestión Vial (COTGEVI), el cual se encuentra integrado por los ingenieros e ingenieras 
de las UTGVM de la provincia de Heredia.  
 
El objetivo de este comité es consolidar iniciativas de manera integrada que impulsen 
la conservación y el desarrollo de la Red Vial Cantonal, y asimismo se generan acciones 
que retroalimenten a los integrantes de la UTGVM, esto a través de capacitación que 
se canaliza por medio de la coordinación con las diferentes instituciones. 
 
Uno de los proyectos actuales en dicha materia es la máquina de señalización vial, la 
cual va a ser de uso mancomunado entre las municipalidades federadas, esta surge de 
acuerdo a una necesidad latente de maquinaria vial percibida por COTGEVI, y luego la 
Federación sigue el debido proceso para la compra de la máquina GRACO modelo 
Linelazer IV 200HS.De manera, que la Municipalidad de San Pablo se va a beneficiar de 
dicha máquina, teniendo que aportar los insumos necesarios para su respectivo 
funcionamiento.  
 
Cabe agregar, que actualmente se han realizado varias capacitaciones dentro de este 
proyecto, referentes a:  

 

 Normativa aplicable en señalamiento vial: Manual Centroamericano de 
Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito” del SIECA. 

 Uso, manipulación y mantenimiento de la máquina de señalización vial 

 Práctica de señalización vial horizontal 
 
A su vez, se está se está efectuando el proceso de programación, asimismo se están 
gestionando otros procesos de práctica para que tanto los operarios como los 
ingenieros se empoderen del proceso de demarcación horizontal.  
 
Para este año el COTGEVI trabajará varias acciones, entre estas, el proyecto de 
Identificación de Vías Limítrofes de los Cantones de la Provincia de Heredia y el Análisis 
de Alternativas viales para Mejorar el Ingreso a la Provincia de Heredia. Los cuales se 
van a generar a través de la construcción colectiva de los y las integrantes del comité.  
 
Además, la Federación contribuyó a la Municipalidad de San Pablo a través de dos 
procesos importantes de planificación, los cuales representan un insumo 
imprescindible dentro de la gestión del municipio, estos corresponden a los siguientes:  
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 Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2011-2021 

El PDHL se configura en “una herramienta de planificación integrada con una 
proyección sustantiva para el beneficio de la ciudadanía, especialmente adaptando las 
políticas públicas a la realidad cantonal. Su propósito es identificar los grandes 
objetivos y delinear las acciones, con la participación ciudadana, quienes con sus 
experiencias y conocimiento de la realidad local marca un hito en este tipo de 
procesos”.  
 
De tal manera, que a partir de un diagnóstico situacional previo del cantón y un trabajo 
en conjunto con los actores que participaron durante el proceso, se establecen las 
políticas cantonales en las siguientes áreas: infraestructura, desarrollo económico 
sostenible, desarrollo social, servicios públicos, gestión ambiental y ordenamiento 
territorial y seguridad humana. 
 
Con respecto a estas, se fijaron objetivos estratégicos y líneas de acción prioritarias, las 
cuales llevan a la operatividad dichas políticas. 
 

 Plan Estratégico Municipal 2011-2016 
El objetivo general de dicho plan es “promover una cultura participativa en los 
procesos de planificación institucional a mediano plazo que permita fortalecer la 
descentralización y modernización municipal para ejercer direccionalidad y liderazgo 
en los procesos de desarrollo humano local con participación ciudadana”.  
 
En el PEM se deriva del PCDHL, y en este se puede evidenciar el análisis de la situación 
actual y asimismo una síntesis de propuestas, contemplando las áreas estratégicas de 
desarrollo institucional municipal: desarrollo institucional municipal, equipamiento 
cantonal, medio ambiente, ordenamiento territorial, política social local, desarrollo 
económico local, servicios públicos e infraestructura vial. De cada una de estas se 
establecen políticas, objetivos y líneas de acción, posteriormente se determinan los 
instrumentos de seguimiento y evaluación, a través de indicadores objetivamente 
verificables, fuentes de verificación, condiciones de éxito o supuestos, y los impactos 
esperados.  
 

1.5.7. Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme 
UCR) 

Por su parte, el Programa de Infraestructura del Transporte del Lanamme UCR (PITRA) 
a través de la Unidad de Gestión Municipal, brinda apoyo a las Municipalidades para 
fortalecer los procesos de gestión de la red vial cantonal; conforme a lo establecido en 
la Ley N°8114 y sus reformas.  
Por ende, la UTGVM de la Municipalidad de San Pablo se ha vinculado a dicho 
programa a través de tres capacitaciones en el 2012: curso Inspección de puentes (este 
fue coordinado por la Federación de Municipalidades de Heredia pero desarrollado por 
Lanamme) taller tratamiento superficiales y otras alternativas de rehabilitación y 
Seminario Planificación del Transporte con énfasis en conservación vial.    
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1.5.8. Plan Regional Urbano del Gran Área Metropolitana (PRUGAM) 
El Proyecto PRUGAM propuso soluciones interesantes a la existente problemática 
urbana, que vale la pena rescatar, teniendo como punto de partida la visión de un 
nuevo modelo urbano. Su consecución se daría a través del desarrollo por etapas de 
siete sistemas “estructurantes” del territorio: Sistema Urbano Ambiental, Sistema 
Transporte y Vialidad, Sistema Infraestructura y Redes, Sistema Urbanismo y Vivienda, 
Sistema Social, Sistema Desarrollo Económico y el Sistema Legal e Institucional, esto 
tanto a nivel regional (GAM) como a nivel cantonal, a través de Planes Reguladores, 
con financiamiento de la Unión Europea. 
 
Propuso una red vial que generara una conectividad jerarquizada y reglamentada, con 
clara coordinación en relación a los usos de suelo urbano, a través de los Planes 
Reguladores Cantonales y las densidades de población, según criterios de 
jerarquización de los centros urbanos.  Acorde con los Planes Reguladores del 
PRUGAM, las vías municipales se clasificarían como Calles Urbanas de Travesía, Calles 
Urbanas Locales de Travesía y Vías Complementarias como Caminos Vecinales, 
Caminos No Clasificados y Otras Vías Públicas Terrestres.  
 
Por ende, los productos que generó este programa en San Pablo fueron realizados por 
la empresa Consultora: @IDOM y se resumen a continuación: 
 

Esquema 1 
Productos generados dentro del PRUGAM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia, según información del PRUGAM. 

 

A la propuesta del plan regulador se le han realizado varias mejoras por parte del 
personal municipal encargado del proceso, a su vez se pagó una consultoría para 
realizar los Índices de Fragilidad Ambiental para presentarlos a la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental (SETENA) y los Mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica al Servicio 
Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA), ambos ya se 
encuentran con la aprobación correspondiente.  
 
Posteriormente la propuesta fue remitida al Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU), quienes a finales del 2012 enviaron su respuesta con varias 

• Título I: Reglamento de vialidad

• Título II: Vialidad

• Título III: Propuesta Vial del Cantón de San Pablo

• Título IV: Espacio Público

• Título V: Transporte  

Reglamento de 
Vialidad

•A nivel de cantón 

•A nivel de distrital

Propuesta de 
Vialidad 
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inconsistencias detentadas, por ende la Municipalidad de San Pablo inició un proceso 
de cotización en donde solicitó a la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional y 
al Programa PRODUS de la Universidad de Costa Rica la posible propuesta de abordaje 
del plan y el costo económico. A su vez, también invitaron al INVU, quien presentó la 
oferta económica, por lo cual actualmente se le solicitó que indicará la propuesta de 
abordaje y el producto que entregarían.   
 
De manera, que la Comisión del Plan Regulador del cantón está analizando la viabilidad 
de las propuestas, y esperando la respuesta del INVU, con el propósito de definir la 
oferta más conveniente de las tres y avanzar en la aprobación e implementación del 
plan regulador en el cantón. 
 

1.5.9. Programa de Regularización del Catastro y Registro (BID Catastro) 
El objetivo de este programa consiste en la actualización catastral, por lo cual en San 
Pablo se obtuvieron los siguientes productos:  
 

 Cartografía actualizada, orto fotos, modelos digitales, entre otros.  
 

 Mapas de vías actualizadas, en donde se realizaron varias visitas de campo para 
elaborarlo, posteriormente la municipalidad dio el visto bueno y válido la 
propuesta.   

 
El programa recientemente realizó una exposición pública del levantamiento catastral. 
Mientras tanto, a la municipalidad le corresponde continuar con la actualización del 
catastro.  
 

1.5.10. Dirección de Planificación Sectorial (DPS-MOPT) 
Como una estrategia de avanzar en la formulación de Planes de Conservación y 
Desarrollo Vial y los Planes Anuales, durante el período 2002-2004, la Dirección de 
Planificación Sectorial del MOPT y posteriormente con el valioso aporte del Programa 
MOPT-KFW se coordinó con un grupo de Gobiernos Locales del país, para elaborar 
planes locales de desarrollo y conservación vial.  El objetivo de esta iniciativa consistió 
en demostrar las bondades de la planificación y la gestión vial, como parte de un 
proceso ordenado de programación de las recién aprobadas transferencias de recursos 
a las municipalidades, producto del impuesto único a los combustibles. 
 
De esta iniciativa se rescata la necesidad de definir objetivos, metas e indicadores para 
cada uno de los programas de rehabilitación, mantenimiento y reconstrucción de 
caminos, a financiar con cargo a los recursos del impuesto sobre los combustibles (Ley 
8114), entre otros. El trabajo desarrollado por la DPS-MOPT rescata las funciones, que 
en el campo del fortalecimiento institucional debe desarrollar el MOPT:  
 
a) Asesorar a las Unidades Técnicas de Gestión Vial Cantonal en la elaboración de los 

Planes de Desarrollo y Conservación de la Red Vial Cantonal, por medio de sus 
Direcciones Regionales y otras dependencias. 
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b) Asesorar a las municipalidades en torno al tipo de información que deben presentar 
para iniciar la elaboración del PCDV, entre las que destacan las siguientes:  

 
- Lineamientos y políticas gubernamentales de carácter general emitidas por el 

MOPT, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República. 

- Inventarios físicos, socioeconómicos e Índices de Viabilidad Técnico Social de las 

vías y puentes de la red vial cantonal 

- Mapas de la Red Vial Cantonal 

- Costos por tipo de intervención 

Además, en el año 2004 se comienza a impulsar e implementar un Programa de 
Capacitación para la Gestión Vial por medio del MOPT y el IFAM. Dentro de este 
proceso, se generaron capacidades en dicha materia a nivel municipal, y asimismo se 
elaboró una propuesta de guía para la formulación de Planes de Conservación y 
Desarrollo Vial.    
 
Actualmente la UTGVM de San Pablo mantiene una estrecha relación con la DPS del 
MOPT, que es la encargada de actualizar la base de datos sobre los inventarios de la 
Red Vial Cantonal, en ese sentido el ingeniero a cargo de la unidad cada año envía la 
información correspondiente, contemplando los parámetros contenidos en los 
formularios y herramientas que tiene dicha dirección, siendo además la dependencia 
autorizada en avalar la inscripción de los caminos públicos, y desde luego fungir como 
una importante plataforma de asistencia técnica.  
 

1.5.11. Proyecto Mantenimiento de Caminos MOPT/GTZ 
El Proyecto MOPT-GTZ de Mantenimiento de Caminos se ejecutó en el período 1989 al 
2002, sobre la base de un convenio bilateral de cooperación entre el Gobierno de 
Costa Rica, a través del MOPT y el de la República Federal de Alemania, a través de la 
GTZ, en apego a la Ley Marco de Cooperación, entre ambas naciones.  En este 
Proyecto se realizaron un sinnúmero de estudios y mejoras al sistema vial y de 
transportes, a la organización del MOPT, al esquema de financiamiento, como también 
a introducir reformas que abrieran a una participación estructurada de las 
municipalidades y organizaciones comunales, en la gestión del mantenimiento y 
rehabilitación vial.  
 
Por medio de la labor de asesoramiento realizada por el equipo MOPT/GTZ, se 
lograron importantes modificaciones en la legislación vigente de Costa Rica.  Por un 
lado, se creó el Fondo CONAVI (Consejo Nacional de Vialidad), único responsable para 
la Red Vial Nacional, descargando de esta forma al MOPT.  El segundo cambio se 
refiere a la creación de la “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria”.  Esta ley brinda 
el marco jurídico necesario para la transferencia de la Conservación Vial Participativa y 
el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y la Sociedad Civil. 
 
Con esas modificaciones a la legislación vigente y en apoyo al proceso de 
descentralización en curso, se crearon las bases necesarias para una reorientación y 
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reorganización del MOPT, de una institución ejecutora, hacia una organización 
encargada de las labores de planificación, normalización, coordinación y control. 
 
Por ende, es clave mencionar que en San Pablo se lograron importantes avances en 
esta materia, siendo así que se comenzó a impulsar la Conservación Vial Participativa a 
través de: 
 

 La construcción de dos caminos en lastre. 
 

 La colocación de cunetas. 
 

Esta primera iniciativa marcó una pauta trascendental en lo concerniente a la temática 
de participación de la población en la construcción y fiscalización de obras viales. 
 
A continuación se presenta un esquema que resume la información anterior: 
 

Esquema 2 
Antecedentes: Acciones vinculantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 

1.6. Programa de Red Vial Cantonal I MOPT-BID 
El programa5 se sustenta en el Convenio de Cooperación para el financiamiento de 
proyectos de inversión - CR-X1007 - entre la República de Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Infraestructura de 
Transporte (PIT) así como en el Artículo N° 4 “Modificaciones” de la Ley N° 8845, el 

                                                            
5 Aspectos contenidos en el Manual de Operaciones.  

Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 

Plan Nacional de Transportes 2011-2035 
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cual modifica el Artículo 7 “Ejecución de las operaciones individuales de la red vial 
cantonal” de la Ley 8757. Aprobado por Ley de la República Nº 8982, del 5 de octubre 
de 2011.  
 
Los Programas Red Vial Cantonal PRVC-I y PRVC-II incluyen a las 81 Municipalidades y 8 
Concejos municipales de distrito del país, y están conceptualizados como un programa 
plurianual enmarcado en el Programa de la Red Vial Cantonal Multifase por un monto 
global de US$ 250 millones, que se componen de US$ 200 millones del crédito 
acordado con el BID y US$ 50 millones de aporte de contrapartida local.  
 
Por ende, el programa se realizará en dos fases: la primera por US$ 60 millones que 
comprende el PRVC-I financiado por el préstamo del Banco Nº 2098/OC-CR, y en un 
futuro (PRVC-II) que será presentado al Banco para aprobación por los US$ 140 
millones restantes. 
Los lineamientos establecidos en el MANOP PRVC-I garantizan las seguridades técnica, 
administrativa y financiera que son requeridas para alcanzar los resultados y metas 
esperadas de la ejecución del PRVC-I con base en parámetros de calidad, y de acuerdo 
al período de desembolso de los recursos del financiamiento previsto en el Contrato 
de Préstamo. 
 
Es así que el objetivo general del PRVC-I consiste en:  
 

“mejorar las condiciones del estado de la Red Vial Cantonal (RVC) y sus puentes, lo que 
incidirá en una mejor calidad de vida e ingresos de sus habitantes y, por ende, en una 
reducción de los índices de pobreza”. 

 
De manera que para alcanzar el objetivo general se van a realizar varias actividades, las 
cuales corresponden a las siguientes:   

 

 Rehabilitación y mantenimiento periódico de caminos  

 Mejoramiento y rehabilitación de puentes  

 Mantenimiento Vial.  

 Piloto de mantenimiento  

 Apoyo a las capacidades e instrumentos de gestión  
 
En la última actividad se alude la importancia de “prestar asistencia técnica a los 
Gobiernos Locales en planificación”, por lo tanto se va evidenciando que el tema de 
planificación en materia vial cobra significancia dentro del programa. 
 
Posteriormente se indica que la Dirección de Gestión Municipal tendrá entre uno de 
sus objetivos “formalizar los Convenios de Participación y colaborar en los planes y 
programas de trabajo anuales y quinquenales”.  
 
Dentro de las funciones de la Unidad Ejecutora y de Coordinación específicamente en 
el Área de Coordinación y Participación sobresale que esta tiene que “aportar 
metodologías, sistemas, procesos y herramientas del área social para la coordinación y 
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participación de los actores locales en la elaboración y actualización de los planes de 
desarrollo y conservación vial de los Gobiernos Locales, así como para la elaboración 
de convenios participativos”.  
 
Como parte del apoyo de la Consultoría GIZ dentro del PRVC-I sobresale “asesorar a 
los Gobiernos Locales en la elaboración de los Planes Quinquenales y Anuales de 
Conservación y de Desarrollo Vial, que consideren la asignación de recursos para el 
mantenimiento vial, en especial de los proyectos del PRVC-I”. 
 
En los criterios de elegibilidad de proyectos se mencionan las condiciones y requisitos 
para la inversión de los proyectos, por lo cual se vislumbra “la planificación y 
priorización de proyectos basada en planes locales de conservación desarrollo vial 
(PCDV)”, y es así que “las UTGVM deben elaborar o actualizar los Planes 
Quinquenales y Anuales de Desarrollo y Conservación Vial (PDCV) de cada Cantón, 
como parte de los objetivos de desarrollo de capacidades del PRVC-I, así como 
asegurar la inclusión de los proyectos de caminos y/o sus puentes en el PDCV, etapa 
que debe estar concluida y ser objetivamente verificable, previo al financiamiento de 
proyectos, con cargo a los recursos del PRVC-II”. Contemplando las “asignaciones 
presupuestarias respectivas, tanto para el proceso de rehabilitación/mejoramiento, 
como para el posterior mantenimiento del camino o puente intervenido”.  
 
En relación al punto anterior, a través del Convenio de Participación que se suscribió 
con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con el Concejo Municipal de San 
Pablo hay un compromiso en lo establecido en la Cláusula:  
 

“Undécima: Asignación de fondos para el mantenimiento de los 
caminos rehabilitados: El Gobierno Local se compromete, una vez 
finalizadas las obras, a brindarle mantenimiento a los caminos 
rehabilitados con la finalidad de asegurar su estabilidad y duración, 
aportando al menos el 5,7 % del monto de la obra civil del proyecto, 
incorporando prácticas de conservación vial que garanticen alcanzar 
plenamente la vida útil de diseño y aplicando adecuadas prácticas socio 
ambientales y de participación de la población. Para esos efectos el 
Gobierno Local deberá  incorporar los caminos rehabilitados en un 
sistema de gestión del mantenimiento rutinario, el cual será financiado 
íntegramente a través de los presupuestos municipales destinados a 
vialidad cantonal, indistintamente si los recursos provienen del 
impuesto a los combustibles o de otra fuente presupuestaria. Para 
estos efectos, el Gobierno Local se compromete a adoptar 
oportunamente las previsiones correspondientes a efectos de que tanto 
la Alcaldía Municipal/Intendencia, la UTGVM, la Junta Vial Cantonal así 
como el Concejo Municipal, en orden a sus competencias en materia de 
formulación, aprobación y ejecución presupuestaria, incorporen y 
ejecuten en cada ejercicio económico  los recursos necesarios para el 
mantenimiento de esos caminos.  Asimismo el Gobierno Local se 
compromete a remitir a la UEC su valoración acerca del grado de 
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cumplimiento de los PCDV, en el mes siguiente al cierre del período 
correspondiente. El MOPT monitoreará y supervisará el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en esta cláusula, pudiendo ejercer 
todas las actividades que, conforme al ordenamiento jurídico, 
garanticen su efectiva realización”. 

 
1.7. Políticas en Materia de Gestión Vial 
El Concejo Municipal de San Pablo declara la conservación y el desarrollo de la Red Vial 
Cantonal como actividad de servicio público, prioritaria y de altísimo interés para el 
cantón. Por lo tanto, seguidamente se mencionan las políticas en materia de gestión 
vial.  
 

1. Conservar la infraestructura vial cantonal de San Pablo, con el objetivo de 
dar prioridad a lo que está en buen estado así como ampliar su capacidad 
volumétrica, su capacidad estructural, disminuir su vulnerabilidad y mejorar la 
movilidad y seguridad de los usuarios. 
 
2. Desarrollar infraestructura vial en función del crecimiento y ordenamiento 
territorial, nuevos desarrollos habitacionales, productivos, económicos, de 
salud, educación, esparcimiento y otros.  
 
3. Garantizar la salvaguarda ambiental establecida en la normativa nacional y 
cantonal en los proyectos viales que se ejecuten en este cantón.  
 
4. Implementar la metodología de Conservación Vial Participativa, destinada a 
preservar en forma continua y sostenida el buen estado de las vías, a fin de 
planificar y ejecutar actividades de gestión vial que promuevan el desarrollo 
económico y social de las comunidades del cantón. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
 
2.1. Historia y Evolución del Cantón 
 

El Cantón San Pablo de Heredia fue creado mediante Ley No. 2789 del 18 de julio de 
1961, constituyéndose como el cantón número nueve de la provincia de Heredia, con 
un distrito único En cuanto a tiponomía, esta es en honor a San Pablo, Doctor de la 
Iglesia y Apóstol de los Gentiles. El lugar fue conocido anteriormente como Sabanilla 
de Villalobos. Como cabecera se designó a la población del mismo nombre, San Pablo 
el cual procede del cantón de Heredia, establecido este último por Ley No. 36 del 7 de 
diciembre de 1848. El día 3 de diciembre del año 2008, fue publicado en la Gaceta 234 
la creación del nuevo distrito administrativo del cantón, cuyo nombre es “Rincón de 
Sabanilla” el cual tendrá como cabecera la Villa de Miraflores, contando con los 
poblados de Corobicí, Estrella, Rincón de Ricardo y Santa Fe, todos segregados del 
distrito único, San Pablo. Además, otros núcleos de población derivados del acelerado 
desarrollo urbanístico, industrial y comercial de la zona 
 
Los primitivos habitantes de lo que hoy constituye el cantón de San Pablo, fueron los 
aborígenes denominados huetares; territorio que en la época de la Conquista formaba 
parte del reino huetar de Occidente, cuyo cacique era Garavito. Prueba de ello son los 
numerosos restos arqueológicos encontrados en La Quintana, lo cual hace suponer 
que ese sector estuvo bastante poblado en el período precolombino, debido a las 
condiciones favorables del relieve. 
 
Los primeros colonos españoles que llegaron a la región, se establecieron a lo largo de 
las márgenes del río Bermúdez, conformando una población dispersa, que 
desarrollaron labores agropecuarias, basada en el cultivo del trigo, caña de azúcar, 
maíz, frijoles, etc., así como en la actividad ganadera. 
 
El primer alumbrado público en el poblado fue de faroles colocados en 1913, el 
alumbrado eléctrico con bombillos se instaló gracias a las gestiones realizadas por el 
presbítero don Abel Castillo Vega, quien estuvo de cura de 1925 a 1930. 
 
 Mediante acuerdo Ejecutivo No. 253 de 2 de octubre de 1916, en la administración de 
don Alfredo González Flores, se inauguró la oficina de telégrafos en San Pablo.  
 
En el gobierno de don León Cortés Castro (1936-1940), se construyó la primera 
carretera, con un material llamado macadán que unía a San Pablo y la ciudad de 
Heredia.   
 
En el ejercicio constitucional de la Presidencia de la República, don Abelardo Bonilla 
Baldares, en la administración de don Mario Echandi Jiménez, el 18 de julio de 1961, 
en ley No. 2789 se le otorgó el título de Villa a la población de San Pablo, cabecera del 
cantón creado en esa oportunidad. Tiempo después, en ley No. 4574 de 4 de mayo de 
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1970, se promulgó el Código Municipal, que en su artículo tercero, le confirió a la villa 
la categoría de Ciudad, por ser cabecera de cantón. 
 
El 1 de julio de 1962 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de San Pablo, 
integrado por los regidores propietarios, señores Edwin León Villalobos, Presidente, 
Gonzalo León Gómez, Vicepresidente, y Francisco Badilla González. El Secretario 
Municipal fue don Julio Cordero Rojas posteriormente se nombró a don Gonzalo León 
Gómez, pasando a ocupar el cargo de regidor propietario el señor Neftalí Villalobos 
Gutiérrez. 
 
El origen del nombre del cantón según versión de don Marco Tulio Campos, en su 
documento Apuntes para la historia de mi pueblo, publicado en 1930, se debe a que 
las denominaciones de algunos cantones y distritos de Heredia, se asignaron en forma 
simultánea en 1818, mediante una rifa organizada por las autoridades tanto 
eclesiásticas como civiles y militares de la época, quienes previamente prepararon una 
lista de nombres de santos, y a la suerte los adjudicaron, entregando el cura una 
estampa al representante de cada distrito, con la imagen de su santo patrono. El 
nombre original del cantón San Pablo fue Sabanilla de Villalobos que desde 1782 se 
cita en los Protocolos, no fue sino a partir de setiembre de 1819 que se menciona con 
la denominación actual. 
 
2.2.  Posición Geográfica 
Sus coordenadas geográficas medias están dadas por 09°59'38" latitud norte y 
84°05'44" longitud oeste. 

 

Cuadro 1 
San Pablo: Límites Respectivos del Cantón 

Límite Cantón 

Norte San Rafael 

Sur Santo Domingo 

Este San Isidro 

Oeste Heredia 

Fuente: Municipalidad de San Pablo. 

 
La descripción de los límites es como se sigue: partiendo de un punto situado de la 
carretera Heredia – San José, 300 M. al sur del entronque de esa carretera con la que 
conduce a La Puebla, se traza una línea con rumbo verdadero Oeste – Este, y una 
longitud también de 300 mts. Luego se traza otra línea con rumbo verdadero Oeste – 
Este y una longitud también de 300 metros. Luego se traza otra línea con rumbo 
verdadero Sur – Norte, que pasará al Este de la plaza de la Puebla hasta encontrar el 
Río Pirro. Se sigue por este límite aguas arriba, hasta un punto situado a 400 mts. Al 
sur de la calle Santiago. De aquí se traza una línea con rumbo verdadero Oeste Este, 
que encuentra otra línea astronómica con rumbo aproximado noreste hasta un punto 
situado sobre la quebrada de la Saca y a 100 mts. Al norte del beneficio Los Sánchez. 
Se continúa por esta quebrada La Saca, aguas abajo hasta un punto situado al Este y a 
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unos 90 mts. de la calle Quintana. Se continúa sobre esa calle hacia el Oeste, hacia el 
Sur, hacia el Oeste, hasta el puente sobre el río Bermúdez. Luego se continúa por este 
río aguas abajo, hasta el puente sobre la carretera San José – Heredia. Se continúa por 
la carretera hacia el norte, hasta el punto de origen de esta descripción.  
 
2.3. División Territorial 
San Pablo se ubica en la Provincia de Heredia posee dos distritos, San Pablo distrito 
primero y Rincón de Sabanilla el segundo. La extensión geográfica del cantón de San 
Pablo es de 7.53 Km2, distribuida en 5.14 km2 para el distrito primero y 2.39 Km2 para 
el segundo distrito. De estos se destacan las siguientes características:  

 
 

Cuadro 2 
San Pablo: División Territorial 

Código 
Nombre 

del Distrito  
Condición  Altitud Descripción 

409 01 
SAN 

PABLO 
Ciudad 

1 200 
m 

Barrios: Acapulco, 
Amada, Asovigui, 
Colonial, Cruces, 
Doña Nina, Irazú, 
Irma, July, María 
Auxiliadora (parte), 
Nueva Jerusalén, 
Pastoras, Puebla 
(parte), Santa Isabel, 
Villa Cortés, Villa 
Dolores, Villa 
Quintana, Uriche, 
Uruca.  

409 02 
RINCÓN 

DE 
SABANILLA 

Miraflores. 
Villa 

1.135 
m 

Poblados: Corobicí, 
Estrella, Rincón de 
Ricardo, Santa Fe. 
 

FUENTE: División Territorial Administrativa de Costa Rica, publicación en La Gaceta No. 100 del 26 de mayo 2009. 
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Mapa 1 
Cantón de San Pablo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Municipalidad de San Pablo. 

 

2.4. Población 
En San Pablo la población es de 27 621 personas, según los resultados del CENSO 2011 
del INEC. A su vez, de esta población: 
 

 En el distrito de San Pablo hay 19 419 personas, la cual representa un 70,15%. 

 En Rincón de Sabanilla es de 8 259 personas, significando un 29,85%. 
 

Gráfico 1 
San Pablo: Población total según Distrito 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, según datos del INEC, Censo 2011. 
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En seguida se aprecia la población total según grupos de edad y sexo para el Cantón de 
San Pablo, de esta 13 344 son hombres y 14 327 son mujeres. Los grupos de edad que 
concentran mayor población son: 
 

 De 20 a 29 años: 5 164 

 De 30 a 39 años: 4 668 

 De 10 a 19 años: 4 376 
 

Por otro lado, de 85 años y más hay 231 personas, lo cual hace que este sea el que 
cuente con menor población.  

 

Cuadro 3 
San Pablo: Población Total Según Grupos de Edad y Sexo. 

Sexo 
Población 

total 

Grupos de edad 

Menos 
de 1 
año 

De 1 a 
4 

años 

De 5 a 
9 

años 

De 10 
a 19 
años 

De 20 
a 29 
años 

De 30 
a 39 
años 

De 40 
a 49 
años 

De 50 
a 64 
años 

De 65 
a 74 
años 

De 75 
a 84 
años 

De 85 
años 
y más 

Hombres 13 344 193 723 925 2 239 2 540 2 264 1 828 1 804 500 252 76 

Mujeres 14 327 165 693 994 2 137 2 624 2 404 2 055 2 121 628 351 155 

Total 27 671 358 1 416 1 919 4 376 5 164 4 668 3 883 3 925 1 128 603 231 

 
FUENTE: INEC, Censo 2011. 

 

San Pablo ha evidenciado un crecimiento poblacional significativo en donde se pasa de 
20 813 personas en el 2000 a 27 671 en el 2011, lo cual hace que este se ubique entre 
los primeros cantones con la mayor tasa de crecimiento, siendo esta de 2,6. 
 

Cuadro 4 
San Pablo: Tasa de Crecimiento de la Población, 2000-2011 

 

 Cantón 
Población Tasa de 

crecimiento1/ 
2000 2011 

San Pablo 20 813 27 671 2,6 
1/ Tasa de crecimiento promedio anual intercensal por cien. 

FUENTE: INEC, Censos Nacionales de Población 2000- 2011. 

La densidad de la población indica la distribución de la población en el territorio 
(población por kilómetro cuadrado). 
 
Por ende, San Pablo (posición 3) se encuentra entre los principales cantones con una 
densidad de la población superior a mil habitantes por kilómetro cuadrado. Este 
cuenta con un área de 7,53 km 2, y para el 2000 contaba con una densidad poblacional 
de 2 764 y para el 2011 cuenta con 3 675. Lo cual evidencia un incremento sustancial, 
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el cual sin lugar a dudas se deben a la gran concentración de desarrollo urbanístico que 
ha caracterizado al cantón en los últimos años. 
 

Cuadro 5 
San Pablo: Densidad de la Población, 2000-2011 

Área en Km² 
del cantón 

Densidad de población1/ 

2000 2011 

7,53 2 764 3 675 

1/ Densidad de población = población por Km2. 

FUENTE: INEC, Censos Nacionales de Población 2000- 2011. 

 
2.5.  Indicadores de Educación 
De un total de 25 897 personas de 5 años y más, 8 015 asisten a la educación regular 
costarricense, siendo más mujeres al que asisten (4 117). Por otro lado, 17 882 
personas no asisten. Es así que prácticamente un poco menos de la tercera parte de la 
población se asiste a la educación regular.   

 
 

Cuadro 6 
San Pablo: Población de 5 años y más según Condición de Asistencia a la Educación 

Regular y Sexo. 
 

Provincia y 
cantón 

Total Asiste No asiste
1/
 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

San Pablo 25 897 12 428 13 469 8 015 3 898 4 117 17 882 8 530 9 352 

1/ Incluye a las personas que asisten a la educación abierta. 
 

FUENTE: INEC, Censo 2011. 

 
 

Es alentador mencionar que en San Pablo la mayoría de población es alfabeta, 
representando un porcentaje de alfabetismo de 99,09%. Siendo así 23 759 personas 
alfabetas y 219 analfabetas de un total de 23 978. También se puede indicar que hay 
más mujeres alfabetas (12 363) que hombres (11 396).         
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Cuadro 7 
Población de 10 años y más según Condición de Alfabetismo y Sexo. 

 

FUENTE: INEC, Censo 2011. 

 
 

Gráfico 2 
San Pablo: Población de 10 años y más según condición de alfabetismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, según datos del INEC, Censo 2011. 

 
Del total de 25 897 personas de 5 años y más, se desprende que 17 882 personas no 
asisten a ningún centro educativo (69,05%), y 8 015 asisten a algún centro educativo, 
haciendo énfasis en que 4 647 asisten al sistema educativo público (17,94%), mientras 
que 3 368 personas van a centros educativos privados o semiprivados (13,01%). 
 

Gráfico 3 
San Pablo: Población de 5 años y más según tipo de centro educativo al que asiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, según datos del INEC, Censo 2011. 

A su vez cabe agregar que de la población de 5 años y más de acuerdo al nivel de 
instrucción en San Pablo, hay 578 personas no cuentan con ningún nivel de instrucción 
(2,2%), 64 personas cuentan con el nivel de enseñanza especial (0,2%), 580  kínder o 
preparatoria (2,2%), 7 318 cuentan con primaria (28,3%), 7 861 poseen un nivel de 

Total Hombres Mujeres 

Total Alfabeta Analfabeta 
% 

Alfabetismo 
Total Alfabeta Analfabeta Total Alfabeta Analfabeta 

23 978 23 759 219 99,09 
11 
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11 396 107 12 475 12 363 112 

69,05%
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13,01%

No asiste

Público 

Privado o 
semiprivado

99,1%

0,9%

Alfabetas
Analfabetas
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Secundaria académica (30,4%), 521 un nivel de Secundaria técnica (2,0%), 590 nivel 
parauniversitaria (2,3%) y 8 385 un grado universitario (32,4).  

 
Gráfico 4 

San Pablo: Población de 5 años y más según nivel de instrucción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, según datos del INEC, Censo 2011. 

 

2.6.  Indicadores Empleo 
En el siguiente cuadro se evidencian los indicadores de empleo importantes para el 
cantón de San Pablo en materia de empleo, pero cabe agregar que según el INEC: 
 

 Tasa neta de participación: es el porcentaje de la fuerza de trabajo con 
respecto a la población de 15 años o más. 

 Tasa de ocupación: es el porcentaje de la población ocupada con respecto a la 
población de 15 años o más. 

 Tasa de desempleo abierto: es el porcentaje de la población desocupada con 
respecto a la fuerza de trabajo. 

 Porcentaje de población económicamente inactiva: es el porcentaje que 
representa el conjunto de personas de 15 años o más de edad que no forma 
parte de la fuerza de trabajo, esto es, no participó en la producción de bienes y 
servicios económicos, no estaba disponible para hacerlo, ni buscaron trabajo 
durante las últimas cinco semanas. Incluye: personas pensionadas o jubiladas, 
rentistas, estudiantes, personas en oficios del hogar, discapacitadas para 
trabajar y otros tipos de inactividad económica.  
Las personas menores de 15 años, al no cumplir con la edad especificada para 
la medición de la fuerza de trabajo, se consideran económicamente inactivas. 
 

 

Cuadro 8 
San Pablo: Indicadores Económicos según Distrito. 

 

Distrito  Población Tasa neta de Tasa de Tasa de Porcentaje de Relación de 

32,4%

2,3%

2,0%

30,4%

28,3%

2,2%

0,2%

2,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Universitaria

Parauniversitaria

Secundaria técnica

Secundaria académica

Primaria

Kinder o preparatoria

Enseñanza especial

Ningún grado
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de 15 años 
y más 

participación ocupación desempleo 
abierto 

población 
económicamente 

inactiva 

dependencia 
económica 

San Pablo 15 318 58,4 56,8 2,7 41,6 1,2 

Rincón de 
Sabanilla 

6 605 58,8 56,9 3,1 41,2 1,1 

Total 21 923 58,5 56,9 2,8 41,5 1,2 
FUENTE: Elaboración propia, INEC, Censo 2011. 

 

En el cuadro se puede apreciar la población ocupada de 15 años y más sector el tipo de 
sector productivo al que se dedican.   
 

Gráfico 5 
San Pablo: Población Ocupada de 15 años y más según Tipo de Sector Productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, según datos del INEC, Censo 2011. 

 

Es pertinente mencionar que la población del cantón de San Pablo de 15 años y más es 
de 21 923, siendo así que:   
 

 El Distrito de San Pablo cuenta con 15 318 personas en este rango de edad, de 
las cuales 8 706 se encuentran ocupadas, 134 se dedican al sector primario 
(1,54%), 1 580 al sector secundario (18,15%) y 6 992 al sector terciario 
(80,31%).  
 

 En Rincón de Sabanilla la población de 15 años y más corresponde a 6 605, de 
estas la población ocupada es de 3 761 personas, dedicándose 25 al sector 
primario (0,66%), 629 al sector secundario (16,72%) y por último 3 107 
personas al sector terciario (82,61%). 
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A su vez se presentan los dos siguientes cuadros en materia de empleo, uno rescata la 
población ocupada de 15 años y más por sector institucional y sexo, mientras tanto el 
otro población según posición en el empleo principal. 

 

Cuadro 9 
San Pablo: Población Ocupada de 15 años y más por Sector Institucional y Sexo. 

Total Sector público Sector privado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

12 467 7 308 5 159 2 790 1 312 1 478 9 677 5 996 3 681 

FUENTE: Elaboración propia, según datos del INEC, Censo 2011. 

 

Cuadro 10 
San Pablo: Población ocupada de 15 años y más según posición en el empleo principal. 

Distrito  
Población 

ocupada de 15 
años y más 

Posición en el empleo principal 

Empleadora Cuenta propia 
Asalariada de 

empresa 
privada 

Asalariada de 
instituciones 

públicas 

Asalariada de 
hogar privado 

Auxiliares no 
remunerados 

Hombres 7 308 662 1 253 4 033 1 312 25 23 

Mujeres 5 159 267 586 2 367 1 478 424 37 

Total 12 467 929 1 839 6 400 2 790 449 60 

FUENTE: Elaboración propia, según datos del INEC, Censo 2011. 

 

2.7. Acceso a Servicios 
San Pablo cuenta con la disponibilidad de servicios básicos, entre estos:  
 

 Abastecimiento de agua de acueducto: 99,9%. 

 Con servicio sanitario conectado alcantarillado sanitario o a tanque séptico: 
99,4%. Es conveniente especificar que hay un sector en Miraflores y la Estrella 
que están conectados a una red de alcantarillado sanitario, la demás 
población solo cuenta con tanque séptico 

 Con electricidad: 100%.   
 

 
 

 

Cuadro 11 
San Pablo: Indicadores de Disponibilidad de Servicios Básicos. 

 

Distrito  Total de viviendas Promedio de Porcentaje de viviendas individuales ocupadas 
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individuales 
ocupadas 

ocupantes por 
vivienda 

Con abastecimiento de 
agua de acueducto 

Con servicio 
sanitario conectado 

alcantarillado 
sanitario o a tanque 

séptico 

Con electricidad 

San Pablo          5 557 3,5 99,9 99,5 99,9 

Rincón de 
Sabanilla 

2 449 3,3 99,9 99,2 100,0 

Total  8 006 3,4 99,9 99,4 100,0 
FUENTE: Elaboración propia, según datos del INEC, Censo 2011. 

 

Si bien es cierto la tecnología cada vez más ocupa un papel importantes en las 
actividades diarias que se realizan, por ende, cabe destacar que el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la población e 5 años y más. 
Siendo así que la más de la mitad de la población de San Pablo utiliza celular (21 169), 
computadora (17 939) e internet (17 334).    
 

Cuadro 12 
San Pablo: Población de 5 años y más por uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en los últimos 3 meses. 
 

Población de 5 años y 
más 

Uso en los últimos 3 meses
1/
 

Celular Computadora Internet 

25 897 21 169 17 939 17 334 

1/ Una misma persona puede quedar contabilizada en las diferentes categorías presentadas. 

 
FUENTE: Elaboración propia, según datos del INEC, Censo 2011. 

 
2.8. Comercio y Servicios 

La Municipalidad a febrero del 2013 cuenta con 595 patentes, las cuales involucran el 
sector de comercio y servicios. De estas, cabe indicar que entre las que más sobresalen 
por su frecuencia son: 

Cuadro 13 
San Pablo: Patentes con Mayor Frecuencia, 2013 

 
Tipo de patente  Frecuencia  

Comercial 101 

Varias 36 

Talleres 27 

Pulperías 23 

Sodas   22 
FUENTE: Municipalidad de San Pablo, Subproceso de Patentes. 

Es importante mencionar que hay 19 empresas del sector industrial o fábricas que se 
encuentran instauradas en el cantón.  
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2.9. Salud 
En el cantón los Centros de Atención Integral de Salud son administrados por 
COOPESIBA6, de manera que los servicios de salud son ofrecidos en la sede central del 
área, ubicada a 150 metros suroeste de la Municipalidad. El área a su vez está 
segmentada en seis sectores o EBAIS, los cuales cuentan cada uno con un médico 
general, una auxiliar de enfermería o enfermera, una secretaria y la o él Técnico de 
Atención Primaria. De los seis, tres están concentrados en la sede del área de salud, a 
saber La Amalia, La Quintana y San Pablo Centro; así como tres desconcentrados, el de 
Las Cruces, Rincón de Ricardo y el de Miraflores. 

 
La distribución porcentual de poblacional para el cuatrienio (2008-2011) por sector se 
presenta a continuación: 
 

Cuadro 14 
San Pablo: Población según sector de Salud, Cuatrienio 2008-2011 

 

SECTOR 
POBLACIÓN ASIGNADA POR SECTOR 

2008 2009 2010 2011 

La Amalia 4663 4709 4751 4792 

La Quintana 2817 2843 2868 2894 

San Pablo Centro 2816 2841 2870 2895 

Rincón de Ricardo 4881 4931 4976 5016 

La Estrella o Miraflores 3884 3920 3951 3992 

Las Cruces 4689 4734 4781 4821 

Total  23750 23978 24197 24410 
FUENTE: COOPESIBA, Análisis de Situación Integral de Salud, San Pablo 2008-2012. 

 

Tratando de mantener la poblacion de 4000 habitantes por EBAIS, La Quintana 
contaba con 5579 habitantes, por lo tanto se gestiona en ese año la nueva 
resectorizacion para distribuir de mejor manera la población creándose para el año 
2008 el Sector San Pablo Centro donde se le asignó una poblacion de 2816 y quedando 
La Quintana con 2817 habitantes. Para el año 2011 el Sector de La Quintana 2894 
habitantes, en San Pablo Centro se registra una poblacion proyectada de 2895, La 
Amalia  con 4792 habitantes, Las Cruces  con 4821 habitantes, Miraflores 3992 
habitantes, según se puede observar en el cuadro anterior, ademas, y se logra destacar 
que el sector que actualmente presenta mayor cantidad de habitantes es Rincón de 
Ricardo con un total de 5016 personas. 
 
Durante el Cuatrienio analizado, se observa un incremento de la población en todos los 
sectores,siendo el más importante el crecimiento de Rincón de Ricardo, esto debido al 
aumento de residenciales así como de un sector marginal. 

2.10. Principales Actividades 
San Pablo se caracteriza por ser un cantón dormitorio, en su mayoría residencial, cuyas 
actividades económicas fundamentales son las de servicios a pequeña escala (bazares, 

                                                            
6Información obtenida ASIS de San Pablo, 2012. 
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pulperías, abastecedores, bares, restaurantes). Sin embargo a continuación, se 
describen las zonas homogéneas identificadas en San Pablo (PCDHL, 2011-2021): 
 
 

Cuadro 15 
San Pablo: Zonas Homogéneas según Ubicación y Funcionalidad 

 

Zona Ubicación Funcionalidad 

Zona 1 
 

Centro de San Pablo. 
Núcleo central del cantón. Zona institucional, 
residencial y comercial. Nivel socio-económico de 
clase media. 

Zona 2 Noreste y sur del centro de San Pablo. 
Zona residencial, comercial e institucional. Nivel 
socio-económico medio. 

Zona 3 
Norte del cantón entorno a la ruta 112, en Miraflores las 
urbanizaciones de Rincón Verde, Don Eloy, La Estrella, 
etc. al este en las Cruces la urbanización Villa Adobe. 

Zona residencial con desarrollo en urbanizaciones. 
Nivel socio-económico medio, medio-alto. 

Zona 4 
Sur del centro del cantón: urbanizaciones Villas de la 
Quintana, Las Flores, Mª Fernanda. 

Zona residencial con desarrollo en urbanizaciones, 
con infraestructuras deterioradas. Nivel socio-
económico medio, medio-bajo. 

Zona 5 
Rincón de Ricardo y Las Cruces. Por ende, se divide en 
zona 5 A y 5 B. 

Zona residencial con núcleo central. Nivel socio-
económico medio, medio-bajo. 

Zona 6 Urbanización Miraflores 
Urbanización residencial con núcleo central. Nivel 
socio-económico clase media. 

Zona 7 
Oeste del centro del cantón, en torno a la ruta 5 o calle 
Real: La Puebla, las Pastoras. Sureste del centro, La 
Quintana. 

Zona residencial con desarrollo en urbanizaciones 
antiguas sin núcleo central. Nivel socio-económico 
medio-bajo, bajo. 

Zona 8 
Las Cruces: Barrio Las Joyas, urbanización San Martín y 
alrededores. 

Zona residencial con desarrollo en urbanizaciones y 
presencia de tugurios. Nivel socio-económico bajo. 

Zona 9 Las Crucitas Urbanización de clase alta. 

Zona 10 
Lado este de la ruta 3, que separa los cantones de 
Heredia y San Pablo. 

Zona industrial con gran presencia de 
establecimientos comerciales, centros de 
entretenimiento y ocio. 

FUENTE: Municipalidad de San Pablo. 

 
 

2.11. Uso del suelo 
De acuerdo con la información del Plan Regulador propuesto para el cantón de San 
Pablo de Heredia (2010), el uso del suelo es predominantemente dedicado a los 
cultivos permanentes estimándose en un 50% del territorio, no obstante, este ha 
disminuido en los últimos años producto de que dichas zonas han sido utilizadas para 
el desarrollo urbano, por consiguiente se obtiene como área urbana alrededor de un 
41.1% del total del territorio cantonal con una tendencia al aumento a causa del 
dinamismo urbano y desarrollo de proyectos habitacionales, particularmente de 
condominios.   
 
Del mapa de usos del suelo, los tonos rojos muestran las zonas urbanas de alta 
densidad con una concentración en el sector central y al este del cantón, y menor 
densidad en el extremo noreste en colindancia con los cantones de San Rafael y San 
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Isidro, una zona en su mayor proporción en uso agropecuario y propuesta como tal en 
el plan regulador.  Similar situación prevalece en el sector sureste colindante con el 
cantón de Santo Domingo donde aún permanecen plantaciones de café, un cultivo 
indicado en el mapa con tonalidad café, éste cultivo en zonas dispersas principalmente 
en el sector central del cantón, está desapareciendo para dar paso a desarrollos 
habitacionales conforme con la zonificación de usos del plan regulador. 
 

Mapa 2 
San Pablo: Usos del Suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Propuesta del Plan Regulador, 2010. 

 

De acuerdo a los IFAS de uso del suelo del cantón, un 62,5% es adecuado a las 
características del suelo y las otras áreas bajo usos diversos estimados en un 37.49% se 
encuentran en condiciones no aptas o mantienen restricciones de acuerdo a las 
características del territorio del cantón principalmente por riesgos de procesos 
geológicos  como erosión y sedimentación.  
 
San Pablo cuenta con una zona industrial ubicada en el lado este de la ruta 3, en el 
lado oeste se sitúa la zona industrial de Heredia. No es industria pesada ni 
contaminante, existen y se entremezclan diversas actividades comerciales 
principalmente de venta de productos. 
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Es importante rescatar que el cantón cuenta con un área aproximadamente de 9 
hectáreas destinada a la implementación de zonas verdes esto equivalente al 1.1% del 
total del territorio del cantón, siendo estos principalmente parques.  Estos espacios 
unidos al área de protección que debe mantenerse a lo largo del río Bermúdez y el 
Pirro que drenan el cantón, propician la conservación del medio ambiente y 
contribuyen con el buen estado del recurso hídrico, evitando la erosión en las orillas de 
los ríos  y posibles inundaciones.  
 
El desarrollo comercial de San Pablo se ubica principalmente en el centro del cantón a 
lo largo de Calle Central ruta nacional 115 desde La Mabe hasta Calle Real pasando por 
el centro de San Pablo, en la ruta nacional 112 de Heredia hacia San Isidro pasando por 
la urbanización María Auxiliadora, Calle Real  ruta nacional 05 desde La Puebla hasta el 
puente sobre el río Bermúdez,  Calle Uriche ruta nacional 112 desde calle Real hasta la 
ruta nacional 3, ruta nacional 3 desde La Uruca hacia Heredia. En estos sectores 
proliferan los pequeños comercios y talleres, desplazando el uso residencial y 
adquiriendo un carácter mixto y de servicios. 
 
Además, es importante mencionar que en la Gaceta del jueves 14 de agosto del 2008 
se decreta la Modificación de la zona industrial del cantón de San Pablo de Heredia en 
zona mixta industrial residencial. Por ende dicha Gaceta menciona: “Artículo 1°—
Conforme con los parámetros establecidos en el Decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE de 
12 de febrero de 1997, que define las industrias constituidas en la Zona Especial de 
Protección, modifíquese la Zona Industrial del cantón de San Pablo de Heredia, 
entendiéndose ésta como Zona Mixta Industrial Residencial separada a lo interno por 
su vialidad, de acuerdo con los planos anexos emitidos por la Dirección de Urbanismo 
del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, cuyos originales pueden ser 
consultados en la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional”.  

 
 

2.12. Instituciones Educativas 
En San Pablo hay instituciones educativas tanto públicas como privadas, las cuales se 
mencionan a continuación:  
 
Centros Educativos Públicos  

 Escuela José Ezequiel González Vindas 

 Escuela Neftalí Villalobos Gutiérrez 

 Escuela La Puebla   

 Escuela Miraflores 

 Jardín de Niños José Ezequiel González Vindas 

 Liceo Mario Vindas 
 
Centros Educativos Privados  

 Escuela Greenfield  

 Colegio Europeo 

 Colegio Zorek 
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 Centro Educativo Niño Jesús de Belén 
 

Universidades  

 Universidad Nacional  

 Universidad Latina  
 

 

Resulta importante mencionar que la matrícula en Centros Educativos privados y 
públicos corresponde a 3397 estudiantes para el año 2013, la cual se destaca en el 
siguiente cuadro.  

 

Cuadro 16 
San Pablo: Matrícula de Centros Educativos al 2013.  

Modalidad 
Educación 
Preescolar 

Educación 
Primaria 

Educación 
Secundaria 

Educación 
Especial 

TOTAL 

Centros Públicos 377 1181 1118 - 2676 

Centros Privados 145 291 243 42 721 

TOTAL 522 1472 1361 42 3397 

FUENTE: MEP, Dirección Regional de Educación, Circuito Escolar 05. 
 

 
 

2.13. Organizaciones Locales 
San Pablo cuenta con una cantidad significativa de organizaciones locales activas, por 
lo cual conviene destacarlas a continuación.  

 
Cuadro 17 

San Pablo: Organizaciones Locales 
 

No NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

(POR SECTOR) 
ENLACE 

NÚMERO DE 
TELÉFONO  

1.  Asociación Corazones Jóvenes La Quintana Ivol  Rodríguez J  

2.  
Asociación Cultural Católico “De tu 
mano” 

La Quintana Randall Campos  

3.  
Asociación Desarrollo Específico, Urb. 
Santa Isabel 

 Juan Murillo 2262-1345 

4.  
Asociación Desarrollo Específica, Pro 
vivienda y camino Las Pastoras 

La Amalia Sonia Vargas Pérez 2261-51-43 

5.  
Asociación Desarrollo Integral María 
Auxiliadora 

María Auxiliadora Hugo Barrantes Campos 2237-2973 

6.  Asociación Desarrollo Integral Miraflores Miraflores Marleny Porras López 8839-2544 

7.  Asociación Funeraria Pableña La Quintana Irene Arias  2237-68-47 

8.  
Asociación pro ayuda al Niño, 
adolescente y adulto excepcional  APNAE  

La Amalia Aura Teresa Soto 
Villalobos 

2238-1782 

9.  Asociación pro enfermo La Quintana Fressia Williams 2237-8977 

10.  Asociación Profesores Pensionados ADEP La Quintana Oscar Luis Salazar 2137-3681 

11.  Asociación de Profesores Pensionados La Quintana Solón Badilla 2238-2849 
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No NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

(POR SECTOR) 
ENLACE 

NÚMERO DE 
TELÉFONO  

ANDE 

12.  
Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación 

La Quintana PAULO SALAS 8813-5465 

13.  
Comité Cruz Roja Sede en La Quintana, cubre 

todo el cantón 
  

14.  Comité de Acción Social  de San Pablo La Quintana Humberto Chacón 2237-2885 

15.  
Comité de Limpieza, Urbanización 
Chirripó 

 Marvin Rodríguez  

16.  Comité de Salud de la Amalia La Amalia   

17.  Comité de Salud de La Quintana La Quintana Lidieth Arce Vindas 2262-8189 (mensaje) 

18.  
Comité de Salud de Las Cruces  Las Cruces María de los Ángeles  

Chinchilla 
2260-5586 

19.  Comité de Salud de Miraflores Miraflores   

20.  
Comité de salud del Rincón de Ricardo 
 

Rincón de Ricardo Jesús Blanco  

21.  
Comité de Seguridad Urb. Los 
Heredianos 

Rincón de Ricardo Ana Aguilar 2261-6586 

22.  Comité de desarrollo, vecinos La Estrella La Estrella Álvaro Vega  

23.  
Comunidad Terapética Fundación Kañir Las Cruces Carlos Montero Porras 2268-5147 

88748778 

24.  Damas Voluntarias de Miraflores Miraflores   

25.  Grupo Alcohólicos Anónimos La Amalia   

26.  Grupo Alcohólicos Anónimos Rincón de Ricardo   

27.  
Grupo de autoestima y stress Sede central del área de 

Salud de san Pablo. 
Ligia Campos  

28.  
Grupo del Adulto Mayor “Alegría de 
Vivir” 

La Quintana  María Elena Hernández 2262-1003 

29.  
Junta de Educación de la escuela 
Miraflores  

Miraflores  22379878 

30.  
Junta de Educación de la escuela José 
Ezequiel González 

La Quintana  2237-0843 

31.  
Junta de Educación de la escuela Neftalí 
Villalobos 

Rincón de Ricardo  2262-5185 

32.  
Junta Administrativa Liceo Mario Vindas 
Salazar 

La Quintana  2237-8709 

33.  Junta de Hermanas Franciscanas La Quintana Sor Lucía Jiménez 2260-9579 

34.  
Pequeñas Comunidades La Quintana Juan Ramón Chaves  

Ramírez 
2237-1997 

35.  
Policía Comunitaria, Urbanización Las 
Pastoras 

La Amalia Marta Miranda 2262-0744 (vecina) 

36.  
Centro Nacional Voluntariado Juvenil  Quintana Rodrigo Moya 244-0267 

819-2787 

37.  
Asociación Pro Construcción y 
Administración Capilla María Auxiliadora 

María Auxiliadora Alvaro Chaves 2237-2768 
 

38.  
Asociación de vecinos del Residencial 
Villa Adobe 

Villa Adobe Vinicio Hernández 8396-7871 

39.  
Asociación de vecinos por el derecho a la 
Información 

San Pablo de Heredia Raquel Quesada Jiménez 849-30-85/  
262-43-44 

40.  
Asociación de Vecinos Resd. Las Crucitas San Pablo de Heredia Gerardo Ramírez 

Ana Viria Calvo 
2268-65-30/ 
2268-59-36 
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No NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

(POR SECTOR) 
ENLACE 

NÚMERO DE 
TELÉFONO  

41.  
Asoc. De desarrollo especificó del 
Residencial Santa  Isabel III IV V 

San Pablo de Heredia Roció Lara Jiménez 8828-7450 

42.  
Asoc. De Vecinos de Villas de la Quintana Villa de Quintana Aura Aguilar Romero, 

casa F1 
2237-4779 

43.  Damaris Gamboa San Pablo de Heredia Escuela de Música 262-28-90 

44.  Comité de Barrio Las Cruces San Pablo de Heredia Didier García Álvarez 8380-0032 

45.  
Asoc. De desarrollo comunal social 
ambiental y seguridad 

 URB. EL MARINO Sr. Víctor Ríos Quintero 8326-6037 

46.  
Unión Cantonal de Asoc. De Desarrollo 
San Pablo 

SAN PABLO DE HEREDIA Romelio Leiva Martínez 8365-5494/ 
2260-6448 

47.  
Condominios Alejandra San Pablo Flor Campos Chacon, 

Adm 
262-2897 
8910-7326 

48.  
Asoc. Vecinos Residenciales La Amada Residencial La Amada Lic. Olga Zumbado, Presd.  

49.  Comité de vecinos La Amelia Urb. La Amelia Ivonne Núñez, casa 58 2237-7156 

50.  
Comité de vecinos Urb. Las Brisas Urb. Las Brisas Laura Campos G 2260-8850 

8832-9185 

51.  Comité de vecinos Urb Nueva Jerusalén Urb Nueva Jerusalén   

52.  
Comité de vecinos Urb. Rosa Linda Urb. Rosa Linda Marisela Quesada 

Esquivel, secretaria 
8843-7733 

53.  Comité de vecinos Urb. Siboney Urb. Siboney Sandra Baeza 2560-7822 

54.  
Comité de vecinos Resd. Las Azaleas Residencial Las Azaleas Pamela Gutiérrez Vargas 8927-7824 

Fax 2560-8309 

55.  
Asoc. De vecinos Resd. Villa Dolores Resd. Villa Dolores María Elena Ugalde 

Salazar 
22626945/ 
8370-0016  casa F2 

FUENTE: Municipalidad de San Pablo, 2013. 

 

 
2.14. Índice de Desarrollo Social (IDS) 

Según el MIDEPLAN (2007) el IDS 2007 se operacionaliza en términos de que la 
población tenga posibilidades de acceder y disfrutar de un conjunto de derechos 
básicos, que se agrupan en cuatro dimensiones: 
 

- Económica: Participar en la actividad económica y gozar de condiciones 
adecuadas de inserción laboral que permitan un ingreso suficiente para 
lograr un nivel de vida digno. 
 

- Participación social: Reflejado en el desarrollo de procesos cívicos 
nacionales y locales, para que se desarrolle en la población el sentido de 
pertenencia y de cohesión social y con ello el sentimiento de participación 
activa, responsable que implica el deber y el derecho de los ciudadanos a 
participar en el mismo. 
 

- Salud: Orientado a gozar de una vida sana y saludable, lo que implica contar 
y tener acceso a redes formales de servicios de salud y seguridad social así 
como a una nutrición apropiada, que garanticen una adecuada calidad de 
vida de la población. 
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- Educativa: Relacionado con la disponibilidad y el adecuado acceso de la 
población a los servicios de educación y capacitación que favorezcan un 
adecuado desarrollo del capital humano. 

 

Esquema 3 
Composición del IDS 2007, según Dimensiones e Indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MIDEPLAN, IDS 2007. 

 

 
De tal manera, que San Pablo se encuentra en la posición 10 de los principales 
cantones con mejor IDS, teniendo este un 71,9.  
 

Cuadro 18 
Posición del Índice de Desarrollo Social, 2007. 

 

Posición Cantón Valor 

10 San Pablo 71,9 

FUENTE: Elaboración propia, según datos del MIDEPLAN, IDS 2007. 

 

 

 

 

2.15. Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc) 
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De acuerdo al Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica (PNUD, 2011) el 
IDHc es una medición compuesta por las tres dimensiones utilizadas para calcular el 
IDH nacional; sin embargo, las variables usadas para el cálculo de cada uno de los 
subíndices difieren ligeramente de aquellas utilizadas para el cálculo del IDH nacional. 
En particular, para calcular el IDHc se utiliza:  
 

 Vivir una vida larga y saludable (medida por la Esperanza de Vida al 
Nacer),  

 Tener educación (medida por la Tasa de Alfabetización de Personas 
Adultas y la Tasa Neta de Matriculación en Primaria y Secundaria)  

 Y gozar de un nivel de vida digno (medido por el Índice de Bienestar 
Material que emplea el consumo eléctrico residencial por cliente 
como variable «proxy» del ingreso per cápita cantonal).  

 
En resumen, el IDHc combina, para cada uno de los cantones del país, los subíndices de 
Esperanza de Vida (IEV), de Conocimiento (IC) y de Bienestar Material (IBM). 
 
El IDHc de San Pablo (posición 8) se encuentra entre los primeros 10 mejores índices a 
nivel cantonal en el país. Asimismo se aprecia que para el 2011 este aumentó su índice, 
siendo actualmente un  0,903, no obstante, desde el año 2007 al 2010 este sea 
mantenido muy similar.   

 
Cuadro 19 

Posición del Índice de Desarrollo Humano, 2011. 
 

Posición Cantón Valor 

8 San Pablo 0,903 

FUENTE:PNUD y UCR, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2012. 

 

 
Cuadro 20 

San Pablo: Índice de Desarrollo Humano Cantonal según Año. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Posición  IDHc Posición  IDHc Posición  IDHc Posición  IDHc Posición  IDHc 

13 0,828 9 0,866 8 0,870 6 0,886 8 0,903 

FUENTE:PNUD y UCR, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2012. 

 
2.16. Índice de Pobreza Humana Cantonal  (IPHc) 

En este indicador se utilizan tres dimensiones básicas del desarrollo humano, 
empleadas en relación con el IDHc, pero planteadas como privaciones, y se añade otra 
dimensión relacionada con la exclusión social. Por esa razón, su cálculo incluye (PNUD, 
2011):  
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 El componente de Longevidad: la posibilidad de morir a una edad 
relativamente temprana (medida por la Probabilidad al Nacer de No 
Sobrevivir a los 60 años).  

 El componente de Conocimiento: en el caso de Costa Rica, incluye la 
exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones (medida por el 
Porcentaje de personas adultas mayores de 18 años que tienen un nivel 
académico aprobado menor al tercer grado de educación primaria).  

 El componente de Vida Digna: incluye el Porcentaje de personas pobres 
(pobreza material), y el de Exclusión Social, la Tasa de desempleo a largo 
plazo (cuatro meses o más de desempleo).  

 
Hay que mencionar que el valor más bajo y deseable es 0%, de tal manera que del 
2007 al 2011 el IPHc de San Pablo ha venido aumentando, teniendo en el 2007 un IPHc 
de 10, 151 y para el 2011 un IPHc de 13,099.     
 

Cuadro 21 
San Pablo: Índice de Pobreza Humana Cantonal según Año. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Posición  IPHc Posición  IPHc Posición  IPHc Posición  IPHc Posición  IPHc 

10 10,151 22 10,992 24 11,760 6 12,242 11 13,099 

FUENTE:PNUD y UCR, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2012. 

 
 

2.17. Índice de Desarrollo Relativo al Género Cantonal (IDGc) 
Este indicador “valora el impacto producido por las desigualdades existentes entre 
hombres y mujeres en el desarrollo humano. Este índice no es una medida per se de la 
desigualdad de género, sino una medida del desarrollo humano (IDHc) ajustado con el 
objeto de penalizar desigualdades entre hombres y mujeres en tres dimensiones 
(educación, salud y nivel de vida)” (PNUD, 2011). 
 
El IDHc de San Pablo como se mencionó anteriormente es de 0,903  para el 2011, 
mientras que el IDGc es de 0,829 para ese mismo año, lo cual significa que el IDHc 
promedio disminuyó un 0,074 debido a las desigualdades de género existentes. “Por 
eso, si el valor del IDGc de un cantón es muy cercano al de su IDHc significa que las 
desigualdades ocasionadas por el género son pocas” (PNUD, 2011). 
 

Cuadro 22 
San Pablo: Índice de Desarrollo Relativo al Género Cantonal según Año. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Posición  IDGc Posición  IDGc Posición  IDGc Posición  IDGc Posición  IDGc 

15 0,758 8 0,800 8 0,802 6 0,815 8 0,829 

FUENTE: PNUD y UCR, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2012. 
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2.18. Índice de Potenciación de Género Cantonal (IPGc) 
Este se fundamenta en las oportunidades y refleja la desigualdad existente entre 
hombres y mujeres en tres dimensiones clave: Participación política y poder de 
decisión, participación económica y poder de decisión, y Control de los recursos 
económicos. Para realizar una medición aproximada de cada dimensión se utilizan 
variables o indicadores específicos para cada sexo (PNUD, 2011): 
 

 Para la participación política y poder de decisión se consideran los 
porcentajes de participación de mujeres y de hombres regidores en la 
municipalidad de cada cantón.  

 La participación económica y poder de decisión se calcula de acuerdo con 
el porcentaje de hombres y de mujeres que ocupan puestos de dirección.  

 Finalmente, el control de los recursos económicos se establece con base en 
el bienestar material estimado tanto para los hombres como para las 
mujeres. 

 
El PDGc se observa que se ha mantenido en promedio similar durante estos cinco 
años, antes bien, no se puede obviar que si ha sufrido algunas variaciones no tan 
significativas. De manera, que para el 2011 se cuenta con un índice de 0,827 ocupando 
así la posición 19 a nivel nacional. Por ende, bajo la premisa que este índice mientras 
más se acerca a 1 significa que impera mayor igualdad, tanto en la participación activa 
de hombres y de mujeres en la vida política, económica y en el control de los recursos 
económicos.    

Cuadro 23 
San Pablo: Índice de Potenciación de Género Cantonal según Año. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Posición  IPGc Posición  IPGc Posición  IPGc Posición  IPGc Posición  IPGc 

24 0,807 23 0,819 9 0,853 20 0,817 19 0,827 

FUENTE:PNUD y UCR, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2012. 

 

2.19. Índice de Bienestar Material Cantonal (IBMc) 
El IBMc para el 2007 era de 0,817 ocupando la posición número 12 a nivel nacional, 
pero para el 2011 este índice es de 0,897 ubicándose en la posición 6. 

 

Cuadro 24 
San Pablo: Índice Bienestar Material Cantonal según año. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Posición  IBMc Posición  IBMc Posición  IBMc Posición  IBMc Posición  IBMc 

12 0,817 11 0,834 11 0,829 8 0,862 6 0,897 

FUENTE: Elaboración propia, según el PNUD y UCR, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2012. 
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2.20. Índice de Esperanza de Vida Cantonal (IEVc) 
Este índice para el 2011 ubica a San Pablo en la posición 46 con un IEVc de 0,850, 
habiéndose ubicado desde el 2007 en otras posiciones inferiores a del último año, de 
manera que se evidencia un aumento significativo, pues del 2010 al 2011 se dobló la 
posición (pasando de 23 a 46).  
 

Cuadro 25 
San Pablo: Índice Esperanza de Vida Cantonal según año. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Posición  IEVc Posición  IEVc Posición  IEVc Posición  IEVc Posición  IEVc 

23 0,865 30 0,852 30 0,858 23 0,863 46 0,850 

FUENTE:Elaboración propia, según el PNUD y UCR, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2012. 

 
2.21. Índice de Conocimiento Cantonal (ICc) 

El ICc para el 2007 ocupa la posición 50, siendo su índice de 0,801, pero para el 2011 
pasa a la posición 8 con un ICc de 0,964.  

 
Cuadro 26 

San Pablo: Índice Conocimiento Cantonal según año. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Posición  ICc Posición  ICc Posición  ICc Posición  ICc Posición  ICc 

50 0,801 13 0,914 18 0,924 21 0,932 8 0,964 

FUENTE: Elaboración propia, según el  PNUD y UCR, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2012. 

 
2.22. Índice de competitividad Cantonal 

El Cantón de San Pablo de Heredia 409, con una población de 27.671 habitantes y una 
extensión 7,5 Km2  se ubica en el lugar 17 de  81 cantones que fueron objeto de 
estudio, describiendo las siguientes variables: 

 
Cuadro 27 

Índice de Competitividad Cantonal de San Pablo 
 

FUENTE: Elaboración propia, según el Índice de Competitividad Cantonal, 2011. 
 

La posición del Cantón de San Pablo de Heredia, describe un pilar económico ubicado 
en el puesto 13, lo que implica un consumo eléctrico, egresos municipales, gasto 
municipal en capital y exportaciones totales que salen del territorio. 

 
Posición 
ICC 2011 

PILARES DE ICC 

Económico 
Clima 

Empresarial 
Gobierno 

Clima 
Laboral 

Infraestructura 
Capacidad 

de 
Innovación 

Calidad 
de vida 

17 13 47 51 33 5 7 66 
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El clima empresarial tiene un puntaje de 47, describiendo el promedio de empresas 
industriales medianas y grandes, presencia de entidades financieras, pasajeros aéreos 
recibidos, distancia aeropuerto y porcentaje de exportaciones totales. 
 
El Gobierno Local tiene un puntaje de 51 observando la operatividad del gasto 
administrativo per cápita, gasto municipal comunitario per cápita, ingresos 
municipales reales per cápita y transferencias recibidas del Gobierno. 
 
Referente al Clima  laboral, San Pablo  se ubica en la posición 33 lo que implica la 
matrícula inglés primaria y secundaria, matrícula secundaria, matrícula terciaria 
(Universitaria), población económicamente activa e índice de especialización en el 
trabajo, comercio, Hoteles e industria. 
 
La infraestructura del cantón se ubica en la posición 5 describiendo la carretera lineal 
por Km2, hogares con acceso a electricidad por Km2 y telefonía fija por Km2. 
 
Referente a la innovación esta se ubica en la posición 7, lo que implica la descripción 
del índice de concentración de alta tecnología, número de empresas de base 
tecnológica y número de proyectos de investigación. 
 
La calidad de vida en el Cantón de San Pablo de Heredia tiene lugar 66 , determinada 
por el índice de esperanza de vida, incidencia defunciones infantiles per cápita, 
incidencia defunciones por SIDA per cápita, incidencia dengue per cápita, incidencia 
tuberculosis per cápita, robos y asaltos cometidos a personas y días para conceder 
patentes comerciales. 
 

2.23. Análisis General de la Situación del Cantón 
 

Sin lugar a dudas la mejora en la infraestructura vial ha permitido generar un 
desplazamiento mayor hacia distintos puntos, tanto dentro como fuera de los 
territorios, razón por la cual es que la población de acuerdo a sus necesidades se 
moviliza: sea trabajo, educación, salud, recreación, entre otras. Por lo cual, no se 
puede omitir que esta también se asocia indudablemente con la competitividad que 
impere.  
 
En el Cantón de San Pablo se ha presentado un aumento considerable con respecto a 
la población, pues como bien se indicó anteriormente en el año 2000 se contaba con 
una población de 20 813 y para el 2011 esta asciende a 27 621 personas, lo que indica 
que la concentración de la población es mayor dentro del territorio, y esta tiende a 
moverse de acuerdo a sus diferentes necesidades. 
 
Hay que contemplar que la población anterior se traslada constantemente por motivos 
personales como recreación y esparcimiento (deporte, actividades culturales, entre 
otras), compras y por ende diversas gestiones de acuerdo a sus necesidades 
(movilidad personal).  
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Alrededor de un 40% de la población asiste a centros educativos públicos o 
privados/semiprivados (movilidad por estudios) y la población ocupada de 15 años y 
más es de 12 467 en el cantón, lo cual representando un 45,14% de la población 
(movilidad ocupacional), siendo estos otros dos motivos fundamentales en materia de 
movilización en el cantón.   
 
A la Red Vial Cantonal de San Pablo también se agregan otros vehículos que provienen 
de cantones aledaños y que atraviesan este para desplazarse a distintos lugares, lo cual 
también añade un impacto considerable (movilización intercantonal). Lo cual hace 
que San Pablo se convierta en un cantón de paso.   Si bien es cierto las anteriores no 
constituyen únicamente las razones por la cuales la población se traslada.     
 
 

Esquema 4 
San Pablo: Características del cantón 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
Por consiguiente es crucial que se establezcan medidas oportunas e integrales para 
abordar la temática de infraestructura vial, ya que es evidente que la población ha 
aumentado pero las vías no han logrado una mayor capacidad, lo cual genera más 
congestión del tránsito en el cantón y asimismo incrementa el período de tiempo por 
el recorrido.  
 
Siendo pertinente contar con una planificación que surja de acuerdo a las necesidades 
imperantes, lo que lleva también a contemplar la gestión de mayores recursos para la 
infraestructura vial y en general del desarrollo del cantón. 
 
Hay que destacar que en un futuro próximo, en el cantón de San Pablo hay varias 
instituciones u organizaciones que se trasladarán de ubicación, ya que a partir del 

• Población externa que
se moviliza
internamente en San
Pablo (cantón de paso)

• Población total

•Población que asiste a
centros educativos
públicos o
privados/semiprivados

•Población ocupada

45,14% 40%

%27 621 
Movilidad 
personal 

Movilidad por 
estudios 

Movilidad 
ocupacional 

Movilidad 
intracantonal
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aporte sustancial del Gobierno Local se les va a dotar de terreno y consecuentemente 
estas comenzarán las construcciones de las nuevas instalaciones, estás corresponden: 
al EBAIS y la Fuerza Pública, por otro lado, el CECUDI y el Centro Diurno de Atención 
Integral al Adulto Mayor son organizaciones que recién se van a incorporar dentro del 
territorio.  
 
A su vez, se tiene proyectado la posible construcción del Parque Ecológico del Norte, el 
cual se encuentra en el límite con el cantón de San Isidro, en un terreno en donde hace 
un tiempo se encontraba el botadero de basura municipal.   
 
Seguidamente se detalla la ubicación de las nuevas construcciones:  
 
 

Cuadro 28 
San Pablo: Organizaciones con Nueva Ubicación 

ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN  UBICACIÓN  

1. Construcción de EBAIS tipo 3 
Lote ubicado en la entrada al Parque los Ex 
presidentes.  

2. Construcción del edificio de la 
Fuerza Pública  

Urbanización las Azaleas: 100 m al norte del 
Liceo Mario Vindas Salazar. 

3. Construcción del CECUDI 
Lote ubicado contiguo al Parque los Ex 
presidentes, contiguo a la Casa de la Cultura. 

4. Construcción del Centro Diurno de 
Atención Integral al Adulto Mayor 

Urbanización Los Rodríguez: 50 m al norte, 
100 m este y 50 m sur del Centro Comercial 
Vía San Pablo.  

5. Construcción del Parque Ecológico 
del Norte  

Urbanización Las Joyas: límite entre San 
Isidro y San Pablo.  

FUENTE: Elaboración propia, según aporte del Presidente del Concejo Municipal de San Pablo: Fernando Corrales. 

 

En el cantón hay varias urbanizaciones y condominios que recientemente han 
concluido sus infraestructuras, por ende la Comisión de Obras de la Municipalidad ya 
ha ido a realizar las respectivas supervisiones. De manera, que cuentan con el aval 
correspondiente para comenzar a operar. 
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Cuadro 29 
San Pablo: Condominios Recibidos en el 2012 y Parte del 2013. 

 

Nombre del condominio Ubicación Unidades Habitacionales 

1. Condo. Malaga Calle Greenfield 28 casas y 48 aptos 

2. Condo. Monte Blanco Calle San Antonio 31 

3. Condo. Doña Haydee Mª Auxiliadora 13 

4. Condo. Vista Sol Villas de la quintana 36 

FUENTE: Elaboración propia, información facilitada por Paulo Angulo Rojas, Depto. Ingeniería de la Municipalidad de San Pablo, 
febrero 2013. 

 

A su vez, hay otras urbanizaciones y condominios que están en etapas iniciales, y que 
cuentan con algún tipo de permiso o ya se encuentran iniciando actividades propias de 
la etapa de la construcción.   
 

Cuadro 30 
San Pablo: Condominios en Construcción o con algún Tipo de Permiso. 

 
Nombre de la 

urbanización/condo
minio 

Ubicación 
Unidades 

Habitacionales 

Proceso  

En 
construcción 

Tipo de 
permiso 

1. El Cafetal 
Costado norte 
Villas la 
Quintana 

34 Si 
Permiso de  
Construcción 

2. Santa Lorena Quintana Sur 39 Si 
Permiso de 
Construcción 

3. El Prado Quintana Sur 162 
Si 
 

Permiso de  
Construcción 

4. Alexa  
Contiguo EBAIS 
San Pablo 

70 No 
Desfogue  
Pluvial 

5. Los Geranios 
Rincón de 
Ricardo 

53 Si 
Permiso de  
Construcción 

6. Don Ricardo 
Rincón de 
Ricardo 

31 Si 
Permiso de 
Construcción 

7. Las Palmas Calle Larga 28 Si 
Permiso de 
Construcción 

FUENTE: Elaboración propia, información facilitada por Paulo Angulo Rojas, Depto. Ingeniería de la Municipalidad de San Pablo, 
febrero 2013. 

 

Como es bien sabido los territorios no se encuentran aislados y se ven influenciados 
por acciones que se desarrollan en otros territorios aledaños, por ejemplo se puede 
mencionar el caso del Condominio Residencial Altos de Palermo que se localiza en el 
cantón de San Rafael específicamente en parte del límite cantonal, para el cual San 
Pablo va a ser la única ruta de acceso. Dicho proyecto habitacional, de acuerdo a 
información facilitada por la Municipalidad de San Rafael, específicamente el 
Departamento de Desarrollo Social Urbano y Gestión Vial pretende ofrecer: 
 

- 326 lotes y 14 lotes para multifamiliares. 



 
 

 

 

64 
 

Plan de Conservación y Desarrollo Vial 2014-2024 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

- Planta de tratamiento 
- 4 parques infantiles 
- 2 áreas de parque grande y 2 pequeñas 
- 2 áreas de facilidades comunales  
- 2 lotes comerciales. 

 

Mapa 3 
Ubicación del Condominio Residencial Altos de Palermo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Condominio Residencial Altos de Palermo, sitio web. 

 

 
Resulta oportuno indicar que la Tienda por Departamentos Alice ha comenzado a 
gestionar permisos en el Departamento de Ingeniería Municipal, la cual se pretende 
construir en un lote municipal anexo a la Calle Cordero.  
 
También es importante mencionar que debido a “necesidades imperiosas de vivienda 
para salvaguardar la vida de los habitantes ubicados en las zonas de alto riesgo del 
cantón de San Pablo de Heredia, necesidades que han sido acreditadas por la 
Municipalidad y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias” y otras razones indicadas en la Gaceta del jueves 14 de agosto del 2008, 
se declara la Modificación de la zona industrial del cantón de San Pablo de Heredia en 
zona mixta industrial residencial. 
 
Además, de acuerdo a un “análisis practicado por el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, se observó el estudio de las variables ambientales así como de las 
continuidades viales, tanto dentro de la zona industrial, como también en los 
alrededores, definiendo los derechos de vías, caminos principales, así como las ciclo 
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vías, todos propuestos conjuntamente entre la Municipalidad y los representantes del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo”. 
 

Seguidamente se puede visualizar el mapa la modificación de dicha zona:  
 
 
 

Mapa 4 
Modificación de la Zona Industrial del Cantón de San Pablo de Heredia en Zona Mixta 

Industrial Residencial 
 
Que en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Gaceta del jueves 14 de agosto del 2008. 

 

En tal sentido, es que se ha conformado la Asociación Nuestra Señora del Rosario, con 
el propósito de darle seguimiento al proyecto de vivienda.  
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Lo anterior, es importante contemplar debido a lo siguiente:  
 

 La posible operación de una institución u organización en un territorio, va a 
significar la demanda de cierta población del cantón, es así que sin lugar a 
dudas, directamente esta nueva dinámica va a incurrir en un nuevo 
desplazamiento sea peatonal, de automóviles o transporte público hacia las 
zonas en donde se van a instaurar.   
 

 Los condominios van a generar un flujo vehicular considerable, debido a las 
magnitudes en unidades habitacionales.  
 

 El Condominio Residencial Altos de Palermo indiscutiblemente aumentará la 
transitabilidad vehicular por el cantón de San Pablo, pues este tiende a 
convertirse en la única ruta para que muchas personas que se desplazan a 
otros cantones colindantes. 
 

 Consecuentemente se va a requerir de un sistema de infraestructura vial 
integral, que contemple estas nuevas iniciativas que se están gestando tanto a 
nivel local como en cantones aledaños, para así garantizar la futura 
transitabilidad en el Cantón de San Pablo.   
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CAPÍTULO III 
 

“ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y 
DESARROLLO VIAL” 
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3. ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO VIAL 

3.1. Aspectos Específicos de la Unidad Técnica de Gestión Vial de San Pablo 
 

3.1.1. Organización 
Dentro del Proceso de Desarrollo y Control Urbano, se encuentra  como  Subproceso la 
Unidad Técnica de Gestión Vial y el subproceso de Servicios Urbanos, donde más 
detalladamente encontramos el servicio de Caminos y Calles. Ambas dependencias 
focalizadas al servicio de mantenimiento de la Red Vial Cantonal. Esto se evidencia en 
el siguiente esquema:  

 
Esquema 5 

Municipalidad de San Pablo: Subproceso de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaboración propia, según mapa de procesos municipal. 

 
 

La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal está conformada por:  
 

 Un Ingeniero 

 Un Asistente técnico 

 Una promotora social  
 
Además el Servicio de Caminos y Calles, que también se enfoca en aspectos 
relacionados con la vialidad, está conformado por el siguiente personal:  
 

 Un Encargado de Obras 

 Dos maestros de Obras 

 Cinco peones 

 Tres operadores de equipo pesado 

PROCESO: Desarrollo y 
Control Urbano 

•Obras y Servicios Públicos.

• Planificación Urbana y control 
constructivo.

• Gestión Ambiental.

•Catastro y valoración.

• Unidad Técnica de Gestión Vial 

SUBPROCESO: Unidad 
Técnica de Gestión Vial 

•Ingeniero: Jorge Duarte Ramírez

•Asistente Técnico: Miguel Ramírez

• Promotora Social: Mauren Mora 
Vallejos
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En la Municipalidad de San Pablo de Heredia, actualmente existe un Plan Anual 
Operativo, el cual contempla tanto la programación de los recursos de la gestión vial  
en el Programa N. 3; Inversiones así como el Programa N. 2; Servicios Comunales, 
dentro del servicio de Caminos y Calles. Como responsables en el cumplimiento de las 
metas establecidas en el PAO, encontramos claramente que en el Programa N. 2, en el 
servicio de Caminos y Calles;  el responsable es el Director Operativo y en las metas del 
Programa. 3; Obras de  Gestión Vial, es el Ingeniero  Vial, Jorge Duarte. Claramente se 
refleja que las acciones van encaminadas a ejecutar proyectos de interés para la 
comunidad pero no así ejecutados conjuntamente. 
 
Dada la coyuntura existente se deben coordinar las acciones, de modo que  los 
recursos se utilicen de forma más eficiente y eficaz en el cumplimiento de los objetivos 
que se relacionan directamente con la infraestructura vial, esto a través de un trabajo 
programado y  coordinado de la Dirección Operativa y con la Unidad de Técnica de 
Gestión Vial. 
 

3.1.2. Capacidad Instalada 
Seguidamente se menciona el equipo y maquinaria con que cuenta la UTGVM.  
 
 

Cuadro 31 
Inventario de la UTGVM 

Cantidad Equipo 

1 
Compactadora de una 
tonelada 

1 Cortadora de asfalto 

1 Compactador de bota 

1 
Planta generadora de 
máquina de soldar 

1 Vehículo 

1 Archivador 

3 Computadoras 
FUENTE: Elaboración propia, según información de la UTGVM de San Pablo. 

 

Además de los anteriores, la Municipalidad de San Pablo dispone de una vagoneta y un 
backhoe, es así que la UTGVM puede utilizarlos cuando lo requiera. Dicha unidad 
también cuenta con dos impresoras pero actualmente no funcionan.  
 
 

3.1.3. FODA 
Para conocer la situacional actual de la UTGVM se realizó un FODA, en donde se 
evidencian a nivel interno las debilidades y fortalezas, además de las amenazas y 
oportunidades a nivel externo.  
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Esquema 6 
Municipalidad de San Pablo: FODA de la UTGVM, febrero 2013 

Fortalezas Oportunidades 

- Se cuenta con vehículo propio 
- La Junta Vial Cantonal se encuentra 

completa y es dinámica 
- Se cuentan con los criterios técnicos para 

toma decisiones 
- UTGVM está conformada de acuerdo a la 

ley. 
- El PCDV está en proceso de formación 

 
 

- Las donaciones RECOPE-MOPT 
- Programa Red Vial Cantonal PRVC-I 

MOPT-BID 
- Apoyo Federación Municipalidades de 

Heredia 
- Apoyo de la UNED 
- Utilizar el Consejo Regional de 

Coordinación Interinstitucional  
- Intercambio de Maquinaria Regional- 

Local 
- Capacitaciones 

Debilidades Amenazas 

- Desconocimiento de la gestión vial, 
específicamente de las Leyes y Decretos 

- Ausencia de maquinaria complementaria 
- Falta de actualización de Inventarios 
- Ausencia cuadrilla de trabajo específico 

para UTGVM 
- Ausencia de inversión de recursos propios 

Municipalidad, para desarrollo Vial 
- Falta de coordinación con otras unidades 

institucionales relacionadas con la gestión 
vial 

- Falta de desarrollo de capacidades en 
Gestión Vial 

- Espacio Físico Limitado 
- Ausencia plaza fija en el área Social 

- Forma definición de recursos ley 8114 
- Recorte Presupuesto 
- Desarrollo Urbano Cantonal  
- Distribución de Recursos de bienes y 

Inmuebles 
- Implementación de nuevas políticas de 

orden, territorial y uso del Suelo 
- Cambios Bruscos en políticas nacionales 

en el MOPT 
- Injerencia Pública 
- Características de la Población: no arraigo 

al Cantón 
- Falta de Integración de las Políticas en 

Gestión Vial a Nivel Regional 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

3.1.4. Necesidades 
La UTGVM de San Pablo cuenta con varias necesidades, las cuales se requiere cubrir en 
un corto plazo, para que su personal pueda desempeñarse de la mejor manera en la 
ejecución de los proyectos viales y distintas actividades relacionadas con el área social.   
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Cuadro 32 
Necesidades de la UTGVM 

Cantidad Equipo 

1 Compactadora de plancha 

2 Portátil 

1 Proyector Multimedia 

1 GPS 

1 Programas de software (diversos) 

1 Cuadrilla de trabajo: operarios 

1 
Bodega para  almacenar materiales 
y equipo 

1 Teléfono de fax 

1  Vehículo 

3 Sillas 

3 Escritorios 

2 Archivadores 

3 Memorias USB 

1 Mesa para reuniones (6 sillas) 

2 
Pantalla diagonal de proyección 
móvil  

1 Banner UTGVM 

Varios  
Material didáctico para 
capacitaciones 

FUENTE: Elaboración propia, según información de la UTGVM de San Pablo. 

 
Por ende, se considera pertinente que la Municipalidad de San Pablo dote a la UTGVM 
del: 
 

 Equipo 

 Personal  

 Infraestructura adecuada 

 Maquinaria  
 
Lo anterior con el objetivo que la UTGVM pueda realizar las actividades de manera 
eficiente. 
 

3.2.  Junta Vial Cantonal 
Los miembros de la Junta Vial Cantonal fueron reelectos en el año 2013, ya que se les 

culminaba el período establecido, por ende es que fueron juramentados el día lunes 29 

de abril.  
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Cuadro 33 
Junta Vial Cantonal de San Pablo 

Representante Nombre completo 

Alcaldía  Aracelly Salas 

Concejo Municipal Fernando Corrales Barrantes 

Dirección de la UTGVM Jorge Duarte Ramírez  

Consejo de Distrito Ligia Araya Córdoba 

Asociaciones de Desarrollo Integral  Alice Ramírez Ramírez 

Director Regional del MOPT Greivin Picado 
FUENTE: Elaboración propia. 

Consecuentemente, se hace imprescindible el valioso aporte de esta organización 

dentro de la temática de vialidad del cantón.   

3.3.   Referentes en Materia de Gestión Vial 
A nivel institucional se pueden identificar acciones concretas en materia de 
infraestructura vial tanto en el PCDHL 2011-2021, el Plan Estratégico Municipal 2011-
2016 y el Plan Regulador. A continuación se rescatan dichas acciones en materia vial: 
 

3.3.1. Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2011-2021 
En dicho plan se plasman líneas de acción prioritarias, de manera que resaltan las 
vinculantes propiamente con la temática de gestión vial:  

 

Cuadro 34 
Municipalidad de San Pablo: Área de Infraestructura, según el PCDHL. 

 

Objetivo estratégico 
Fortalecer programas y proyectos integrales que contribuyan 
a la infraestructura cantonal, en cumplimiento con la 
legislación nacional vigente. 

Objetivos específicos Líneas de Acción Prioritarias 

Fortalecer el mantenimiento y 
construcción de 
Infraestructura Cantonal. 
 

- Construir aceras, alcantarillas en todo el cantón. 
- Velar por el Cumplimiento de la #7600 en centros 

educativos e instituciones públicas en general. 
- Construir una adecuada red de alcantarillado en el 

cantón. 

Apoyar todas las acciones en 
seguridad vial que puedan ser 
desarrolladas en el cantón. 
 

- Mejoramiento de la red vial cantonal así como la 
ampliación de 2 carriles en los puentes Río Bermúdez 
y Gertrudis. 

- Demarcación y ordenamiento territorial en la red vial 
cantonal. 

- Recomendar el desarrollo de programas de seguridad 
vial en el cantón. 

FUENTE: Municipalidad de San Pablo, PCDHL 2011-2021 
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3.3.2. Plan Estratégico Municipal 2011-2016 
Según sus áreas estratégicas se rescatan las siguientes:  
 

 
Cuadro 35 

Municipalidad de San Pablo: Área de Infraestructura, según el PEM. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Contribuir en la gestión vial cantonal en pro de los habitantes y del cantón.  

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

LINEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES  
IMPACTO ESPERADO 

Crear 
infraestructura vial, 
urbana y rural, para 

mejorar las 
condiciones de vida 
de la población del 

cantón. 
 

 
- Realizar constantemente 

diagnósticos y seguimiento sobre la 
red vial y pluvial cantonal.  

- Mantener actualizada la base de 
datos.  

- Contar y ejecutar el plan quinquenal 
vial actualizado para el desarrollo 
vial cantonal.  

- Mantener los caminos 
pavimentados y en buen estado 

 
 

- 100% de la 
infraestructura vial y 
urbana de calidad al 
2016. 

 

- Mejores condiciones de 
infraestructura vial, 
urbana y rural en el 
cantón. 

- Se benefician más 
comunidades. 

Planificar y ejecutar 
proyectos de 

infraestructura vial 
de acuerdo con las 
necesidades reales 

del cantón. 
 

- Implementar proyectos propuestos 
en el PCDHL en conjunto con 
instancias, empresas, 
organizaciones sociales y comunales 
pertinentes.  

 

- 1 documento sobre el 
plan quinquenal vial 
elaborado para finales 
del 2012.  

- 100% de las obras y 
proyectos del plan 
quinquenal ejecutado al 
2016.  

- Contratación de 
promotor (a) social.  

- 1 convenio con el 
Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte, 
Banco Interamericano y 
Municipalidad para 
financiamiento de obras 
de, mantenimiento y 
construcción de vías. 

- Se benefician más 
comunidades con los 
procesos de planificación y 
administración de 
proyectos de 
infraestructura vial de la 
Municipalidad  

- Documento: Plan 
Quinquenal Vial.  

- Obras Ejecutadas.  
- Documento sobre 

convenios con el 
Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte y 
Banco Interamericano de 
Desarrollo para 
financiamiento de obras.  

- Documento de Ley# 8814. 
FUENTE: Municipalidad de San Pablo, PEM 2011-2016. 
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3.3.3. Plan Anual Operativo 
 

Cuadro 36 
Municipalidad de San Pablo: Infraestructura Vial, según el PAO. 

PEM 2011-2016 POA 2013 

Área Estratégica Objetivo Detalle general de objetivos 

Infraestructura vial 

 

Velar por el mantenimiento 
constante, rehabilitación y 
mejoramiento de las calles y 
caminos del cantón de San 
Pablo 

Se dará mantenimiento a la 
red vial del cantón, de 
acuerdo al Plan de Desarrollo 
y Conservación Vial.  

 
FUENTE: Municipalidad de San Pablo, PAO 2013. 

 

 
3.3.4. PAO Gestión Vial 2013 

La UTGVM para el año 2013 elaboró su PAO, el mismo indica las acciones que van a 
desarrollar con los recursos provenientes de la Ley 8114. De manera, que 
seguidamente se evidencia el desglose de este.     
 
 

Cuadro 37 
Municipalidad de San Pablo: Plan Anual Operativo de la Gestión Vial, 2013 

DESCRIPCIÓN INDICADOR 
PROGRAMACIÓN 

DE LA META 
RESPONSABLE PRESUPUESTO 

1. Contratar empresa para transporte y 
colocación de 1000 toneladas donadas por el 
MOPT 

lo programado 
con lo ejecutado 

Junio y setiembre 
Ing Jorge Duarte 

Ramírez 
₡20.862.119,19 

2. Hacer compra de 600 toneladas de mezcla 
asfáltica en 3 contrataciones(300 t abril, 150 t 
julio, 150 t noviembre) 

lo programado 
con lo ejecutado 

Abril, Julio y 
noviembre 

Ing Jorge Duarte 
Ramírez 

₡42.000.000,00 

3. Materiales y suministros (combustibles y 
lubricantes) 

lo programado 
con lo ejecutado 

Cuando lo amerite 
Ing Jorge Duarte 

Ramírez 
₡2.000.000,00 

4. Capacitar al personal para tener un 
departamento más actualizado y eficiente. 

Capacitaciones 
asistidas 

Cuando lo amerite 
Ing Jorge Duarte 

Ramírez 
₡400.000,00 

5. Mantenimiento y equipo de transporte 
lo programado 

con lo ejecutado 
Cuando lo amerite 

Ing Jorge Duarte 
Ramírez 

₡500.000,00 

6. Alquiler de equipo 
lo programado 

con lo ejecutado 
Cuando lo amerite 

Ing Jorge Duarte 
Ramírez 

₡1.000.000,00 

7. Tener un respaldo  para poder solventar 
gastos de alimentación u hospedaje cuando 
asistimos  a capacitaciones. 

Capacitaciones 
asistidas 

Cuando lo amerite 
Ing Jorge Duarte 

Ramírez 
₡250.000,00 

8. Realizar compra de útiles y suministros de 
oficina como tinta, papelería, goma, folder, 
tijeras, bolígrafos, clips, marcador, crayón, 
grapas y realizar compra protector solar, 
gorras, mangas y chalecos reflectivos. 

lo programado 
con lo ejecutado 

Cuando lo amerite 
Ing Jorge Duarte 

Ramírez 
₡960.680,00 
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DESCRIPCIÓN INDICADOR 
PROGRAMACIÓN 

DE LA META 
RESPONSABLE PRESUPUESTO 

9. Pago de Remuneraciones, salario del 
Ingeniero, asistente y promotora social para 
realizar las diferentes actividades y cumplir 
con el programa 

lo programado 
con lo ejecutado 

Las quincenas del 
año 

Ing Jorge Duarte 
Ramírez 

₡26.746.506,57 

10. Maquinaria y equipo mobiliario( programa y 
equipo mobiliario, equipo de cómputo) 

lo programado 
con lo ejecutado 

Cuando lo amerite 
Ing Jorge Duarte 

Ramírez 
₡1.934.938,24 

TOTAL ₡96.654.244,00 
FUENTE: Municipalidad de San Pablo: UTGVM, 2013. 

 

Los ingresos de la UTGVM corresponden ₡96.654.244,00, dichos recursos, contemplan 
únicamente las transferencias de la Ley 8114, por ende la municipalidad dentro de los 
recursos que maneja no destina ninguna partida a este subproceso.      
 
Los caminos que se van a intervenir para el año 2013, contemplan una serie de 
actividades, las cuales son:  

 
Esquema 7 

Acciones a contemplar en la red vial 

 
 
 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, según el PAO Gestión Vial 2013. 

 

Las vías cantonales a intervenir para el 2013 corresponden a las siguientes:   
 

Cuadro 38 
San Pablo: Calles a Intervenir, 2013 

Nombre de la calle Código 

Calle Quintana Sur (Calle Vieja) 4-09-056-00 
Calle Quintana Norte 4-09-050-00 
Calle Larga 4-09-004-00 
Calle Meseta Norte 4-09-003-00 
Calle Meseta Sur 4-09-013-00 
Calle Mariamanca 4-09-015-00 
Calle Piedades 4-09-014-00 
Calle Puente a Santa Rosa 4-09-024-00 
Calle Las Pilas 4-09-011-00 
Calle Urbanización Las Flores Norte 4-09-027-00 

Calle Cubillo 4-09-022-00 
Calle Gertrudis 4-09-021-00 
Calle Benero 4-09-049-00 

FUENTE: Municipalidad de San Pablo: UTGVM, 2013. 

1

•Construcción de 
cordón y caño.

2

• Ampliación de 
superficie de 
ruedo con su 

estructura 
correspondiente.

3

• Instalación de 
alcantarillas 

donde se 
requiera.

4

•Demarcación 
horizontal y 

vertical.



 
 

 

 

76 
 

Plan de Conservación y Desarrollo Vial 2014-2024 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

3.3.5. Propuesta del Plan Regulador 
En el Plan Regulador de San Pablo en el apartado vial se proponen nuevas vías 
cantonales, a las cuales se les debe realizar el levantamiento respectivo de las boletas: 
IVTS, Inventario de necesidades, TPD, esto con la finalidad de otorgarles la 
codificación, para que puedan ser incluidos en los próximos años en la ejecución del 
PCDV.   
 
A continuación se mencionan los nuevos caminos:  
 

Cuadro 39 
San Pablo: Propuesta de Vías Nuevas según el Plan Regulador 

 

Ruta Longitud 
Derecho de 
vía mínimo 

Ancho 
mínimo de 

carriles 

Calle entre María Auxiliadora y 
Cuadrante de San Pablo 

0,6 km 
 

14,00 m 
 

3,00 m 
 

Calle entre Ruta Nº 112, Calle 
Larga y Calle Uruca 

0,2 km 
 

14,00 m 
 

3,00 m 
 

Heredianos y Calle Gertrudis; y 
propuesta de cuadrante Rincón 
de Ricardo 

0,06 km 
 

14,00 m 
 

3,00 m 
 

Continuidad divisoria entre uso 
industrial y residencial. Desde 
ruta nacional 3 hasta la línea del 
tren. Continuidad dirección norte 
– sur en la zona. 

1 km 
 

20,00 m 
 

3,50 m 
 

Paralela a costado oeste de línea 
férrea. 
 

1,4 km 
 

10,00 m 
 

3,00 m 
 

FUENTE: Propuesta del Plan Regulador. 

 
En el mapa que se presenta a continuación se visualiza la propuesta de vialidad de 
dicho instrumento de planificación a nivel local. 
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Mapa 5 
Cantón de San Pablo: Propuesta de Vialidad según Plan Regulador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Municipalidad de San Pablo, Plan Regulador 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Propuesta del Plan Regulador. 

 
 

3.4. Situación de la Red Vial de San Pablo 
 

Seguidamente se evidencia las características de la red vial en San Pablo.  
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3.4.1. Extensión Red Vial Nacional en el cantón 
La Red Vial Cantonal es administrada por el CONAVI, por ende a este le corresponde 
todo lo pertinente con su mantenimiento y mejoramiento.  
 
En San Pablo se encuentran 4 rutas nacionales: la RN. 05, RN.112, RN.115 y la RN. 503. 
En el cuadro siguiente se aprecia su respectiva extensión.  

 
Cuadro 40 

San Pablo: Red Vial Nacional. 
 

Ruta Nacional  Extensión en Km 

RN 05 2,04 

RN 112 4,30 

RN 115 1,32 

RN 503 0,40 

Total  8,06 

FUENTE: Elaboración propia, según datos de la Planificación Sectorial del MOPT, 2012. 
 
 

3.4.2. Extensión de la Red Vial Cantonal 
La Red Vial Cantonal de San Pablo está constituida por 61,87 Km con un inventario de 
109 caminos con una condición de la calzada en Asfalto, concreto, lastre y tierra, que a 
continuación se detalla. 
 

3.4.3. Tipo de superficie de la Red Vial Cantonal 
Para evaluar el estado de la red se toman los criterios que presenta Planificación 
Sectorial del  MOPT, en el manual de especificaciones técnicas para realizar el 
inventario y evaluación de la red vial cantonal el cual detalla los aspectos referentes al 
Estado de la superficie de ruedo, para lo cual se debe de evaluar la condición de la 
superficie de ruedo que prevalece en  la calle o camino y asignar un número entre 1 y 
5, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

5 =Superficie lisa, sin baches ni irregularidades notables. 
 
4 =Superficie generalmente lisa, pero con unas pequeñas corrugaciones u 
otras irregularidades aisladas, o con baches pequeños superficiales, que 
no afectan la velocidad promedio de la circulación del tránsito. 
 
3 =Superficie con frecuentes baches o irregularidades que hacen necesario 
que los conductores reduzcan, de manera apreciable, la velocidad 
promedio de circulación en una buena parte del tramo, para viajar con 
seguridad y comodidad. 
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2 =Superficie muy irregular o con baches extensos y frecuentes (o material 
suelto, en caso de superficies no pavimentadas), hasta tal grado que la 
velocidad promedio de recorrido en la calle o camino es 
considerablemente menor que la que permitirían desarrollar las demás 
características del camino. 
 
1 =Superficie muy deteriorada o irregular (o material suelto), hasta tal 
grado, que en casi todo el tramo la velocidad promedio de circulación es 
mucho menor que la que permitirían desarrollar las demás características 
del camino. 

 

Cuadro 41 
San Pablo: Red Vial Cantonal según Tipo de Superficie. 

 

Tipo de superficie Kilómetros  

Asfalto 48.71 

Concreto 6.52 

Lastre 1.04 

Tierra 5.60 

Total 61,87 

FUENTE: Elaboración propia, según datos de la Planificación Sectorial del MOPT, 2012. 

 
 

Gráfico 6 
San Pablo: Red Vial Cantonal según Tipo de Superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, según datos de la Planificación Sectorial del MOPT, 2012. 
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3.4.4. Condición actual del estado de la Red Vial Cantonal 
La evaluación del estado general de la red vial del cantón debe realizarse sobre la base 
de la clasificación funcional correspondiente; calles urbanas o locales, caminos 
vecinales y caminos no clasificados. 
 
De igual forma, a pesar que el inventario físico prevé una diferenciación de cinco 
criterios para la evaluación del estado de la superficie de ruedo y del sistema de 
drenaje (5= excelente, 4= bueno, 3= regular, 2= malo, 1= muy malo), para efectos de 
realizar una valoración práctica del estado de la red, se debe realizar una integración 
de los estados excelente y bueno por una parte, en un solo estado, así como también 
debe hacerse en un solo estado para los estados malo y muy malo. 
 
A pesar de que existen una gran variedad de elementos que componen una vía, el 
estado general de un camino se evalúa con base en dos criterios principales: el estado 
de la superficie de ruedo y el estado del sistema de drenaje. La existencia del sistema 
de drenaje es garantía de durabilidad y estabilidad, por lo que, para la evaluación final 
de cada camino, este criterio se pondera con ¾ (75%), mientras que la superficie de 
ruedo se pondera con ¼ (25%). 
 
Luego de realizar el cálculo para la calificación general de la vía, el estado general de la 
vía se obtiene con base en los siguientes rangos de calificación: 
 

 
Rango de Calificación 

 
Bueno   80 a 100 
Regular   60 a 79 
Malo   < 60 

 
 
Tomando en cuenta el inventario actual de la red vial de San Pablo se identifica la 
siguiente información que servirá como base para definir los criterios de priorización 
de los caminos: 

 
Cuadro 42 

San Pablo: Red Vial Cantonal según el Estado. 
 

Estado  Kilómetros  Porcentaje 

Buena 14,11 23% 

Regular 43,31 70% 

Mala 4,44 7% 

Total  61,87 100% 

FUENTE: Elaboración propia, según datos de la Planificación Sectorial del MOPT, 2012. 

 



 
 

 

 

81 
 

Plan de Conservación y Desarrollo Vial 2014-2024 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

Gráfico 7 
San Pablo: Red Vial Cantonal según el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, según datos de la Planificación Sectorial del MOPT, 2012. 

 

 

3.4.5. Mapa 
 

Mapa 6 
Cantón de San Pablo: Mapa de la Red Vial de San Pablo de Heredia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Planificación Sectorial del MOPT. 
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3.5. Inventario de la Red Vial Cantonal 
Actualmente la municipalidad cuenta con un inventario de caminos que contiene 
información relevante como el código del camino, longitud, Tránsito Promedio Diario 
(TPD), Índice de Vialidad Técnico Social (IVTS), tipo de superficie y estado de los 
caminos este se visualiza en el apéndice uno de este plan. 

 
Como se menciona anteriormente esta red está compuesta por 109 caminos con una 
longitud de 61,87 km. 

 
3.6.   Análisis y Ubicación de la Estructura Vial 

La estructura vial del Cantón de San Pablo se conforma principalmente por cuatro vías, 
dos rutas primarias y dos secundarias. A partir de estas cuatro, se distribuyen las vías 
internas del cantón.  
 
Las primarias son la ruta Nº5 que comunica a San José con Heredia pasando por Tibás, 
Santo Domingo y San Pablo, y la ruta Nº3 forma parte del límite oeste entre Heredia y 
San Pablo, que nace de la ruta Nº1 comunicando a los dos cantones con San José 
desde la Uruca. 

 
Las tres vías secundarias son la ruta Nº112 que comunica el cantón de este a oeste 
proveniente desde Heredia atravesando el centro de San Pablo y finalmente llegando 
hasta el cantón de San Isidro, la ruta Nº115 que comunica el cantón de norte a sur 
comenzando en la ruta Nº5 pasando por el cuadrante central del cantón y terminando 
en la ruta Nº112 y la ruta nacional nº 513 que comunica la nº 112 con el cantón de San 
Rafael.  

 
3.7. Red Ferroviaria 

Existe el trazado de la vía férrea que actualmente se utilizaba para el transporte de 
personas desde Heredia a San José y viceversa, por ende es pertinente mencionar los 
siguientes datos correspondientes a la movilización en sentido Heredia a la Estación 
del Atlántico, dicho recorrido comenzó a funcionar en el 2009. 

 
Cuadro 43 

Pasajeros transportados de Heredia por ferrocarril, según año. 
 

Año 
Cantidad de 

Pasajeros 

2009 429 000 

2010 1 035 588 

2011 1 175 079 

FUENTE: Elaboración propia, según datos del MOPT, 2011. 

 

Desde que el INCOFER comenzó a operar este recorrido la cantidad de pasajeros 
muestra un aumento, movilizándose en el 2009: 429 00, para el 2010: 1 035 588 y para 
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el 2011: 1 175 079, por lo cual es evidente que la población que lo utiliza para el 2011 
con respecto al 2009 se ha duplicado en más de la mitad.  
 
Lo anterior es muy positivo, pues se está potencializando el uso de un medio de 
transporte que muy ágil, lo cual permite a la población desplazarse en esta distancia en 
aproximadamente 30 minutos.  
 
En sector de Miraflores se encuentra una parada de la estación ferroviaria, en donde la 
población del cantón de San Pablo accede a la misma a través de la calle cordero (4-09-
020-00). Dicha parada cuenta con las condiciones necesarias, asimismo cumple con la 
Lay 7600. Conviene agregar que dicha red atraviesa el cantón en las siguientes calles:  
 

 Calle Cubillo: 4-09-022-00 

 Calle San José:  4-09-055-00 

 Calle El Rosario: 4-09-023-00 
 
 

Estrategia Social y Técnica Ingenieril para la Conservación y Desarrollo Vial 
 
A continuación se hace referencia a la estrategia del Plan de Conservación y Desarrollo 
Vial, en la cual se incluyen las definiciones de misión y visión que guiaran a la Unidad 
Técnica de Gestión Vial durante los próximos diez años. Asimismo, se desarrollan las 
áreas estratégicas: social, ambiental y técnica ingenieril, tomando en cuenta políticas 
de intervención, objetivos y líneas de acción.  
 

3.8. Misión y Visión 
 
Visión: Imagen futura del plan. 

 

VISIÓN 
 
Ser un cantón reconocido a nivel nacional por la eficiencia en la gestión vial, mediante 

la implementación de un Plan de Desarrollo y Conservación Vial, que promoverá 

durante los próximos diez años el mejoramiento de la calidad de vida, la 

competitividad, la transitabilidad, la conectividad y la seguridad de la población usuaria 

de la red vial. 

 

  

 

Misión: es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo 
posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de 
dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas (Que se va lograr a lo largo del 
plan). 
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MISIÓN 
 
Ejecutar acciones de Conservación y Desarrollo vial en el Cantón de San Pablo, 

mediante un planteamiento Social-Técnico, con sostenibilidad ambiental, seguridad 

vial y fortaleciendo la participación de la ciudadanía. 

 

 

 
3.9.  Políticas de intervención en materia de vialidad 

A continuación se enumeran las Políticas de Intervención para la infraestructura vial, 
regulando la planificación, ejecución, mantenimiento y evaluación de los Proyectos de 
Conservación y Desarrollo Vial  para el período  2014-2024: 
 
 

 
POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN EN VIALIDAD 

 
 
1. Respeto a la Ley General de Caminos Públicos y su normativa referente al 
Derecho de Vía de los Caminos vecinales, artículos 2° y 4°, sobre la realización de 
labores de mejoramiento necesarias en la geometría de los Caminos como base 
para futuras intervenciones. 
 
2. Promoción de la participación activa de las personas en el mantenimiento 
manual y periódico de los caminos, mediante la conformación y capacitación de 
Comités de Caminos en cada una de las comunidades intervenidas o por intervenir. 
 
3. Promoción del Programa de Formación en Conservación y Seguridad Vial para 
niños y niñas de primaria. 
 
4. Priorización en la intervención de los proyectos bajo el principio de conectividad 
de acuerdo a  la información de la Red Vial Cantonal, dando prioridad  a lo que se 
encuentra en buen estado, al mayor  Índice de Vialidad Técnico Social (IVTS) y al 
mayor Tránsito Promedio Diario (TPD), de acuerdo  a las políticas del cantón.  
 
5. Establecer y aplicar escenarios de intervención para la conservación como 
mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mantenimiento de puentes y 
de Desarrollo como mejoramiento, sustitución de puentes y obra nueva.  
 
6. Control de la calidad en la construcción o conservación vial; así como, el diseño 
de las obras, como respaldo a la inversión de los recursos. 
 
7. Ejecución de obras en armonía con la naturaleza de forma sostenible y sin dañar 
el medio ambiente. 
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8. Control en los proyectos, tanto en la programación, como en la ejecución de 
forma constante y sostenible durante los próximos diez años, de tal manera que se 
garantice la transparencia y la rendición de cuentas.  
 
9. Coordinación y gestión de recursos para la conservación, mejoramiento y 
construcción de la Infraestructura Vial del cantón para un mejor desarrollo. 
 
10. Seguimiento, revisión y actualización del plan de Conservación y Desarrollo Vial. 

 
 

3.10. Objetivos del Plan de Conservación y Desarrollo Vial 
 

3.11. Objetivo General 
 

Conservar y Desarrollar la Red Vial Cantonal por medio de una planificación eficaz y 
eficiente por parte de los y las encargados(as) de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, Junta Vial Cantonal, Gobierno Local e instituciones encargadas en el tema 
vial, que permita una mejor transitabilidad, mejores condiciones de desarrollo y 
calidad de vida a los y las habitantes del cantón. 

 
 

3.12. Objetivos Específicos y Líneas de Acción 
En el siguiente cuadro se invidencia la relación de los objetivos con sus respectivas 
líneas de acción, lo cual hace que las políticas se vuelvan más operativas.  
 
 

Cuadro 44 
Objetivos Específicos y Líneas de acción del Plan de Conservación y Desarrollo Vial 

 

Objetivos específicos Líneas de acción 

1. Realizar la intervención de los proyectos 
de infraestructura vial cantonal 
tomando en cuenta los criterios sociales 
y técnicos, así como su debida 
priorización de acuerdo a la modalidad 
de intervención, para su debida 
conservación y desarrollo vial, según el  
cumplimiento de la Ley 7600. 

1.1. Ejecutar los proyectos bajo el criterio de 
conectividad, manteniendo y pasando las 
vías a un estado bueno de acuerdo a los 
criterios de IVTS y TPD, según la priorización 
establecida y el escenario de intervención 
ya sea por mantenimiento rutinario, 
periódico y de puentes  o mejoramiento, 
sustitución de puentes y obra nueva, con 
base a los recursos asignados y aprobados. 
 

1.2. Mantener una base de datos actualizada 
y priorizada anualmente, sobre la 
información de la Red Vial Cantonal de San 
Pablo, que contenga el código del camino, 
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Objetivos específicos Líneas de acción 

su longitud, el transito promedio diario 
(TPD), el Índice de  Vialidad Técnico Social 
(IVTS), tipo de superficie y estado mediante  
el principio de conectividad. 
 

1.1. Realizar el levantamiento del inventario y 
Elaborar un expediente de cada uno de los 
caminos del cantón con sus respectivas 
boletas  de actualización de inventarios 

 
1.2. Incorporar al PCDV de San Pablo los 

nuevos caminos declarados públicos y 
debidamente codificados.    
 

1.3. Gestionar recursos para cubrir al máximo 
las necesidades de la Red Vial cantonal  
para lograr no solo la conservación sino 
también el desarrollo de los caminos y 
puentes del cantón. 

2. Contemplar y respetar la variable 
ambiental en las futuras intervenciones 
que se realicen en materia vial.   

2.1. Respetar los criterios de salvaguarda 
contemplados en el PCDV de San Pablo. 
 

2.2. Realizar inspecciones antes, durante y 
después de los proyectos a ejecutar. 

 
2.3. Involucrar a los diferentes actores locales 

en la fiscalización ambiental de los 
proyectos viales. 

3. Planear y desarrollar óptimamente los 
Proyectos, para una ejecución eficiente 
en la  Conservación y Desarrollo Vial. 

 

3.1. Elaborar el PAO de acuerdo al PCDV de 
San Pablo. 
 

3.2. Realizar calendarización de los proyectos 
viales a ejecutar en el año con base a los 
criterios establecidos en el plan y la 
priorización respectiva de acuerdo a los 
recursos aprobados. 

4. Implementar un sistema de control 
técnico para la ejecución eficiente del 
Mantenimiento, Mejoramiento y 
Conservación Vial, que permita brindar 
movilidad y seguridad a cada uno de los 
diferentes usuarios  y usuarias. 

 

4.1. Elaborar  fichas técnicas para la 
inspeccionar y evaluación y la calidad de las 
obras viales en ejecución. 
 

4.2. Elaborar una matriz de resultados para  
los finiquitos de las obras y para mantener 
un histórico de intervención y medir el 
avance del plan de conservación y 
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Objetivos específicos Líneas de acción 

desarrollo vial. 
 

5. Promover el Modelo de Conservación 
Vial Participativa que permita preservar 
de forma continua y sostenida el buen 
estado de las vías.   

5.1. Realizar campañas de divulgación e 
información de los proyectos viales a 
realizar y  proyectos viales ejecutados. 
 

5.2. Ejecutar el Programa de Formación en 
Conservación y Seguridad Vial para niños y 
niñas de Primaria.  
 

5.3. Sensibilizar, conformar y capacitar a los 
Comités de Caminos en el cantón de San 
Pablo.   

 
5.4. Fomentar el modelo de Microempresas 

de Mantenimiento Vial Participativo.  
 

5.5. Gestionar recursos y coordinar con sector 
público, privado y organizaciones locales 
para apoyar iniciativas en materia vial. 

 
 

5.6. Realizar una rendición de cuentas 
anualmente al Concejo Municipal, JVC y 
organizaciones locales.  

 

6.  Implementar el componente de 
seguridad vial en los proyectos viales,  
que garantice la movilidad de los 
usuarios  y las usuarias. 

 

6.1. Incorporar la señalización respectiva  en 
las obras viales ejecutadas y por ejecutar.  
 

6.2. Coordinación y apoyo de iniciativas que 
fortalezcan la seguridad vial en la Red Vial 
Cantonal.  
 

6.3. Gestionar los recursos necesarios en la 
Municipalidad de San Pablo y las 
organizaciones locales para incorporar estas 
actividades. 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

 

3.13. Estrategia social para la Conservación y Desarrollo Vial del Cantón 
 

3.13.1.  Papel de la Participación Ciudadana en la Gestión Vial 
La participación ciudadana se refiere al involucramiento y la organización de diversos 
actores en pro de objetivos colectivos, en donde se puedan satisfacer sus necesidades, 
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plantear soluciones concertadamente a las problemáticas que suscitan en su 
comunidad y responder activamente a la toma de decisiones que definen el rumbo de 
la comunidad. De manera, que la articulación de los actores se conjuga para dar cabida 
al poder local y consecuentemente va a permitir incidir en la realidad.  
 
Por lo tanto, se puede indicar que “la participación es el resultado de la relación 
sociedad civil- estado, dicha acción requiere un espacio en donde el ciudadano se 
sienta familiarizado. Un espacio para todos, que afiance ese sentido de pertenencia 
que debe sentir el individuo para manifestarse, y ejercer sus derechos”7. Por lo tanto, 
se videncia que mientras más elevado sea el sentido de pertenencia y de identidad 
local por parte de los actores hacia su comunidad, van a estar motivados al realizar 
acciones activamente a favor de la misma.  
 
Los gobiernos locales por su razón deberían ser las instancias más próximas para 
fomentar la participación ciudadana y por ende crear los mecanismos necesarios para 
cimentarla. Además es una relación mutua, en donde los municipios deben satisfacer 
la necesidades de sus pobladores pero también los ciudadanos deben de empoderarse 
de esos espacios públicos para exponer sus demandas y ambos en coordinación 
trabajar para alcanzar el modelo de territorio. 
 
Existe un estrecho vínculo entre la ciudadanía y las municipalidades, ambos como 
insumos necesarios para incidir en la gestión local, “por lo que a los ciudadanos les 
compete informarse, participar e involucrarse en la labor municipal. Mientras que, a 
los gobiernos locales les corresponde hacer operativos los derechos ciudadanos 
mediante la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas en las 
comunidades. Sin embargo, debemos recordar la disparidad existente entre lo que 
establece la ley (la normativa) y la capacidad de ejecución real de las municipalidades 
en nuestro país...”8 
 
Cabe agregar, que los municipios por su razón de ser tienen que fomentar el diálogo y 
la transparencia, pues esta institución está para los ciudadanos y por lo tanto deben 
impulsar y tratar de alcanzar el bienestar integral del territorio. En efecto, es aquí en 
donde la sociedad civil aporta su cuota de poder, desde lo local por medio de la toma 
de decisiones. 
 
Por lo tanto, en la gestión vial se pretende incentivar la participación de los y las 
ciudadanas, con el propósito que ellos se vinculen dentro de los proyectos viales que 
se van a desarrollar dentro del plazo del Plan de Conservación y Desarrollo Vial. Lo 
cual, lleva a rescatar el papel de fiscalización comunal que pueden ejercer los actores 
locales con el propósito de garantizar obras de calidad, a su vez eso genera 
capacidades y además promueve el liderazgo.  
 

                                                            
7
Guillen, A., K. Sáenz, M.H. Badii y J. Castillo. (2009, marzo). Origen, espacio y niveles de participación ciudadana. 

Daena: International Journal of Good Conscience. Recuperado el 4 de setiembre del 2010 de  
http://www.spentamexico.org/revista/volumen4/numero1/14.%204(1)%20179-193.pdf 
8
 Alfaro, R. & Zeledón, F. (2006, agosto). Modulo Educativo I: Derechos Ciudadanos y el Gobierno Local en Costa Rica. 

(1a.ed.) San José, Costa Rica. Pág: 16-17. 
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Lo anterior, permite llevar un enfoque integral del abordaje de vialidad, lo cual 
incumbe tanto de la dimensión técnica ingenieril como la disensión social, en donde 
ambas son complementos para intervenir la infraestructura vial.  A su vez, no se 
pueden obviar otras que añaden como la dimensión financiera y la dimensión 
ambiental.  
 

3.13.2.  Áreas Estratégicas para el Abordaje de la Conservación y Desarrollo Vial 
El apartado social dentro del Plan de Conservación y Desarrollo Vial, es de suma 
importancia ya que el Modelo de Conservación Vial Participativa involucra diversos 
actores claves como el Gobierno Local, MOPT, Empresas Privadas, Asociaciones de 
Desarrollo, Comités de Caminos donde se coordinan esfuerzos para el mantenimiento 
y la rehabilitación adecuada que se le debe dar a los caminos públicos. 
 
Para hacer posible la conservación vial, se debe concientizar y sensibilizar a la 
población, para eso se deben realizar diversas actividades que despierten el interés, 
cooperación y solidaridad de las personas que utilizan las vías. 
 
La organización, capacitación y promoción que se realice en las personas que 
conforman los comités de caminos, el curso de formación escolar en las escuelas son 
formas de llevar un mensaje sobre el deber y responsabilidad que tenemos para 
mantener de forma conjunta las vías en buen estado. 
 
A continuación se describen las áreas estratégicas de trabajo que son importantes 
realizar por parte de la Promotora Social de la UTGVM. 
 

Esquema 8 
Enfoque social: Áreas Estratégicas de Acción 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.13.3. Formación Escolar 
El Programa de Formación en Conservación y Seguridad Vial para niños y niñas de 
primaria, pretende sensibilizar y brindar conocimientos en materia vial a los y las 
escolares, para que desde pequeños tomen conciencia de la importancia de cuidar los 
caminos de su comunidad, así como la generación de nuevos y nuevas líderes 
comunales. 
 
El curso que se brinda a los y las escolares se trabaja en tres áreas estratégicas, a 
saber: El Medio Ambiente, Conservación Vial y Seguridad Vial. 
 
Entre los objetivos del programa están:  
 

 Concienciar y sensibilizar a los y las escolares en su relación con el medio 
ambiente, para fomentar actitudes positivas hacia el desarrollo sostenible. 

 Reconocer la diferencia entre la red vial nacional y la red vial cantonal, así 
como conocer las instituciones encargadas de su administración. 

 Describir la comunidad en que se vive y los caminos cantonales que esta 
tiene. 

 Identificar los componentes del camino y su importancia. 

 Conocer los tipos de mantenimiento que deben realizarse en los caminos. 

 Motivar a los y las escolares, sobre la necesidad de participar activamente y 
contribuir con el mantenimiento de los caminos de la red vial cantonal que 
existe es sus comunidades por medio de las patrullas escolares. 

 Interpretar correctamente las señales verticales y horizontales y los 
diferentes tipos que existen, para la puesta en práctica de estos 
conocimientos, en su vida cotidiana. 
 

3.13.3.1. Conformación de Comités de Caminos 
La organización comunal, es un espacio de participación directa de los y las usuarios en 
la conservación de los caminos públicos, donde coordinan esfuerzos al nivel local y 
cuyo fin es lograr un objetivo común que beneficie a toda la comunidad. El comité de 
caminos es conformado por un grupo de vecinos y vecinas de 8 personas que de forma 
voluntaria se organizan para trabajar por la conservación y desarrollo de los caminos. 
 
Normalmente se vinculan a las Asociaciones de Desarrollo, pero también pueden 
afiliarse al Gobierno Local u otro tipo de organización legalmente establecida9. 
 
Entre algunas de sus funciones están: 
 

 Coordinar con las Asociaciones de Desarrollo las diferentes actividades de 
conservación vial participativa; rehabilitación, mantenimiento manual y 
mantenimiento mecanizado. 

 Promover la participación activa de los y las vecinas en las diferentes 
actividades. 

                                                            
9
Manual de Organización para Comités de Caminos MOPT/GTZ. 
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 Promover la formación de nuevos líderes. 

 Promover la participación de hombres y mujeres en el mejoramiento de los 
caminos. 

 Establecer formas de motivación hacia la comunidad. 

 Ser actores directos en la gestión de recursos, motivando la participación de la 
comunidad, instituciones y otras organizaciones. 
 

Un comité de caminos debe poseer características como: participativa, delegatoria, 
cooperativa, dinámica, divulgativa, generadora de sus propios recursos, motivadora, 
promotora de nuevos líderes, evaluativa y sentido de planificación. 
 
Cuando un camino es intervenido por parte de la UTGVM, el Comité de Caminos debe 
motivar la participación comunal y asumir las responsabilidades que garanticen su 
conservación, para ello se requiere el mantenimiento manual. 
 
Entre algunas de las actividades de mantenimiento manual son: 
 

 Limpieza de cunetas 

 Limpieza de alcantarillas 

 Chapia de rondas 
 

A la vez pueden buscar formas de gestionar recursos para comprar pintura y hacer la 
respectiva señalización horizontal. 
 

3.13.3.2. Microempresas de Mantenimiento Vial Participativo (MER) 
La promotora social se encargará de promover la formación de las MER, a través del 
plan piloto del PRVC-I MOPT-BID, posteriormente se tratará de darle sostenibilidad en 
todo el cantón y a su vez consolidar nuevas iniciativas de conformación.  
 
Es importante mencionar que las MER son “unidades empresariales que brindarán un 
servicio técnico para el mantenimiento rutinario y periódico de los caminos 
pavimentados y no pavimentados, en aquellos lugares donde las actividades a ejecutar 
se realizan en forma manual o con equipo menor”10. 
 
Algunas de sus actividades corresponden al:  
 

 Mantenimiento rutinario como la limpieza de calzada y pequeños derrumbes. 

 Reparación localizada de defectos de la superficie de ruedo. 

 Mantenimiento de los sistemas de drenaje y el control de la vegetación  

 Mantenimiento de señalización. 

 Reparaciones de las obras de arte y las reparaciones de los sistemas de 
drenajes.  

 

                                                            
10 MANOP, PRVC-I MOPT-BID.  
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“Las labores a desarrollar por estas unidades podrán ser fácilmente ejecutadas con 
mano de obra local y equipos menores, de tal forma que las mismas puedan ser 
promovidas entre los habitantes en las inmediaciones de las vías a rehabilitar. De este 
modo se espera articular la participación comunal en el cuidado y mantenimiento de 
los caminos con el fin de dinamizar y estimular la economía local, propiciando fuentes 
de empleo en las comunidades, y estableciendo además capacidades institucionales y 
locales con base en un modelo de operación de las microempresas”. 
 
Por lo tanto, es clave consolidar esta iniciativa a nivel local, ya que permite generar 
empoderamiento, fuentes de empleo y capacidades de organización.  
 

3.13.3.3. Gestión de Recursos para la Intervención de Infraestructura Vial 
Cantonal. 

Aunque el cantón de San Pablo posee una red vial muy pequeña, el impacto que 
genera el constante paso de vehículos afecta la infraestructura vial, al ser un cantón 
que conecta con varias rutas alternas, ya sea hacia vías nacionales o cantonales.  
 
El presupuesto que maneja la UTGVM no es suficiente para dar abasto a las 
necesidades que se identifican en toda la red vial cantonal, para eso es necesario 
coordinar con otras instancias, empresas privadas, organizaciones locales, aplicando 
nuevas estrategias para gestionar recursos y destinarlos al mantenimiento y 
rehabilitación de la red vial cantonal. 
 
Seguidamente se proponen algunas instancias que se consideran claves dentro del 
proceso de gestión de recursos alternos para la Red Vial Cantonal.  
 

 DINADECO 
Esta institución se encarga de financiar proyectos emprendidos por las Asociaciones de 
Desarrollo Comunal, inscritas bajo los términos de la Ley Nº 3859 sobre Desarrollo de 
la Comunidad y su reglamento. 
 
Por ende, a través de dichas organizaciones locales se pueden gestionar recursos 
destinados específicamente a infraestructura vial, ya que estos proyectos se 
encuentran en las áreas de acción de DINADECO.  
 

 IFAM 
Actualmente el Lic. Marín Quirós “indicó que el IFAM reafirma su compromiso con las 
municipalidades al brindarles financiamiento a corto, mediano y largo plazo, con 
intereses muy competitivos, en temas que generan impacto en las comunidades y 
mejoran la calidad de vida de sus habitantes, así como también cumple con lo que 
indica su Ley de Organización y Funcionamiento, a saber: El objeto del IFAM es 
fortalecer el régimen municipal, estimulando  el funcionamiento eficiente del gobierno 
local y promoviendo el constante  mejoramiento de la administración pública 
municipal11. 

                                                            
11Boletín Informativo IFAM #4-2013.  
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De manera, que a través del IFAM se pueden gestar recursos para financiar proyectos 
de infraestructura vial, sea obra nueva o proyectos de conservación y mejoramiento 
vial.   
 
 

 MIDEPLAN  
A través de los Fondos de Preinversión se pueden gestionar recursos para realizar 
estudios específicos en materia de gestión vial, los cuales tienen que cumplir con los 
procedimientos establecidos por la institución.  
 

 Sistema Bancario Nacional  
Recientemente se ha aprobado una reforma al Sistema Bancario Costarricense, esto 
con el propósito de ofrecer créditos blandos, es así que la Municipalidad de San Pablo 
puede optar por solicitar un crédito para financiar diversos proyectos de 
infraestructura vial a nivel cantonal que contribuyan en la movilidad de la población y 
consecuentemente en su calidad de vida. 
 

 Empresas Desarrolladoras  
La Comisión de Obras de la Municipalidad de San Pablo ha comenzado a negociar con 
las empresas desarrolladoras de condominios y urbanizaciones, acciones específicas 
relacionadas con el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura vial, de manera, 
que se les ha indicado a estas que cuando realicen algún proyecto contemplen la 
necesidad de este tipo de obras y consecuentemente las realicen.   
 
Resulta importante indicar que algunas de las obras realizadas son las siguientes.  
 

 
Cuadro 45 

Gestión de Infraestructura Vial: Aportes de Empresas Desarrolladoras 
 

Código del camino Nombre Descripción del Aporte Fotografías 

4-09-011-00 Condominio Londres 
Construcción de cordón 
y caño, además de la 
ampliación de la vía. 
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Código del camino Nombre Descripción del Aporte Fotografías 

4-09-011-00 Condominio el Prado 

Ampliación del medio 
derecho de vía y 
construcción de cordón 
y caño. 

 

4-09-006-00 
Condominio Los 
Geranios 

Ampliación de la vía, 
construcción de cordón 
y caño, demarcación, 
entubado y 
construcción de 
tragantes. 

 

4-09-006-00 
Condominio Don 
Ricardo 

Ampliación de la vía, 
entubado, demarcación 
y construcción de 
cordón y caño. 

 

Recientemente se 
recibieron las obras 

de este proyecto. Por 
ende, no cuenta con 

código. 

Recientemente se 
recibieron las obras, de 
manera que todavía no 
se ha comenzado a 
gestionar dicha 
información en el 
MOPT. 

Construcción de calle 
con derecho de vía de 
20 metros (472 m), 
construcción de puente, 
demarcación, cunetas y 
construcción de cordón 
y caño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

 

 Cooperación Internacional  
La cooperación puede ser a través de dos vías12:  
 

- La cooperación financiera reembolsable: que corresponde a préstamos, que 
generalmente son adquiridos por los países en condiciones blandas o 
concesionales. 
 

                                                            
12MIDEPLAN. Estrategia de Cooperación no Reembolsable2010 – 2014. 
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- La cooperación no reembolsable: se divide en cooperación técnica, que incluye 
modalidades como asesoramiento, capacitación, servicio de voluntariado, 
donaciones, fondos contravalor y cooperación técnica entre países en 
desarrollo (CTPD), y la cooperación financiera no reembolsable, que 
corresponden a recursos que se otorgan en forma de donaciones. 

 
El MIDEPLAN es la institución a nivel nacional encargada de orientar los recursos 
procedentes de cooperación internacional, por lo cual, entre las áreas prioritarias a 
destinar esta se encuentran: Seguridad ciudadana, Programas para la atención a los 
más vulnerables, Sostenibilidad ambiental y Competitividad.  
 
En el área de competitividad se vinculan “programas orientados a fortalecer la 
inversión nacional en innovación, capital humano e infraestructura que apoye y 
estimule el empleo, la productividad, el crecimiento sostenible y elevado acelerado 
crecimiento de la economía”. Por consiguiente la infraestructura vial acierta 
claramente con esta área.  
 
En ese escenario, queda abierta la posibilidad que muchos de estos recursos se 
destinen a infraestructura vial, por ende la Municipalidad de San Pablo debe de 
potencializar todas las acciones necesarias para atraer recursos para destinarlos a la 
gestión vial.  
 
Como parte de esos recursos se puede mencionar el actual Programa de Red Vial 
Cantonal (PRVC-I) del MOPT-BID, en donde a través de un préstamo aprobado por 
medio de este mecanismo: cooperación internacional, se va a beneficiar la 
Municipalidad de San Pablo.  
 
La Unidad Técnica de Gestión Vial en este momento trabaja en la formulación del 
proyecto, el cual ya cuenta con NO OBJECIÓN DEL BID: Mejoramiento del SISTEMA DE 
drenaje y de la superficie de ruedo de los caminos 4-09-008, 4-09-010 y 4-09-012. 
 

 Recursos Municipales  
La UTGVM no recibe recursos propios del Gobierno Local, por ende se considera 
fundamental que la administración destine recursos para las diversas actividades de 
dicha unidad.  
 
Dentro de ese planteamiento, resulta oportuno aludir que el 8 de agosto del 2012 en la 
Gaceta número 109 se publicó la nueva Ley de Regulación y Comercialización de 
Bebidas con Contenido Alcohólico, esto significa que las Municipalidades obtendrán 
mayores ingresos con respecto estas licencias.  
 
El subproceso de patentes de la Municipalidad ha realizado proyecciones con respecto 
a los posibles ingresos que obtendrían de este tipo de licencias en el 2013, siendo de 
aproximadamente de ₡50, 000, 000 a ₡55, 000, 000 millones.  No obstante, el 
reglamento municipal que lo va a regular todavía no se ha aprobado, ya que se 
encuentra en la respectiva comisión para analizar.  
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De estos nuevos ingresos podría destinarse cierto porcentaje para la Red Vial Cantonal, 
como parte de un compromiso municipal para mejorar la competitividad, 
transitabilidad y accesibilidad de las y los ciudadanos.     
 

 Recursos Comunales 
A nivel local existen varias organizaciones conformadas, además se pretende 
potencializar la constitución de la mayor cantidad de Comités de Caminos, con el 
propósito de favorecer la conservación de la Red Vial Cantonal.  
 
Es así que, a través de estas organizaciones se pueden gestar recursos económicos, 
materiales y humanos para los distintos caminos. Por ende, es clave la organización y 
la motivación constante como aspecto intrínseco de la parte social de la UTGVM.    
 
Se pueden visualizar otras empresas del cantón de San Pablo que colaboren en el 
sentido antes planteado, ya que por medio de la Responsabilidad Social que tienen con 
la comunidad se les puede involucrar en el área de infraestructura vial. Se denota la 
importancia de impulsar una Red de Empresas Privadas que favorezcan la gestión vial y 
que trabajen de manera coordinada con la UTGVM para canalizar los recursos.  
 

Esquema 9 
Gestión de Recursos Alternos para Gestión Vial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Resulta fundamental que prevalezca la transparencia en la gestión de los distintos 
recursos que van encaminados a la infraestructura vial. Siendo importante que se 
establezca el control social y municipal como componentes trasversales durante todo 
el accionar, y que a su vez promueve la ejecución eficiente y eficaz de estos.  
 

3.13.3.4. Campañas de Divulgación y Sensibilización 
Como una estrategia de sensibilización es importante realizar campañas de divulgación 
en la que se den a conocer el trabajo que se realiza en el departamento, proyectos 
ejecutados, a ejecutar, reglamentos y leyes que hablen sobre las responsabilidades 
que tienen los y ciudadanos en cuanto a al mantenimiento y conservación de los 
caminos. Entre las actividades que se pueden realizar está elaborar brochures 
informativos, murales, publicaciones en periódicos locales, como parte del proceso de 
divulgación  

 
3.13.3.5. Rendición de Cuentas 

Una actividad importante es la rendición de la gestión pública es la rendición de 
cuentas hacia las comunidades, Junta Vial Cantonal y Concejo Municipal, esto como un 
ejercicio de transparencia sobre los recursos destinados para la conservación y 
desarrollo vial del cantón.  
 
Cabe mencionar, que el decreto 34624 MOPT indica entre una de las obligaciones que 
la UTGVM debe “elaborar los informes de evaluación de la Gestión Vial Municipal, que 
presentará mensualmente y por escrito a la Junta Vial Cantonal, en sesión ordinaria, a 
través de su Director”. Por eso, en ese sentido la se va a promover la rendición de 
cuentas como un proceso clave dentro de la gestión de la UTGVM.  
 

3.13.3.6. Otras Actividades de Soporte 
Como acompañamiento de las labores de promoción social, también se brinda soporte 
en:  
 
 El levantamiento de las boletas que se deben realizar para cada camino según lo 

establece el Decreto 34624-MOPT. 
 

 Las inspecciones previas al proyecto que está por ejecutarse, donde se hace un 
levantamiento fotográfico para evidenciar el antes y después de la obra realizada, 
para luego ser utilizadas como medio de divulgación y así dar a conocer a las 
comunidades los proyectos que se están ejecutando por el departamento. 

 
 La elaboración y actualización de los expedientes de los caminos, con el objetivo 

que cada expediente cuente con toda la información pertinente a su estado actual: 
formularios y boletas, inversiones realizadas y organizaciones existentes.  

 
 La atención al público para la evacuación de consultas, entrega de invitaciones a las 

personas de las distintas comunidades para que participen en reuniones, 
coordinación con otras instancias y gobiernos locales para el tema de vialidad.  
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3.14. Estrategia Ambiental para la Conservación y Desarrollo Vial 
El área ambiental es fundamental en la conservación y desarrollo vial, por lo tanto es 
que se han definido tres elementos valiosos, los cuales son: 
 

3.14.2. Criterios de Salvaguarda para la Conservación Vial 
Se han formulado los Criterios de Salvaguarda Ambiental con el propósito de contar 
con un conjunto de exigencias contemplar  y ejecutar cuando se contrate a las distintas 
empresas que van a intervenir los caminos.  

 
De manera que el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa en el artículo 
148 solicita para toda obra a contratar los respectivos estudios o licencias ambientales 
que otorga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), o bien las 
Municipalidades de acuerdo con la significancia de impacto ambiental que pueda 
producir la obra, actividad o proyecto. 
 
La reparación de caminos y puentes ya existentes, se ejecutarán bajo la modalidad de 
contrataciones administrativas y son actividades calificadas por SETENA de muy bajo 
impacto ambiental potencial. 
 
Las resoluciones de SETENA Nº 583-2008 y Nº 2653-2008 incorporan en sus listas la 
reparación de caminos y puentes que generan muy bajo impacto ambiental potencial 
y dan la competencia a las Municipalidades  de definir el trámite para otorgamiento de 
permiso como parte integral de sus gestiones municipales. SETENA define muy bajo 
impacto ambiental potencial como: “Se refiere a las actividades humanas que, 
cumpliendo lo dispuesto en este Acuerdo, no provocan destrucción o alteración de 
significancia negativa del ambiente ni generan residuos o materiales tóxicos o 
peligrosos y no representan una desmejora de la calidad ambiental del entorno en 
general o alguno de sus componentes en particular.” 
 
Considerando lo anterior, toda obra o proyecto de mejoramiento de caminos y 
puentes deberá contar con el visto bueno de la Municipalidad de San Pablo de Heredia 
quien señalará en los respectivos carteles de licitación los siguientes criterios de 
salvaguarda ambiental que deberán cumplir los desarrolladores: 
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CRITERIOS DE SALVAGUARDA AMBIENTAL 

 
1. Toda obra o proyecto, deberá contar con un compromiso o plan de prácticas ambientales conforme 
con el Código de Buenas Prácticas Ambientales publicado en el Decreto Ejecutivo N° 32079-MINAE, en 
el cual, las obras deben prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales aunque sean de muy baja 
significancia ambiental potencial. Este plan tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas o 
prácticas ambientales que especifiquen las acciones a ejecutarse para prevenir y mitigar los posibles 
impactos negativos al medio ambiente o a la población de acuerdo con las características del proyecto 
a ejecutar.  Este plan será parte de los documentos que conforman la oferta técnica a presentar por el 
desarrollador. 
2. Los desechos sólidos o líquidos que se generen,  sean escombros o residuos ordinarios, aceites y 
lubricantes entre otros, se deben recoger y depositar en los lugares autorizados por la autoridad 
competente. Los escombros producto de las obras constructivas como cunetas, alcantarillas y 
reparación de puentes, se trasladarán a escombreras que cuenten con los permisos correspondientes.  
No se permitirá dejar escombros y éstos se retirarán de las obras tan pronto como se concluyan, 
tampoco se permitirá el uso del fuego para reducir escombros. En los frentes de trabajo se deben 
proponer prácticas para evitar derrames de combustibles y sustancias que puedan contaminar cursos 
de agua. 
3.Respetar la normativa y regulaciones que establece los límites máximos de ruido permitidos por el 
Ministerio de Salud que en ningún momento deberá ser superior a los 65 dB(A) en horas diurnas, 
acorde con lo indicado en el Reglamento sobre Higiene Industrial,  Decreto Ejecutivo N° 11492-SPPS. 
4.Sobre emisiones de gases y polvo a la atmósfera de fuentes móviles, todo vehículo a utilizar 
incluyendo las plantas de asfalto, deberá estar al día con las revisiones técnicas a cargo de la Revisión 
Técnica Vehicular conforme lo ordena las leyes nacionales para automotores, asegurándose de esta 
forma, que las emisiones contaminantes estén dentro del rango permitido conforme la Ley de tránsito 
por vías públicas terrestres N° 7331 y sus reformas, que indica que los vehículos deben reunir las 
condiciones mecánicas, de seguridad y de emisiones contaminantes, entre otras, para optar por la 
tarjeta de derecho de circulación. Todo vehículo a utilizar en los proyectos de mejoramiento vial 
deberá estar en buen estado de funcionamiento constatado mediante la verificación de que portan los 
respectivos marchamos de cumplimiento con esta disposición legal. 
5. Se deberán establecer medidas para minimizar y mitigar el polvo producido por el tránsito de los 
vehículos principalmente vagonetas, que serán utilizadas para el transporte de material producto de 
los trabajos de desmonte y limpieza en el derecho de vía, para la colocación de las obras de drenaje, 
cunetas y alcantarillas, así también en el mejoramiento de la superficie de rodamiento. 
6. El contratista designará a un responsable que deberá velar por la ejecución y el seguimiento 
oportuno de las prácticas ambientales propuestas en un Plan de Buenas Prácticas Ambientales, 
capacitar al personal sobre las mismas y comprobar la operatividad de los equipos. 
7. Corresponde a la Municipalidad de San Pablo de Heredia, la fiscalización periódica de la 
implementación de las acciones del Código de Buenas Prácticas Ambientales propuestas por el 
contratista de la obra, actividad o proyecto. 

 

 

 

3.14.3. Criterios Ambientales para Desarrollo Vial 
La variable ambiental tiene que ser incorporada en los diversos proyectos que se 
desean realizar, razón por la cual  la SETENA se encarga de garantizar la inclusión de 
esta a través de los distintos procedimientos que existen. 
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Cuadro 46 
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras Nuevas en Costa Rica 

FUENTE: Elaboración propia, según SETENA. 

 

Esta categorización, implica que toda obra vial nueva debe ser sometida a evaluación 
de impacto ambiental, dependiendo de sus características de diseño y longitud, pero 
todos los casos como mínimo requieren de un Formulario D1 completo, con estudio 
geotécnico, protocolos de geología, hidrogeología, riesgos y amenazas, arqueología y 
eventualmente estudio biológico rápido.   
 
En materia vial, ningún proyecto nuevo califica como tipo C, y que de acuerdo a los 
procedimientos de SETENA requieren de un Formulario D2,  el PPGA o el EsIA, se 
presenta solo en caso de que las características del proyecto así lo demanden, aunque 
es una práctica saludable si existen los recursos económicos. 
 
También se tiene que contemplar las Áreas Ambientalmente Frágiles (AFF), para las 
cuales el régimen de uso antrópico requeriría de un control especial referente a la 
evaluación de  impacto ambiental. 
 
El sentido de la definición de las AAF es el de facilitar el proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA), que se establece como un instrumento técnico que permite 
considerar, a priori, una serie de variables ambientales y jurídicas de un espacio 
geográfico, a fin facilitar una decisión más acertada sobre el área en el que se 
desarrollará un proyecto, obra o actividad. 
 
La consideración de las AAF dentro del proceso de EIA representa una forma 
alternativa de suplir el vacío que representa el hecho de que no se disponga de forma 
plena con un Ordenamiento Ambiental del Territorio. 
 
Las AAF, por su naturaleza, se dividen en dos grupos principales:  
 

 Aquellas áreas para las cuales el Estado ha definido un régimen especial de uso 
(marco jurídico y técnico definido). 

 Los espacios geográficos que muestran limitantes técnicas y ambientales para 
su uso.  

 
El listado de AAF representa aquellos elementos que por su naturaleza técnica o 
jurídica deben ser tomados en cuenta dentro del proceso de toma de decisiones para 
el uso de un espacio geográfico dado. 
 

Descripción de la Actividad 
CIIU 3 

A B1 B2 C 

Construcción de obras viales y ferroviarias 

de Red Vial Nacional. 
más de 5 000 m hasta 5000 m   

Construcción de obras viales y ferroviarias 

de Red Vial Cantonal. 
más de 10 000 m de 1000 a 10 000 m hasta 1000 m  
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La evaluación con respecto a sí el Área del Proyecto (AP) se localiza dentro de un AAF 
deber ser realizada por el desarrollador desde las fases iniciales del proyecto, el hecho 
de que el AP forma parte de un AAF no representa necesariamente la prohibición o 
impedimento para el desarrollo del proyecto, obra o actividad, salvo que la legislación 
vigente así lo establezca. En este caso, el conocimiento de esa situación debe hacer 
que el desarrollador identifique las limitantes técnicas ambientales y promueva un 
diseño de su  proyecto, obra o actividad de forma tal que puedan superar dichas 
limitantes técnicas. 
 
Por otro lado, la Autoridad Ambiental, durante el trámite de la EIA tendrá la obligación 
de verificar la situación del AP respecto a las AAF definidas y a tomar en cuenta el 
resultado de ese análisis dentro del proceso de toma de decisiones que involucra el 
sistema. 

Cuadro 47 
Listado de Áreas Ambientalmente Frágiles 

NÚMERO TIPO DE ESPACIO GEOGRÁFICO 

1* Parques Nacionales 

2* Refugios Nacionales de Vida Silvestre 

3* Humedales 

4* Reservas Biológicas 

5* Reservas Forestales 

6* Zonas Protectoras 

7 Monumentos naturales 

8 Cuerpos y cursos de Agua naturales superficiales permanentes (espejo de agua). 

9 
Áreas de protección de cursos de agua, cuerpos de agua naturales y nacientes o 
manantiales, de acuerdo a la Ley Forestal. 

10 Zona marítimo – terrestre. 

11 Áreas con cobertura boscosa natural. 

12 Áreas de recarga acuífera definidas por las autoridades correspondientes. 

13 
Áreas donde existen recursos arqueológicos, arquitectónicos, científicos o culturales 
considerados patrimonio por el Estado de forma oficial. 

14 
Áreas consideradas de alta a muy alta susceptibilidad a las amenazas naturales, por parte 
de Comisión Nacional de Emergencias 

(*) Cuando forman parte del patrimonio natural del Estado.   

FUENTE: Elaboración propia, según SETENA. 

 
 

3.14.4. Acciones Constantes en Materia de Gestión Ambiental 
 

3.14.4.1. Inspecciones Antes, Durante y Después de los Proyectos a Ejecutar. 
Para que la variable ambiental se respete, es clave que la UTGVM realice inspecciones 
antes, durante y después de los proyectos a ejecutar, esto para que se conozca la 
situación del camino antes de la intervención que se le va a realizar.  
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De manera, que lo anterior va a proporcionar a la UTGVM un escenario amplio de las 
acciones a desarrollar la empresa contratada, pues va a conocer todo el proceso de la 
intervención, por ende si encuentran inconsistencias es importante que se interceda 
de manera proactiva para que cumplan con los criterios de salvaguarda en caso que 
sea conservación y además si es desarrollo vial se realice el procedimiento indicado 
por SETENA.     
 

3.14.4.2. Fiscalización  Ambiental por parte de los Actores Locales en los 
Proyectos Viales. 

Se considera necesario que los diversos actores locales que hay en las comunidades se 
involucren en la fiscalización ambiental de los proyectos viales, razón por la cual se les 
va a sensibilizar y capacitar acerca de la importancia de esta variable.  
 
La empresa contratada elaborará un Código de Buenas Prácticas Ambientales, el cual 
tiene que ser de pleno conocimiento de la UTGVM como de los actores locales, para 
que ambos procedan de acuerdo a las estipulaciones que la empresa se ha 
comprometido, y por ende estén exigiendo constantemente el respeto de la variable 
ambiental, a través de los aspectos puntuales enunciados.  
 

Esquema 10 
Enfoque Ambiental: Áreas Estratégicas de Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia.

3.15. Estrategia, Metodología y Análisis Técnico Ingenieril para la 
Conservación y el Desarrollo Vial. 
 

Como  parte de la estrategia del análisis técnico para determinar la intervención de las 
obras en la Red Vial del cantón de San Pablo se hace un diagnóstico de las condiciones 
de su estructura, transitabilidad, desarrollo y organización del cantón, así como las 
políticas establecidas en cada uno de los planes información que  anteriormente se 
menciona y se analizó para la construcción de este plan. 

Respetar los criterios de 
salvaguarda 

ambiental/respetar lo 
estipulado por SETENA.

Inspecciones antes-
durante y después por la 

UTGVM 

Fiscalización ambiental 
por los actores locales
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Con base a lo anterior se determinó que la estructura física de la red vial cantonal está 
compuesta por 61,87 km, de los cuales 14,11 km se encuentran en una condición 
buena, 43,31 km en condición regular y 4,44km en condición mala, la estructura de la 
calzada se encuentran en Asfalto 48,71 km, en concreto 6,52km, en lastre 1,04 km y en 
tierra 5,6 km.  
 
Para el planteamiento se identificaron aspectos importantes entre ellos las políticas 
actuales y las planteadas en este plan para determinar los criterios de priorización, así 
como las intenciones y proyecciones a futuro de esta municipalidad para permitir una 
mejor transitabilidad de los ciudadanos. 
 
De la información analizada se  identificada que la municipalidad propone que la 
Infraestructura Vial este en óptimas condiciones, con el 100%  pavimentado y que en 
toda intervención se involucren las necesidades tanto sociales, como educativas y que 
se establezcan estudios de reordenamiento vial. 
 
Para el análisis técnico de la infraestructura vial del cantón de San Pablo se toma como 
base el inventario de esta red vial, el cual se identifica la información suficiente para 
conocer la cantidad de kilómetros existentes, la condición de la calzada, los caminos, 
su longitud, el Índice de Viabilidad Técnico Social (I.V.T.S.), el Tránsito Promedio Diario 
(TPD) y otros datos importantes para la realización del estudio. (Ver apéndice 1) 
 
En el estudio se identifica que en el inventario no están incluidos los puentes el cual se 
hace un análisis de los existentes para tener claridad de cuales son y su condición 
actual para que estos sean incluidos en la intervención de la red vial de este plan. Se 
plantea la importancia de la actualización de estos datos y la codificación de estos 
puentes para lograr su intervención a futuro. 
 
Para definir la intervención de la red se determinan los criterios que permitirán la 
priorización en que se ejecutaran las obras,  una vez realizada esta actividad se 
determinan las actividades a realizar y se establecen las Normas de Intervención 
adecuadas para el cantón de San Pablo, luego se realizan los costos, para este ejercicio 
se diseñaron varias matrices que contiene toda la información la cual permitirá 
determinar la viabilidad del plan al tiempo en que se estableció. 
 
 
 

Esquema 11 
Diagrama de Flujo de Estrategia para Determinar la Intervención de los Proyectos. 

 

 

 Análisis de la 

información 

Planes existentes, Desarrollo 

social, económico y político. 

Inventario de la red vial de 

San Pablo. 



 
 

 

 

104 
 

Plan de Conservación y Desarrollo Vial 2014-2024 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

3.15.1.   Definición de los Criterios para la Intervención de los Proyectos en San 
Pablo de Heredia. 

 
La municipalidad de San Pablo de Heredia toma el criterio de intervención para el 
desarrollo del cantón “La conectividad a lo interno y externo del cantón”, la 
justificación se da por la necesidad de descongestionar el centro de la entrada de 
vehículos que son de cantones aledaños y desviar estos a estas vías creando mejores 

Definición de 

criterios de 

Intervención 

Conectividad, Estado (Bueno 

regular y malo) Índice de Viabilidad 

Técnico Social, Transito Promedio, 

Diario…otros. 

Diseño de 

Normas de 

Intervención 

Y Mo 

Se determinan las actividades 

las cual incluye ciclos por año, 

cantidades, costos con 

materiales y sin materiales a 

1.K.m. equivalente. Con base a 

los criterios  

Priorización 

con base a 

los criterios  

Aplicación de 

las Normas  a 

cada camino  

Se determina el costo de acuerdo a las 

actividades que se establecieron, según 

la condición de la calzada (Asfalto, 

concreto, lastre y tierra) y los criterios 

establecidos así como la modalidad de 

Intervención, 

Análisis de 

Viabilidad 

Se distribuyen los Km y costos a atender 

en 10 años, si no es viable su ejecución se 

establecen otras normas y varios 

escenarios para definir lo que  se puede 

ejecutar con los recursos proyectados y lo 

que se debe gestionar con otros recursos. sí 
no 

PCDV 

Se establece los 

escenarios a ejecutar a 

corto, mediano y largo 

plazo 
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condiciones para una mejor transitabilidad. Otros criterios que se establecen es dar 
prioridad a los caminos que están en buen estado, con un Índice de Vialidad Técnico 
Social alto para cubrir las zonas con mayor población y zonas de desarrollo, así como el 
transito promedio diario, todos estos aspectos de mayor a menor valor y así mitigar las 
necesidades de vialidad que se dan por estos indicadores.   Para la toma de esta 
decisión se analiza los planes existentes y sus propuestas, así como las políticas de 
vialidad establecidas para este cantón y las  identificadas por  la Unidad Técnica de 
Gestión Vial de esta municipalidad. 
 
Como parte inicial del proceso de construcción y permitir desarrollar los criterios 
establecidos,  al no estar identificadas estas líneas conectoras y su debida priorización 
se realiza el ejercicio de conexión y medición de cada línea, determinando los caminos 
que se ubican en estas zonas y así mismo identificar cuales caminos quedan fuera de 
ellas.  
 
Entre los resultados se identificaron 20 líneas conectoras, se establece una 
nomenclatura para cada línea.  
 
Este se identifica de la siguiente manera: número de provincia, número de cantón y 
número de acuerdo al orden que se priorizo. 

 

Cuadro 48 
Municipalidad de San Pablo: Líneas Conectoras en Materia Vial 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
Para desarrollar el cantón se propone un mejoramiento a estas líneas conectoras, que 
sería  hacer una ampliación de las vías de 6 a 7,7 metros de ancho, con cordón y caño y 
otras actividades de intervención que mejorarían las condiciones de la red y permitirá 
mayor movilidad y acceso al, se define que con los caminos fuera de las líneas 
conectoras se previene un mantenimiento rutinario para que estas vías no se 
deterioren,  mientras se gestan otros recursos y lograr una mejor gestión de 
intervención. 
 

 
3.15.2. Priorización de los caminos  de las líneas conectoras y los caminos fuera 

de las líneas conectoras. 
 

Infraestructura Km 
Cantidad de 

Caminos 

Líneas conectoras 21,8 27 

Caminos fuera de las líneas 
conectoras 

37,86 82 
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#
Código de 

camino
De Hasta

Longitud 

(Km)
Estado IVTS TPD

Tipo de 

Superficie

1 4-09-053-00 (ENT.C.3) C.LA MESETA CALLE SIN SALIDA 0,22 B 74 730 2-Con.

2 4-09-025-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES DISTRITO UNICO,SAN PABLO 1,50 B 73 1360 1-Asf.

3 4-09-028-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION LA IRMA 0,15 B 73 760 1-Asf.

4 4-09-096-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION DON ELOY ( 2 ETAPA) 0,56 B 66 1026 1-Asf.

5 4-09-098-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION RINCON DE FLORES 0,38 B 66 760 1-Asf.

PRIORIZACION DE CAMINOS FUERA DE LAS LINEAS CONECTORAS BAJO LOS CRITERIOS ESTADO B-M,  IVTS Y TPD 

El análisis técnico de las políticas y la visión a futuro de la municipalidad determino 
mantener y pasar las vías a un estado bueno, por lo que se toma como primer aspecto 
a valorar, la priorización de los caminos tanto de las líneas conectoras como las que 
están fuera de ellas de   estado bueno, regular y malo, luego  se  toma en cuenta como 
otro indicador  el Índice de Viabilidad Técnico Social y el Transito Promedio diario de 
mayor a menor valor, estos datos lo suministra el Inventario de Caminos información 
que se tomó de las boletas que se entregan a Planificación Sectorial para la 
actualización y validación de los inventarios (Ver Apéndice 2 y 3) 

 
 

Cuadro 49 
San Pablo de Heredia: Priorización de Líneas Conectoras de San Pablo Bajo los Criterios 

B-M, IVTS y TPD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, APÉNDICE 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 50 
San Pablo de Heredia: Priorización de Caminos Fuera de las Líneas Conectoras Bajo los 

Criterios B-M, IVTS y TPD 
 
 
 

 

Código del camino Caminos Conectividad
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-006-00

DE: (ENT.N.5) MAS X MENOS            

HASTA: ENT.C.23)RINCON 

OESTE,UR.SITIO

R.N 5 A SANTA ROSA 0,9 Asfalto B 6,3 80 2310

0,90 80,0 2310,0

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-021-00

DE: (ENT.N.5) URB.CAMPOSTELA    

HASTA: (ENT.N.3)ASERRAD.-

C.MIRAFLORES

1,5 Asfalto R 5,5 80 2240

4-09-024-00

DE: (ENT.C.23)-C.LA LINEA                

HASTA: L.CANT.(S.PABLO-

S.DOMINGO)

0,2 Asfalto R 6 74 1140

1,70 79,3 2110,6

Priorización de Líneas conectoras de San Pablo de Heredia Bajo los criterios B-M, IVTS y TPD:

LC 4-09-01

LC 4-09-02

GENERAL

GENERAL

RN 3 A SANTA ROSA



 
 

 

 

107 
 

Plan de Conservación y Desarrollo Vial 2014-2024 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, APÉNDICE 3 

 

3.15.2. Normas de Intervención de las Líneas Conectoras y los Caminos Fuera   de 
las Líneas Conectoras. 

 

Se establecieron Normas de Intervención para determinar los costos por actividad a 
intervenir, estas tablas se diseñaron con base a la superficie de ruedo y su estado, se 
determinan las actividades a realizar según la condición que se espera llevar el camino, 
como se menciona anteriormente para las líneas conectoras se pretende realizar un 
mejoramiento y los caminos fuera de las líneas conectoras un mantenimiento 
rutinario. 
 
Estos costos se ponderan por  Kilómetro de intervención, para después aplicarlo a cada 
camino según corresponda su superficie de ruedo y condición actual. 
 
Como se menciona anteriormente se proyecta la ampliación de las vías a las líneas 
conectoras, mantener o pasar la superficie de ruedo a un estado bueno y los proyectos 
se ejecutarían por contrato lo que se estimaron presupuestos bajo esta modalidad.  
 
Entre las actividades para este criterio están: bacheo menor, limpieza de cunetas a 
mano, limpieza de alcantarillas, Excavación de alcantarillas, excavación de tuberías, 
tuberías 60/80, relleno de mantenimiento, tragantes, movimiento de tierra, re 
lastrado, base, entre otros. (Ver apéndice 4) 
 

 

 

 

Cuadro 51 
Normas de Intervención para Mejoramiento por Modalidad Contrato (km equivalente) 
 

 

 

Norma de Ejecución (Ne)
Ciclos/a

ño
Cantidad Unidad

Bacheo menor 1 3,6 m3

Limpieza de cunetas a mano 1 200 m

Limpieza de alcantarilla 1 20 m

Excavación de Tuberías 1 720 m3

Tubería 60/80 1 200 m

Relleno de mantenimiento 1 515 m3

Tragantes 1 50,6 m3

Movimiento de tierra 1 1428 m3

Relastrado 1 1020 m3

Base 1 408 m3

Cordón y caño 1 300 m3

Sello asfáltico 1 7700 litros

Colocación de carpeta 1 924 m3

NORMAS DE INTERVENCION PARA MEJORAMIENTO POR 

MODALIDADAD CONTRATO ( KM EQUIVALENTE)

NORMAS DE INTERVENCION PARA MEJORAMIENTO  ( Ni Me)

Norma de Calidad (Nq) Asfalto bueno a Asfalto bueno (Ab → Ab) 
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FUENTE: Elaboración propia, APÉNDICE 4. 

 

En lo que respecta a los caminos fuera de las líneas conectoras se establecieron 
normas de intervención para intervenir por  mantenimiento rutinario y de igual 
manera los costos se realizan bajo el esquema de un kilómetro, aplicable según la 
superficie de ruedo y su estado, así como su condición. Entre las actividades a realizar 
son bacheo menor, limpieza de cunetas a mano y limpieza de alcantarillas. (Ver 
apéndice 5. Norma de Intervención para mantenimiento rutinario) 
 

Cuadro 52 
Normas de Intervención para Mantenimiento Rutinario por Modalidad Contrato y 

Donación  (km equivalente) 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, Apéndice 5. 

 

 
Con base a las normas anteriores se establecieron costos a cada camino y se 
determinó que estos son muy elevados y que permiten el desarrollo del cantón pero 
no se ajusta a la realidad presupuestaria asignada para esta gestión. 
 
Con base al análisis se propone otra Norma que permitirá realizar un mantenimiento 
periódico a las líneas conectoras, mientras se gestan proyectos para realizar el 

Norma de Ejecución (Ne)
Ciclos

/año
Necesidades Unidad

Bacheo menor 1 7,2 tm 

Limpieza de cunetas a mano 1 200 m

Limpieza de alcantarilla 1 20 m

Norma de Calidad (Nq) Asfalto bueno a Asfalto bueno (Ab → Ab) 

NORMAS DE INTERVENCION PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO  (Ni MR)

NORMAS DE INTERVENCION PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO POR 

MODALIDADAD CONTRATO Y DONACION  ( KM EQUIVALENTE)
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mejoramiento. (Ver apéndice 6. Norma de Intervención de Mantenimiento 
Periódico). 
 
 

Cuadro 53 
Normas de Intervención para Mantenimiento Periódico por Modalidad Contrato (km 

equivalente) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, Apéndice 6. 

 

3.15.3. Costos de los Proyectos de Acuerdo a sus Criterios y el Análisis Inicial del 
Proceso del Plan 

 

Para determinar los costos se tomó como base el  Sistema de Gestión Vial  llamado 
(SIGVI) proveniente del MOPT, en este caso la Dirección Regional de Heredia 
suministro los datos,  en lo que respecta a las  líneas conectoras se determina la 
intervención por contrato donde se estima el costo SIGVI, a este se le ajustan otros 
datos que se detallan en el cuadro siguiente, este se le aplica a  todas las normas y por 
consiguiente cada costo se coloca en los caminos de acuerdo  a la condición de la 
calzada. (Ver apéndice 4) 
 

Cuadro 54 
Estimaciones de Costos para las Líneas Conectoras 

 

 

 

Norma de Ejecución (Ne) Ciclos/año
Ancho de 

superficie

Longitud a 

intervenir
Espesor necesidades unidad

Recubrimiento de carpeta delgada 1 6 1000 0,04 288 M3

Norma de Ejecución (Ne) Ciclos/año
Ancho de 

superficie

Longitud a 

intervenir
Espesor necesidades unidad

Recubrimiento de carpeta delgada 1 6 1000 0,05 360 M3

Norma de Calidad (Nq) Asfalto regular a Asflato regular ( Ar → Ar )

NORMA PARA MANTENIMIENTO PERIODICO POR MODALIDADAD CONTRATO  ( KM EQUIVALENTE)

 NORMAS DE INTERVENCION PARA MANTENIMIENTO PERIÓDICO  (Ni MP)

Norma de Calidad (Nq) Asfalto bueno a Asflato bueno ( Ab → Ab )

 NORMAS DE INTERVENCION PARA MANTENIMIENTO PERIÓDICO  (Ni MP)

Descripción %

Acarreo 5%

Imprevistos 9%

Seg. Vial 0,75%

Verificación de 

la Calidad
1%

Diseño 2%

Reajustes 8%

Utilidad 12%

Otros costos
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FUENTE: Elaboración propia. 

 

En el caso de los caminos fuera de las líneas conectoras a los cuales se les va aplicar 
mantenimiento rutinario, igualmente los datos lo suministro la Dirección Regional de 
Heredia en esta matriz se establecen además del costo SIGVI se incluyen otros costos 
de obras, así mismo se valora la posibilidad de solicitar material donado al M.O.P.T. 
por lo que se opta por otra alternativa de costo. 

 
Cuadro 55 

Estimaciones de Costos para los proyectos por Mantenimiento Rutinario 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

3.15.4. Mejoramiento de las Líneas Conectoras de San Pablo 
 

Una vez establecidos los costos que son con la modalidad de contratación y las normas 
por km según tipo de intervención, se plantea como desarrollo para las líneas 
conectoras un mejoramiento. Estas se aplican a cada camino según corresponda  y se 
hace una proyección anual a 10 años, donde se determina intervenir un promedio 
entre 2.5 y 3 km por año. 
 

Descripción %

Imprevistos 9%

Seg. Vial 5%

Reajustes 8%

Utilidad 12%

Otros costos
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 Con estos resultados se concluye que para realizar estas obras se debe contener un 
presupuesto promedio de más de ochocientos millones  progresivo año a año para el 
mejoramiento y ejecutando mantenimiento rutinario a todos los caminos de la red 
vial, siendo un costo promedio de mil millones de colones. 
 
Lo que se concluye que en el escenario de mejoramiento de las líneas conectoras  el 
único camino que tiene contenido presupuestario, es el que se encuentra incluido en 
el Proyecto MOPT-BIB y que para que este cantón pueda avanzar en su desarrollo se 
debe gestionar recursos o tomar medidas de acción para recaudarlos y así lograr 
implementar este escenario de intervención. (Ver apéndice 7) 
 

Cuadro 56 
Costo para Mejoramiento y Mantenimiento Rutinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, Apéndice 7. 

 

 

3.15.5.   Mantenimiento Periódico para las Líneas Conectoras 
 

Con base a los resultados de costos obtenidos en el escenario de mejoramiento se 
establecen otros escenarios para darle viabilidad y operatividad a este plan en el corto, 
mediano y largo plazo, este ejercicio plantea para la conservación de los caminos un 
mantenimiento periódico a las líneas conectoras por modalidad de contratación,  por 
lo que se realiza el mismo ejercicio bajo la modalidad de mantenimiento periódico 
donde  se diseña la norma  y se aplica a todos los caminos de las líneas conectoras  y se 

COSTO  PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS LINEAS CONECTORAS PROMEDIO DE 2,5-3 KM POR AÑO

LC 4-09 INTERVENCIÓM KM AÑO1 AÑO 2 AÑO 3

MR 2,6 6.768.006₡         2.740.827₡          2.943.851₡         

MEJORAMIENTO 2,6 818.626.401₡    

MR 2,035 6.714.400₡         7.251.552₡          2.304.130₡         

MEJORAMIENTO 2,035 725.558.706₡     

MR 1,6 5.543.092₡         5.986.540₡          6.429.987₡         

MEJORAMIENTO 1,6 612.720.428₡    

1,02

03,04,05

06.07



 
 

 

 

112 
 

Plan de Conservación y Desarrollo Vial 2014-2024 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

realiza  una proyección anual a 10 años donde se determina intervenir un promedio 
entre 2.5 a  3 km por año. 
 
Con el análisis de resultados de costos se  concluye que para realizar estas obras se 
debe contener un presupuesto promedio de más de trescientos millones  progresivo 
año a año, aplicando así mismo mantenimiento rutinario a toda la red vial de San 
Pablo. Estos costos se proyectan a los diez años que es la durabilidad del plan. 
 
Lo que se concluye que en el Mantenimiento Periódico de las líneas conectoras es el 
más viable de llevar a cabo en la medida que los recursos que se utilizan para calles y 
caminos se destinen para estos proyectos. (Ver apéndice 8) 

 

Cuadro 57 
Mantenimiento Periódico de las Líneas Conectoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, Apéndice 8. 

 

 

 

 

3.15.6. Mantenimiento Rutinario de las Líneas Conectoras y Caminos Fuera de las 
Líneas (Con Materiales) 

 
En los dos escenarios anteriores se menciona la aplicación de un mantenimiento 
rutinario a toda la red de San Pablo indiferentemente se intervenga por mejoramiento 
o mantenimiento periódico esto como medida de conservar las vías e identificar un 
plan de mantenimiento para todas las vías. 
 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS LINEAS CONECTORAS POR KM

LC 4-09 INTERVENCIÓM KM AÑO1 AÑO 2 AÑO 3

MR 2,6 6.768.006₡         2.740.827₡          2.943.851₡        

MP 2,6 130.509.752₡    

MR 2,035 7.050.120₡         7.614.130₡          2.304.130₡        

MP 2,035 118.526.583₡     

MR 1,6 5.543.092₡         5.986.540₡          6.429.987₡        

MP 1,6 100.093.429₡   

1,02

03,04,05

6,07
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Igualmente  se determinan las normas para este tipo de intervención, estas se aplican 
a cada camino según corresponda  y se hace una proyección anual a 10 años. 
 
Para llevar a cabo estos proyectos bajo esta modalidad la Unidad Técnica debe 
contener un  presupuesto promedio  de ciento cincuenta y siete millones  progresivo 
año a año tanto para los caminos fuera de las líneas conectoras como los que están en 
estas líneas. Así mismo este escenario debe contar con la donación de material por 
parte de RECOPE y el M.O.P.T. (Ver apéndice 9 y 10) 

 
Cuadro 58 

Caminos Fuera de las Líneas Conectoras 
 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, Apéndice 9 

 

Cuadro 59 
Caminos de las Líneas Conectoras 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, Apéndice 10. 

3.15.7.   Costo de Obra Nueva. 
 

Con base a lo planteado por la municipalidad y una propuesta del Plan Regulador, se 
proyecta para desarrollo y como una visión a futuro realizar proyectos de obra nueva. 
El objetivo es intervenir 3,88 km y nuevos puentes según lo amerite,  cada uno tendrá 
un costo  con la modalidad de contratación, donde se especifica cada monto que se 
tomará en cuenta como son: Inversión, Seguridad Vial, Verificación de Calidad, Diseño,  
Reajuste, Ambiente y Utilidad,  para un costo doscientos cuarenta cuatro millones para 

Caminos fuera de las lineas conestoras 

DESC. Costo Costo Costo

MR 37,86 km 93.859.385₡     37,86 km 101.368.136₡  37,86 km 108.876.886₡   

MAC 336,70 m3 29.641.859₡     336,70 m3 32.013.208₡    336,70 m3 34.384.556₡      

Cantidad Cantidad Cantidad

Año 1 Año 2 Año 3

Lineas Conectoras

DESC. Costo Costo Costo

MR 21,88 km 57.661.789₡     21,88 km 62.274.733₡    21,88 km 66.887.676₡      

MAC 259,27 m3 24.095.965₡     280,01 m3 26.023.642₡    300,76 m3 27.951.319₡      

Cantidad Cantidad Cantidad

Año 1 Año 2 Año 3
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lo que es el camino que varía según la longitud del mismo y para los puentes, tiene 
como monto de ochenta cuatro millones su costo varía según la luz del puente que 
puede aumentar costo del mismo. Se realizara un mantenimiento rutinario los caminos 
según priorización y mantenimiento a los puentes  durante los 10 años que dure el 
plan.  
 
En este plan se deja este escenario como marco de referencia para que en el momento 
que se generen recursos se intervengan estas obras.  
 

Cuadro 60 
Costo para Obra Nueva 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, Apéndice 12 

Cuadro 61 
Costo para Obra Nueva 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia,  Apéndice. 13 

 

 

3.15.8. Costo de Mantenimiento para los Puentes Existentes 
 

Con base a las sugerencias planteadas por los miembros de esta Municipalidad  y por 
esta Unidad Técnica de Gestión Vial se realizara un mantenimiento de los puentes ya 
existentes como en el país no se cuenta con  ninguna norma para poderle dar 
mantenimiento a los puentes se llegó a la conclusión de utilizar un 2% y el total de 
metros a intervenir es de 125 m a unos cinco puentes con un costo de ciento ochenta 
cinco millos según sea la luz del puentes determinara su costo y para el mantenimiento 

Costo
Costo de 

acarreo
Costo total Imprevisto Seg. Vial 

Verificación 

Calidad 
Diseño Reajustes Ambiental Utilidad

Costo de 

intervención

5,00% 9,00% 0,75% 1,00% 2,00% 8,00% 5,00% 12,00%

₡168.137.645 ₡8.406.882 ₡176.544.527 ₡15.889.007 ₡1.324.084 ₡1.765.445 ₡3.530.891 ₡14.123.562 ₡8.827.226 ₡21.185.343 ₡243.190.086

₡56.851.200 ₡2.842.560 ₡59.693.760 ₡5.372.438 ₡447.703 ₡596.938 ₡1.193.875 ₡4.775.501 ₡2.984.688 ₡7.163.251 ₡82.228.154

₡56.851.208 ₡2.842.560 ₡59.693.768 ₡5.372.439 ₡447.703 ₡596.938 ₡1.193.875 ₡4.775.501 ₡2.984.688 ₡7.163.252 ₡82.228.166

₡56.851.216 ₡2.842.561 ₡59.693.777 ₡5.372.440 ₡447.703 ₡596.938 ₡1.193.876 ₡4.775.502 ₡2.984.689 ₡7.163.253 ₡82.228.178

₡489.874.584

INTERVENCIÓN KM AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

MRC 0,756 - 815.220₡      871.442₡         

MPu 3.090.463₡   3.303.599₡      

Mant. 3.905.684₡   4.175.041₡      

ON 0,756 529.064.550₡ - -
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es de cuatro millones , Estos puentes se les dará un mantenimiento cada año durante 
los 10 años que dure este plan (Ver Apéndice 14)  
 

 
Cuadro 62 

Puentes Existentes en San Pablo de Heredia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Cuadro 63 
Costos para Mantenimiento de Puentes Existentes 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

3.15.9. Sustitución de Puentes 
Con base a lo planteado por la Junta Vial y la Misma Unidad Técnica de Gestión Vial. 
Donde se hará una sustitución de puentes para una distancia de  125m que tendrá un 
costo y se ejecutara  por la modalidad de contrato donde se especifica cada monto 
como es: Inversión, Seguridad Vial, Verificación de Cálida, Diseño,  Reajuste, Ambiente 
y Utilidad para un costo total trescientos sesenta  millones y su costo varía según la luz 
del puente que puede aumentar costo del mismo. Se realizara mantenimiento a los 
puentes  durante los 10 años que dure el plan (Ver Apéndice 14) 

PUENTE
Código de 

camino
De Hasta Long. 

1. (Rincon de Ricardo) 4-09-024-00 (ENT.C.23)-C.LA LINEA L.CANT.(S.PABLO-S.DOMINGO) 35

2. ( Las Joyas) 4-09-002-00 (ENT.N.112) RIO BERMUDEZ  
LMTE.(S.PAB-S.RAF)C.LAS 

JOYAS
18

3 (La vigui) 4-09-056-00 (ENT.N.115)IGLESIA VIEJA
PTE.RIO BERMUDEZ,CALLE 

VIEJA
30

4 (La Saca) 4-09-057-00 (ENT.C.10) QUINTANA SUR  
(ENT.C.9)LMTE.PTE.QBRDA.SEC

A
18

5 ( El Comun) 4-09-046-00
CALLES URBANAS, 

CUADRANTES
URBANIZACION IRAZU 24,00

Tipo de 

Superfici

e

Estado Nombre del Rio Ancho Altura Boca m2 COSTO PUENTE Mnatenimiento

Concreto R Rio Bermudez 5,2 6 5 182 185.749.200₡       3.714.984₡             

Asfalto R Rio Bermudez 4,1 2,35 5 73,8 75.320.280₡         1.506.406₡             

Asfalto R Puente la Vigui 8,1 5,1 6,6 243 248.005.800₡       4.960.116₡             

Asfalto R Rio La Saca 5 5 5,5 90 91.854.000₡         1.837.080₡             

Asfalto R
Rio El Comun

5,5
6 6 132 134.719.200₡       

2.694.384₡             



 
 

 

 

116 
 

Plan de Conservación y Desarrollo Vial 2014-2024 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

 
 

Cuadro 64 
Costos para Sustitución de Puentes 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

FUENTE: Elaboración propia,  Apéndice. 14 

 

Cuadro 65 
Costos para Sustitución de Puentes 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

3.15.10. Escenarios de Intervención para los Proyectos de la Municipalidad de 
San Pablo. 

 
 

Camino 

Nuevo #
De: Hasta: Long. Costo/M 

Subtotal 

Costos

Costo 

acarreo
Costo total

5,00%

Puente N°1 0,035 ₡7.106.400 ₡248.724.000 ₡12.436.200 ₡261.160.200

Puente N°2 0,018 ₡7.106.400 ₡127.915.200 ₡6.395.760 ₡134.310.960

Puente N°3 0,030 ₡7.106.400 ₡213.192.000 ₡10.659.600 ₡223.851.600

Puente N°4 0,018 ₡7.106.400 ₡127.915.200 ₡6.395.760 ₡134.310.960

Puente N°5 0,024 ₡7.106.400 ₡170.553.600 ₡8.527.680 ₡179.081.280

Sobre Río Bermúdez 

(Rincón de Ricardo)

Sobre Río Bermúdez (Las 

Joyas)

Sobre Río Bermúdez (La 

Vigui)

Sobre Quebrada La Saca

Sobre Río Bermúdez (El 

Común)

Costo total Imprevisto Seg. Vial 
Verificación 

Calidad 
Diseño Reajustes Ambiental Utilidad

Costo de 

intervención

9,00% 0,75% 1,00% 2,00% 8,00% 5,00% 12,00% AÑO 0

₡261.160.200 ₡23.504.418 ₡1.958.702 ₡2.611.602 ₡5.223.204 ₡20.892.816 ₡13.058.010 ₡31.339.224 ₡359.748.176

₡134.310.960 ₡12.087.986 ₡1.007.332 ₡1.343.110 ₡2.686.219 ₡10.744.877 ₡6.715.548 ₡16.117.315 ₡185.013.347

₡223.851.600 ₡20.146.644 ₡1.678.887 ₡2.238.516 ₡4.477.032 ₡17.908.128 ₡11.192.580 ₡26.862.192 ₡308.355.579

₡134.310.960 ₡12.087.986 ₡1.007.332 ₡1.343.110 ₡2.686.219 ₡10.744.877 ₡6.715.548 ₡16.117.315 ₡185.013.347

₡179.081.280 ₡16.117.315 ₡1.343.110 ₡1.790.813 ₡3.581.626 ₡14.326.502 ₡8.954.064 ₡21.489.754 ₡246.684.463
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3.15.11. Primer Escenario de Mejoramiento para la Intervención de las Líneas 
Conectoras y Mantenimiento Rutinario para los Caminos fuera de las 
Conectoras. 

 

En el escenario de Mejoramiento se  proyecta una intervención por año según la 
priorización establecida en el plan, esto conlleva intervenir 3km por año y darle 
mantenimiento rutinario a los mismos para un total de 21.88km y dar mantenimiento 
rutinario a los 27 caminos fuera de las líneas durante los 10 años. Para los costos se 
tomaron los criterios de inflación por año que sería del 8% anual. 
 
El mantenimiento rutinario se realizaría por ciclos,  donde cada 3 años  aumenta para  
aplicar  los mismos metros de rendimiento que la vía que necesita. Si este escenario se 
aplica permitiría un impacto muy significativo para el desarrollo del cantón (Ver 
Escenario de Mejoramiento y Mantenimiento Rutinario de las Líneas Conectoras por 
km). 
 

3.15.12. Segundo Escenario, de Mantenimiento Periódico para las Líneas 
Conectoras y Mantenimiento Rutinario de los Caminos fuera de las Líneas 
Conectoras. 

 
Para el Escenario de Mantenimiento Periódico  se realizaría una intervención cada 5 
años según la priorización establecida, se ejecutarían 3km por año, aumentando a 6 
km el mismo ciclo ya que se estarían ejecutando dos líneas conectoras a la vez. 
 
Para los costos se tomaron los criterios de inflación por año que sería del 8% anual 
para mantenimiento rutinario antes de ser intervenido y después de ser intervenido el 
camino, para por ciclos de cada 3 años  para un mejor rendimiento de la vía. Este 
escenario es el que se proyecta a corto plazo y se puede ejecutar en la medida que se 
generen otros recursos por donación de materiales y la partida de calles y caminos 
(Ver Escenario de Mantenimiento Periódico y Mantenimiento Rutinario de las Líneas 
Conectoras por km). 
 

3.15.13. Tercer Escenario, Mantenimiento Rutinario a Todos los Caminos. 
El Escenario de Mantenimiento Rutinario se realiza según la priorización de los 
caminos para un total de 21.88km y 27 caminos a intervenir durante los 10 años igual 
para los restantes 37km. Para los costos se tomaron los criterios de inflación por año 
que sería del 8% anual, para este tipo de intervención se establece  por ciclos de cada 3 
años.  
 
Este es el escenario más viable por los recursos de la ley #8114, pero no tendrá un 
mayor impacto para la infraestructura vial del Cantón, sino que prevendría un 
mantenimiento paliativo que en los años llevaría a los caminos a un mayor desgaste de 
las vías.    (Ver apéndice de  Escenario de Mantenimiento Rutinario a todos los caminos 
por km). 
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3.15.14. Cuarto Escenario, Obra Nueva con Puentes y Mantenimiento. 
El Escenario de Obra Nueva con Puentes y Mantenimiento Rutinario se propone  
realizar una intervención cada 2 años por los procesos de adjudicación de la obra, así 
como los procesos de contratación. 
 
Se priorizara por camino según su TPD y IVTS para un total 3,88km y 5 caminos con sus 
respectivos puentes con su paso para peatones y con un derecho de vía de 7m de acho 
cada uno para un total 73 m a intervenir.  
 
Se dará un Mantenimiento Rutinario después de ser intervenido el camino y  para los 
costos se tomaron los criterios de inflación por año que sería  del 8%, este se va 
realizar por ciclos de cada 3 años y se hará un mantenimiento de puentes después de 
ser intervenido que será del 1%, para lograr un  mejor  rendimiento la vía, así como 
mejora la capacidad hidráulica de los puentes a la hora de las crecidas poder dar un 
mayor impacto de desarrollo en el área de infraestructura vial para el Cantón. (Ver 
apéndice Escenario de Obra Nueva con Puentes y Mantenimiento). 
 
 

3.15.15. Quinto Escenario, Mantenimiento de los Puentes Existentes. 
Para mantener en buen estado los puentes se propone el mantenimiento, la estructura 
será del 2%,   el aumento del  8% de la inflación por año consecutivo para los 10 años 
para un total de intervención de 125m. Esto dará un soporte a la mantención del 
puente,   pero no tendrá un mayor impacto en el desarrollo de la infraestructura vial 
del cantón. (Ver apéndice escenario de Mantenimiento de los puentes Existentes). 
 

3.15.16. Sexto Escenario, Sustitución de Puentes 
Se propone intervenir en los 5 puentes del cantón para su sustitución, este se realizara 
cada dos años por los procesos de licitación como adjudicación de las obras a diez años 
para un total de intervención del 125m. 
 
Después de a ver concluido las obras  se realizara un mantenimiento a las estructura 
con 1%  más y el 8% de la inflación, el cual ira aumentado cada año durante los diez 
años que dure el plan, permitiendo una mejor capacidad a la estructura nueva,  con 
mayor volumen hidráulico permitiendo que el desarrollo vial del cantón.(Ver apéndice 
Escenario de Sustitución de Puentes). 
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Mapa 7 
Propuesta de Líneas Conectoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 8 
Propuesta Caminos Fuera de Líneas Conectoras 
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FUENTE: Elaboración propia.  
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3.16. Matriz de Indicadores del PCDV 2014-2024
 

 

Cuadro 66 
Matriz de Indicadores 

 

Objetivos específicos Líneas de acción 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 

Condiciones de 

éxito o supuestos 

1. Realizar la intervención de 
los proyectos de 
infraestructura vial 
cantonal tomando en 
cuenta los criterios sociales 
y técnicos, así como su 
debida priorización de 
acuerdo a la modalidad de 
intervención, para su 
debida conservación y 
desarrollo vial, según el  
cumplimiento de la Ley 
7600. 

1.1. Ejecutar los proyectos 
bajo el criterio de 
conectividad, 
manteniendo y pasando 
las vías a un estado 
bueno de acuerdo a los 
criterios de IVTS y TPD, 
según la priorización 
establecida y el 
escenario de 
intervención ya sea por 
mantenimiento 
rutinario, periódico y de 
puentes  o 
mejoramiento, 
sustitución de puentes y 
obra nueva, con base a 
los recursos asignados y 
aprobados. 

 De 21.88 Km de 

líneas 

conectoras  

serán 

intervenidas de 

2,5 Km a 3 Km 

por año, con 

mantenimiento 

periódico y las 

otras líneas con 

mantenimiento 

rutinario  cada 

año con base al 

análisis. 

 

 De 37.86 de los 

 

 Matriz de 

Verificación de 

proyectos 

ejecutados 

utilizada por la 

UTGVM. 

 Expedientes 

actualizados 

que estarán en 

custodio en la 

UTGVM 

 

 

 

 

 
 

 Se cuenta con 
los recursos 
disponibles y 
personal  
capacitado.   
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Objetivos específicos Líneas de acción 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 

Condiciones de 

éxito o supuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Mantener una base de 
datos actualizada y 
priorizada anualmente, 
sobre la información de la 
Red Vial Cantonal de San 
Pablo, que contenga el 
código del camino, su 
longitud, el transito 
promedio diario (TPD), el 
Índice de  Vialidad Técnico 
Social (IVTS), tipo de 
superficie y estado 
mediante  el principio de 
conectividad. 

caminos que 

están fuera de 

las líneas 

conectoras 

serán 

intervenidos  

por 

mantenimiento 

rutinario cada 

año. 

 

 

 Una base de 
datos 
actualizada cada 
año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Base de datos 

digital 

debidamente 

actualizada de 

priorización de 

caminos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se cuenta con 
los recursos 
disponibles y 
personal  
capacitado.   
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Objetivos específicos Líneas de acción 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 

Condiciones de 

éxito o supuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Realizar el levantamiento 
del inventario y Elaborar 
un expediente de cada uno 
de los caminos del cantón 
con sus respectivas boletas  
de actualización de 
inventarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Actualización del 

inventario de 

caminos cada 

tres años. 

 Levantamiento 

de inventario de 

puentes a partir 

de la vigencia del 

plan y 

posteriormente 

será  actualizado 

cada tres años. 

 Actualización  de 

los  109 

expedientes con 

la información 

respectiva a su 

intervención. 

 
 
 
 
 
 

 

 Verificación en 

el SIGVI o 

programa 

similar en la 

materia en 

UTGVM. 

 Expedientes 

físicos de la 

UTGVM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Personal 
capacitado en el 
SIGVI o 
programa 
similar en la 
materia. 
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Objetivos específicos Líneas de acción 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 

Condiciones de 

éxito o supuestos 

 
1.4. Incorporar al PCDV de San 

Pablo los nuevos caminos 
declarados públicos y 
debidamente codificados.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Gestionar recursos para 
cubrir al máximo las 
necesidades de la Red Vial 
cantonal  para lograr no 
solo la conservación sino 
también el desarrollo de 
los caminos y puentes del 
cantón. 

 

 Caminos con 

nuevos códigos 

incluidos en la 

base de datos del 

plan y 

debidamente 

priorizados.  

 Elaboración de 

expediente de 

nuevos caminos. 

 

 

 

 

 Recursos 

gestionados 

invertidos en el 

PCDV.  

 

 

 

 Expedientes 

elaborados por 

UTGVM 

 Acuerdo del 

Concejo 

Municipal. 

 SIGVI 

Planificación 

Sectorial del 

MOPT. 

 El PCDV San 

Pablo. 

 

 

 Matriz con los 

recursos 

gestionados. 

 Proyectos 

realizados con 

los recursos 

gestionados. 

 

 Que a los nuevos 

caminos se les 

otorgue código y 

declaración de 

calles públicas.  

 Capacidad 

Instalada y 

recursos para los 

estudios. 

 

 

 

 

 

 Capacidad 

Instalada para 

gestionar y 

realizar 

estrategias para 

gestionar los 

recursos 

alternos. 
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Objetivos específicos Líneas de acción 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 

Condiciones de 

éxito o supuestos 

2. Contemplar y respetar la 
variable ambiental en las 
futuras intervenciones 
que se realicen en 
materia vial.   

2.1. Respetar los criterios de 
salvaguarda contemplados 
en el PCDV de San Pablo. 
 
 
 
 
 

2.2. Realizar inspecciones 
antes, durante y después 
de los proyectos a ejecutar. 

 
 
 
 
 
 

2.3. Involucrar a los diferentes 
actores locales en la 
fiscalización  ambiental de 
los proyectos viales. 

 Empresa 
contratada 
cumpliendo con 
los criterios de 
salvaguarda. 
 

 

 

 

 

 

 Al menos 3 
inspecciones o 
más por cada 
ejecución de 
acuerdo  a la 
complejidad del 
proyecto. 

 

 

 

 Al menos una 

inspección 

ambiental por 

parte de los 

actores locales 

en cada 

 Inspecciones   

 Fotografías. 

 Informes. 

 Por la UTGVM y 
el Gestor 
ambiental. 

 
 
 
 

 Fotografías por 

la UTGVM 

 Informes de 

Evaluación 

realizados por 

UTGVM. 

 
 
 

 Fotografías. 

 Informes. 

 Lista de 

asistencia  

 

 Acatamiento de 
los criterios de 
salvaguarda 
mencionados en 
la licitación. 
 
 
 
 
 

 Se cuenta con el 
personal idóneo 
para realizar las 
acciones. 

 
 
 
 
 
 

 Actores locales 

organizados y 

sensibilizados.  

 Recursos 

humano y 

financiero. 
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Objetivos específicos Líneas de acción 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 

Condiciones de 

éxito o supuestos 

ejecución de 

proyecto de 

acuerdo a las 

buenas 

prácticas 

ambientales. 

 Un taller por 

año en materia 

de Gestión 

ambiental 

 Se cuenta con el 

recurso humano 

capacitado en el 

tema. 

3. Planear y desarrollar 
óptimamente los 
Proyectos, para una 
ejecución eficiente en la  
Conservación y Desarrollo 
Vial. 

 

3.1. Elaborar el PAO de acuerdo 
al PCDV de San Pablo. 
 
 
 

3.2. Realizar calendarización de 
los proyectos viales a 
ejecutar en el año con base 
a los criterios establecidos  
en el plan y la priorización 
respectiva de acuerdo a los 
recursos aprobados. 

 PAO elaborado de 
acuerdo al PCDV . 

 
 
 

 Calendarización 
trimestral de los 
proyectos a 
ejecutar en el año 
con un 
seguimiento en 
las Juntas Viales. 

 Concordancia del 
PAO y el PCDV. 

 
 
 

 Calendarización 
elaborada. 

 Se cuenta en el 
Recurso Humano 
y financiero para 
ejecutar el PAO. 
 

 Se cuenta con el 
personal para la 
elaboración de la 
calendarización. 

4. Implementar un sistema de 
control técnico para la 
ejecución eficiente del 
Mantenimiento, 

4.1. Elaborar  fichas técnicas 
para la inspección y 
evaluación y la calidad de 
las obras viales en 

 Al menos dos 
fichas 
elaboradas al 
primer año del 

 Fichas 
elaboradas para 
cada modalidad 
de intervención. 

 Se cuenta con 
el personal 
idóneo para la 
elaboración de 
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Objetivos específicos Líneas de acción 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 

Condiciones de 

éxito o supuestos 

Mejoramiento y 
Conservación Vial, que 
permita brindar movilidad 
y seguridad a cada uno de 
los diferentes usuarios  y 
usuarias. 

 

ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Elaborar una matriz de 
resultados para  los 
finiquitos de las obras y 
para mantener un histórico 
de intervención y medir el 
avance del plan de 
conservación y desarrollo 
vial. 

plan de acuerdo 
a la modalidad 
de intervención 
que se va a 
realizar. 

 
 

 Matriz 
elaborada.  

 
 
 
 
 
 
 

 La matriz se 
aplicando en los 
finiquitos. 

las fichas. 
 
 
 
 
 
 

 Se cuenta con 
el personal 
idóneo para la 
elaboración de 
la matriz.  

5. Promover el Modelo de 
Conservación Vial 
Participativa que permita 
preservar de forma 
continua y sostenida el 
buen estado de las vías.   

5.1. Realizar campañas de 
divulgación e información 
de los proyectos viales a 
realizar y  proyectos viales 
ejecutados. 
 
 
 

5.2. Ejecutar el Programa de 
Formación en 
Conservación y Seguridad 
Vial para niños y niñas de 

 Al menos 5 
campañas de 
divulgación al 
año. 

 

 

 

 

 Al menos 6 
grupos recibiendo 
el curso de 
formación escolar 

 Campañas 
realizadas. 
 
 
 
 
 

 Lista de 

asistencia. 

 Certificados. 

 Fotografías. 

 Se cuentan con 
los recursos 
necesarios para 
la elaboración de 
las campañas. 

 
 

 Se cuentan con 

los recursos 

necesarios para 

ejecutar el 



 
 

 

 

128 
 

Plan de Conservación y Desarrollo Vial 2014-2024 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

Objetivos específicos Líneas de acción 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 

Condiciones de 

éxito o supuestos 

Primaria.  
 
 
 
 
 
 

5.3. Sensibilizar, conformar y 
capacitar a los Comités de 
Caminos en el cantón de 
San Pablo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Fomentar el modelo de 
Microempresas de 
Mantenimiento Vial 
Participativo.  

 
 
 
 

en 2 centros 
educativos al año. 

 
 
 
 

 Al menos 6 
comités de 
caminos 
conformados al 
primer año del 
PDCV. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Al menos una 
microempresa 
conformada al 
finalizar el 
segundo año 
del plan. 

 

Informe. 
 
 
 
 
 

 Lista de 

asistencia. 

 Fotografías. 

 Informes 

mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 Empresa 

conformada con 

los requisitos 

para su 

funcionamiento. 

 

 

programa y la 

promotora 

social. 

 

 

 Se cuentan con 

los recursos 

necesarios para 

ejecutar el 

programa y la 

promotora 

social. 

 

 

 

 

 Que el cantón 

de San Pablo 

sea 

seleccionado 

dentro de la 

propuesta 

piloto de MER 

del PRVC-I 
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Objetivos específicos Líneas de acción 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 

Condiciones de 

éxito o supuestos 

 
 
 
 
 
 

5.5. Gestionar recursos y 
coordinar con sector 
público, privado y 
organizaciones locales para 
apoyar iniciativas en 
materia vial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. Realizar una rendición de 
cuentas anualmente al 
Concejo Municipal, JVC y 
organizaciones locales.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 Conformar el 

CCCI de San 

Pablo. 

 Crear una red 

de empresas 

privadas y 

organizaciones 

locales 

enfocadas en la 

gestión vial. 

 

 

 

 

 Un Informe final 

a la JVC, al 

Concejo 

Municipal y 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 CCI 

conformado. 

 Creación de la 

red de 

empresas 

privadas y 

organizaciones 

locales.  

 En la UTGVM 

 

 

 

 

 

 Informe 

impreso. 

 Lista de 

asistencia. 

 Fotografías. 

MOPT-BID. 

 Se cuenta con el 

apoyo logístico 

GIZ. 

 

 Apoyo y 

colaboración de 

la alcaldía.  

 

 Se cuenta con la 

disposición de 

instituciones 

públicas, 

empresa 

privada y 

organizaciones 

locales. 

 
 

 Se cuenta con el 

personal para 

elaborar el 

informe y 

presentación. 
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Objetivos específicos Líneas de acción 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 

Condiciones de 

éxito o supuestos 

 En la UTGVM 

6.  Implementar el 
componente de seguridad 
vial en los proyectos viales,  
que garantice la movilidad 
de los usuarios  y las 
usuarias. 

 

6.1. Incorporar la señalización 
respectiva  en las obras 
viales ejecutadas y por 
ejecutar.  
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Coordinación y apoyo de 
iniciativas que fortalezcan 
la seguridad vial en la Red 
Vial Cantonal.  
 
 
 
 

6.3. Gestionar los recursos 
necesarios en la 
Municipalidad de San 
Pablo y las organizaciones 
locales para incorporar 
estas actividades. 

 Infraestructura 

vial 

debidamente 

señalizada tanto 

horizontal y 

vertical en cada 

proyecto. 

 
 
 

 Al menos una 
reunión al mes 
con actores 
locales claves. 

 
 

 
 

 Mayor 

presupuesto de 

la UTGVM. 

 Recursos 

destinados en 

 Levantamiento 

fotográfico. 

 Expediente de 

Caminos. 

 En la UTGVM 

 
 
 
 
 

 Levantamiento 

fotográfico. 

 Lista de 

asistencia.  

 En la UTGVM 

 
 

 Caminos 

debidamente 

señalizados.  

 

 Apoyo de las 

organizaciones 

locales, 

empresas 

privadas e 

instituciones. 

 

 
 
 

 Apoyo de las 
organizaciones 
locales, 
empresas 
privadas e 
instituciones. 
 
 

 Organización y 
coordinación a 
nivel municipal y 
comunal. 
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Objetivos específicos Líneas de acción 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes de 

verificación 

Condiciones de 

éxito o supuestos 

señalización vial 

por parte de las 

organizaciones 

locales. 
FUENTE: Elaboración propia.  
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Cuadro 67 
Matriz de Evaluación de Proyectos Viales 

MATRIZ DE EVALUACION DE PROYECTOS VIALES DEL PLAN DE CONSERVACION Y DESARROLLO VIAL 
 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL DE SAN PABLO  
 AÑO __________ 
 

             Presupuesto 
Aprobado ____________________________________________________ 

     
             CAMINOS  

            PROGRAMADO EJECUTADO 
 

CODIGO Nombre Long 
tipo de 
sup 

Estado 
actual 

Mod de 
Int. Mod. Ejec. Costo prog 

Estado 
ejec. 

Mod de 
Int. 

Mod. 
Ejec. Costo Ejecutado  

                         
                         
                         
                         
 Total  Trimestral/anual ȼ Total  Trimestral/anual ȼ 
 

             PUENTES 
            PROGRAMADO EJECUTADO 

 

CODIGO Nombre 
Lon
g Tipo 

Estado 
actual 

Mod de 
Int. Mod. Ejec. Costo prog 

Estado 
ejec. 

Mod de 
Int. 

Mod. 
Ejec. Costo Ejecutado 

                         
                         
                         
                         
                         
 Total  Trimestral/anual ȼ Total  Trimestral/anual ȼ 
 FUENTE: Elaboración propia.  
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MATRIZ DE EVALUACION DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA GESTION VIAL  

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL DE SAN PABLO  

AÑO __________ 

          Presupuesto Aprobado 
 

____________________________________________________ 
  

          

          PROGRAMADO RESULTADOS 

Actividad  Objetivo Indicador  Fecha Grupo meta  Costo prog 
Objetivo 
logrado  Del indicador Participantes  Costo Ejecutado  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Total  Trimestral/anual ȼ Total  Trimestral/anual ȼ 

          FUENTE: Elaboración propia.  



 
 

 

 

134 
 

Plan de Conservación y Desarrollo Vial 2014-2024 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

3.17. Componente Financiero. 
 

3.17.1. Recursos Disponibles al 2013. 
 
La Municipalidad de San Pablo de Heredia, actualmente cuenta con varias fuentes de 
financiamiento para desarrollar los proyectos de conservación de la red vial cantonal, 
de acuerdo al siguiente cuadro. 
 

Cuadro 68 
Municipalidad De San Pablo: Ingresos Presupuestados para la Gestión Vial en el 

Cantón, 2013. 

INGRESOS MONTO 

Ingresos propios destinados a seguridad y red vial 

cantonal  210,034,179 

    

Aportes del Gobierno para seguridad vial  3,837,739 

    

Aportes del Gobierno para la red vial cantonal: Ley 

8114. 97,056,733 

    

Total ingresos reales destinados a la seguridad 

vial y red vial cantonal  310,928,651.00 

FUENTE: Municipalidad de San Pablo, Presupuesto Ordinario 2013. 

 

3.17.2. Histórico de Recursos 
Los recursos destinados a la conservación de la red vial cantonal han ido en aumento a 
través del tiempo, esto se ilustra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 69 
Municipalidad De San Pablo: gastos ejecutados para la gestión vial en el cantón, 2008-

2012 

 

FUENTE: Municipalidad de San Pablo. 

En el mismo podemos observar que del año 2008 al año 2013 el presupuesto 
destinado a estos proyectos aumentó en un 73% además cada ingreso mostró un 
incremento porcentual promedio, así los ingresos propios aumentaron anualmente en 
un porcentaje  promedio de un 14%, los ingresos por concepto de  aporte del Gobierno 
Consejo de Seguridad Vial en un 28% anual y los ingresos por Aporte del CONAVI ley 
8114 en un 3% promedio anual. 
 

3.17.3.   Proyección de Recursos 
Si utilizamos estos promedios como base estadística para proyectar a 10 años los 
recursos que la Municipalidad de San Pablo utilizará para los proyectos de 
Conservación de la red vial cantonal, obtendremos los siguientes resultados, según la 
siguiente matriz. 
 
Por ende seguidamente se aprecia los recursos proyectados para la gestión vial, 
correspondientes del 2013 al 2023. 
 

 

 

 

P E R I O D O S P R O M

C O N C E P T O S % A Ñ O  2 0 1 3 % A Ñ O  2 0 1 2 % A Ñ O  2 0 1 1 % A Ñ O  2 0 1 0 % A Ñ O  2 0 0 9 A Ñ O  2 0 0 8 S I M

I n g r e s o s  p r o p io s  d e s t in a d o s  a  s e g u r id a d  y  

r e d  v ia l  c a n t o n a l  ( C a m in o s  y  c a l le s ) 1 2 % 2 1 0 , 0 3 4 , 1 7 9 2 1 % 1 8 7 , 9 5 9 , 5 0 5 . 2 7 2 1 % 1 5 5 , 2 2 8 , 1 8 2 . 2 9 2 5 % 1 2 8 , 6 0 3 , 7 4 8 . 3 7 1 3 4 % 1 0 2 , 6 9 2 , 1 7 1 . 7 7 4 3 , 8 3 1 , 3 2 6 . 3 6        3 6 %

  

A p o r t e s  d e l  G o b ie r n o  p a r a  s e g u r id a d  v ia l  0 % 3 , 8 3 7 , 7 3 9 9 2 % 3 , 8 3 7 , 7 3 8 . 6 4 0 % 1 , 9 9 9 , 1 5 8 . 8 7 5 1 % 1 , 9 9 9 , 1 5 8 . 8 7 2 4 % 1 , 3 2 4 , 2 8 8 . 8 3 1 , 0 6 5 , 7 6 1 . 2 3 2 8 %

A p o r t e s  d e l  G o b ie r n o  p a r a  la  r e d  v ia l  

c a n t o n a l  0 % 9 7 , 0 5 6 , 7 3 3 3 % 9 7 , 0 5 6 , 7 3 5 . 1 3 8 % 9 3 , 7 9 2 , 1 2 5 . 0 0 1 2 % 8 7 , 1 2 7 , 5 1 2 . 7 5 - 3 % 7 8 , 1 1 6 , 4 4 9 . 0 0 8 0 , 5 1 0 , 1 8 8 . 0 0 3 %

F in a n c ia m ie n t o  p a r a  s e g u r id a d  v ia l  y  r e d  

v ia l  c a n t o n a l  0

O t r o s  e s p e c i f iq u e  :  

T o t a l  i n g r e s o s  r e a l e s  d e s t i n a d o s  a  l a  

s e g u r i d a d  v i a l  y  r e d  v i a l  c a n t o n a l  3 1 0 , 9 2 8 , 6 5 1 . 0 0 2 8 8 , 8 5 3 , 9 7 9 . 0 4 2 5 1 , 0 1 9 , 4 6 6 . 1 6 2 1 7 , 7 3 0 , 4 1 9 . 9 9 1 8 2 , 1 3 2 , 9 0 9 . 6 0 1 2 5 , 4 0 7 , 2 7 5 . 5 9
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CONCEPTOS Año base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos propios destinados a Seguridad 

Vial y Red Vial Cantonal
210.034.179,00 239.438.964,06 272.960.419,03 311.174.877,69 354.739.360,57 404.402.871,05 461.019.273,00 525.561.971,22 599.140.647,19 683.020.337,79 778.643.185,08 887.653.230,99

Aportes del Gobierno Central para 

Seguridad Vial (multas Ley de Tránsito No. 
3.837.739,00 4.912.305,92 6.287.751,58 8.048.322,02 10.301.852,18 13.186.370,80 16.878.554,62 21.604.549,91 27.653.823,89 35.396.894,58 45.308.025,06 57.994.272,08

Aportes del Gobierno Central para Red Vial 

Cantonal (Ley No. 8114)
97.056.733,00 99.968.434,99 102.967.488,04 106.056.512,68 109.238.208,06 112.515.354,30 115.890.814,93 119.367.539,38 122.948.565,56 126.637.022,53 130.436.133,20 134.349.217,20

Otros aportes para Financiamiento para 

Seguridad Vial y Red Vial Cantonal

Especifique:

Total de ingresos proyectados destinados a 

la Seguridad Vial y a la Red Vial Cantonal:
310.928.651,00 344.319.704,97 382.215.658,65 425.279.712,39 474.279.420,82 530.104.596,15 593.788.642,55 666.534.060,51 749.743.036,64 845.054.254,90 954.387.343,35 1.079.996.720,27

DEL AÑO 2014 AL AÑO 2024

Montos en colones (¢)

MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA

RECURSOS PROYECTADOS PARA LA GESTIÓN VIAL EN EL CANTÓN

PERIODOS

Cuadro 70 
Proyección de Recursos para la Gestión Vial período 2014-2024 

 FUENTE: Municipalidad de San Pablo. 
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3.17.4.   Análisis de la Ejecución de los Recursos de Gestión Vial. 
 

Para este análisis se tomaron en cuenta los años 2002 al año 2012, en donde se 
obtuvieron los siguientes resultados.  
 

Cuadro 71 
Municipalidad De San Pablo: Ingresos Efectivos y Porcentaje de Ejecución de los Recursos  

de Gestión Vial, según Ley 8114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Municipalidad de San Pablo, Liquidaciones presupuestarias. 
 

Se determinan los aportes que ha recibido la Municipalidad de San Pablo de Heredia, en 
los años del 2002 al año 2012 además se incluye el saldo de la liquidación del año anterior, 
obteniendo un total de ingresos anuales, al mismo se le rebaja el saldo ejecutado, esto 
con el fin de determinar el porcentaje de ejecución de los recursos totales. 
 
Como promedio anual de ejecución de  los  recursos durante los años 2002 a 2012, se 
registra un 62,15%. La diferencia del 37,85% restante se justifica con el tiempo en que el 
total de los recursos de la Ley 8114 ingresa a las arcas de la  Municipalidad de San Pablo 
que es durante el último trimestre del año. 
 
 

3.17.5.   Indicadores de Gestión Presupuestaria de los Recursos de Gestión Vial. 
 
Para medir la eficiencia en el cumplimiento de las metas programadas con los recursos 
para la conservación de la red vial cantonal, hemos establecido los siguientes indicadores 
de gestión.  
 
 

AÑO
PRESUP. DE LA 

REPÚBLICA

TOTAL TRANSF. 

EFECTIVAS APROB.

SALDO 

LIQUIDACIÓN AÑO 

ANTERIOR

TOTAL INGRESADO TOTAL EJECUTADO
SALDO SIN 

EJECUTAR
% EJEC

2002 25.787.949,00 19.340.961,76 0,00 19.340.961,76 932.600,00 18.408.361,76 4,82%

2003 22.501.417,00 22.501.417,00 18.408.461,76 40.909.878,76 23.368.585,83 17.541.292,93 57,12%

2004 41.208.157,00 41.208.157,00 17.541.292,93 58.749.449,93 25.041.918,00 33.707.531,93 42,62%

2005 46.534.220,00 46.534.220,00 33.707.531,93 80.241.751,93 65.527.383,85 14.714.368,08 81,66%

2006 65.691.371,00 45.071.426,39 5.801.921,26 50.873.347,65 39.439.364,59 11.433.983,06 77,52%

2007 58.929.884,00 58.929.884,00 11.433.983,06 70.363.867,06 35.302.169,05 35.061.698,01 50,17%

2008 80.510.188,00 80.510.188,00 34.966.628,41 115.476.816,41 95.129.051,09 20.347.765,32 82,38%

2009 78.116.449,00 78.116.449,00 20.347.765,32 98.464.214,32 66.097.418,53 32.366.795,79 67,13%

2010 87.127.513,00 87.127.513,00 32.366.795,79 119.494.308,79 92.803.271,02 26.691.037,77 77,66%

2011 93.792.125,00 93.792.125,00 26.691.037,48 120.483.162,48 79.145.608,99 41.337.553,49 65,69%

2012 97.056.733,00 97.056.733,00 41.337.553,49 138.394.286,49 106.315.416,46 32.078.870,03 76,82%

Subtotal 697.256.006,00¢   670.189.074,15¢   912.792.045,58¢   629.102.787,41¢   283.689.258,17¢   62,15%
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 Grado de Cumplimiento de Metas Programadas con los Recursos de la Ley 8114.
  

Fórmula; Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de 
la Ley 8114  / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114 

 

 Ejecución del Gasto Presupuestado con Recursos de la Ley 8114. 

 Fórmula; (Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100 

 

 Grado de Cumplimiento de Metas.  

Fórmula; Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas 
programadas 
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CONCLUSIONES 

 Es importante que todos los recursos que tengan que ver con vialidad sean 
destinados a la UTGVM para que los administren y cuenten con un mayor 
presupuesto, para hacer frente a la planificación programada en el PCDV y cumplir 
con las metas establecidas de acuerdo a los escenarios elegidos. 

 Que el Concejo Municipal avale el Plan de Conservación y Desarrollo Vial, como un 
instrumento de planificación importante para la administración de los recursos de 
la Ley de Simplificación Tributaria y otros, (8114) así como lo menciona el decreto 
34624, el Programa MOPT/BID y la Contraloría General de la República. 

 Se deben realizar gestiones para generar o contar con más recursos que se 
destinen al tema de vialidad y seguridad vial. (convenios, impuestos, donaciones). 
Cabe mencionar que se acaba de aprobar la nueva ley de licores, la cual no cuenta 
con destino específico para inversión en el cantón, por ende es importante que se 
destine un porcentaje significativo para inversión en la red vial cantonal. 

 Se debe respetar en todo proyecto que se incluyan los criterios de salvaguarda 
ambiental, que permita que las obras que se realicen cumplan con todos los 
requisitos y no afecte al ambiente y a la ciudadanía. 

 Es importante contar con mecanismos de evaluación y seguimiento tanto en la 
parte social y técnica que permita visualizar el cumplimiento de los indicadores 
establecidos. 

 La participación ciudadana por medio de grupos organizados y comités de caminos 
se debe promover con la finalidad de cumplir con el Modelo de Conservación Vial 
Participativa. 

 El componente de seguridad vial se debe implementar en todos los proyectos 
viales que se realicen, que permitan y garanticen una segura transitabilidad a los y 
las ciudadanos/as del cantón de San Pablo. 

 Se debe fortalecer en las escuelas por medio del curso de formación escolar la 
educación ambiental, conservación vial y seguridad vial, para que los niños y niñas 
del cantón de San Pablo, adquieran conciencia y repliquen en sus hogares los 
conocimientos aprendidos. 

 Es importante que la UTGVM al finalizar cada año realice rendición de cuentas 
sobre los recursos de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria (8114) y otros, 
a la ciudadanía, JVC y Concejo Municipal como ejercicio de trasparencia y control 
social. 

 Se deben respetar las políticas de intervención que se establecieron en el Plan de 
Conservación y Desarrollo Vial con el fin de garantizar proyectos de infraestructura 
vial, cumpliendo con la calidad y los criterios priorizados. 

 Todo aquel camino que sea declarado como público, se debe hacer su respectivo 
levantamiento de boletas, recibir codificación y ser incorporados al PCDV. 
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 Se contará con una programación anual ordenada de cada camino o puente que 
este en el Plan de Conservación y Desarrollo Vial. 

 Que la administración mejore la capacidad instalada del departamento, por medio 
de equipo, personal, infraestructura, capacitaciones a los operadores. 

 Este plan toma en cuenta todos los criterios sociales, técnicos, financieros, 
ambientales para hacer posible la intervención de los caminos priorizados de 
acuerdo a lo establecido en la ley 8114. 

 Los criterios se establecieron en base al análisis de otros planes de la 
municipalidad y las políticas establecidas en materia de gestión vial de este cantón.  

 Se establecen matrices de priorización por los criterios de conectividad, por estado 
de bueno a malo, por el mayor Índice de Vialidad Técnico Social o el mayor 
Transito Promedio Diario (TPD), el cual será el instrumento a utilizar para la 
programación e intervención de caminos de cada año de operatividad del plan. 

 Se establecen escenarios de Intervención para conservación de vías que son el 
escenario de mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y mantenimiento 
de puentes cada uno con sus respectivos costos para el análisis y la programación 
de los proyectos, estos escenarios son los más viables ya que estos se ajustan más 
a los recursos que se le destinan a esta materia. 

 Así mismo se establecen escenarios de Desarrollo como el Mejoramiento a las 
líneas de conectividad, obras nuevas y puentes nuevos así como la  sustitución de 
puentes, lo cual si se invierten recursos en estos escenarios permitirá al cantón una 
mayor accesibilidad de vías y un mayor descongestionamiento de los vehículos 
creando un mayor impacto a al cantón y a los cantones conectores a la líneas 
establecidas. 

 En las consultas de este plan a la comunidad se identificó el interés de esta materia 
por lo que se toman las observaciones planteadas y se sensibiliza la importancia de 
gestar recursos para el cumplimento de escenarios de proyectos viales que 
permitirán mejorar y dar una mayor impacto de  vialidad de este cantón. 

 Es importante realizar estudios de reordenamiento vial y señalización para mejorar 
la transitabilidad y  asegurar la durabilidad de las vías. 
 

Este plan identifica la gran necesidad de intervención en materia vial del cantón,  así como  
los pocos recursos con los que se cuentan para el desarrollo de la infraestructura actual, lo 
que conlleva a la gestión de recursos o la implementación de mecanismos que permitan 
dar un mayor crecimiento  de la zona y una mejor respuesta a las necesidades del usuario 
en esta materia de Infraestructura vial cantonal por ser una responsabilidad de este 
municipio.   
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Apéndice 1 
 Inventario de Caminos

 

#
Código de 

camino
De Hasta

Long. 

(Km)
TPD IVTS

Tipo de 

Superficie
Estado

1 4-09-053-00 (ENT.C.3) C.LA MESETA CALLE SIN SALIDA 0,22 730 74 2 B

2 4-09-006-00 (ENT.N.5) MAS X MENOS ENT.C.23)RINCON OESTE,UR.SITIO 0,90 2310 73 1 B

3 4-09-025-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES DISTRITO UNICO,SAN PABLO 1,50 1360 73 1 B

4 4-09-028-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION LA IRMA 0,15 760 73 1 B

5 4-09-096-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION DON ELOY ( 2 

ETAPA)
0,56 1026 66 1 B

6 4-09-098-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION RINCON DE FLORES 0,38 760 66 1 B

7 4-09-097-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION LOS CROTOS 0,73 1123 66 2 B

8 4-09-099-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION EL PARAMO 0,54 620 66 2 B

9 4-09-033-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION SANTA ISABEL IYII 0,60 600 65 1 B

10 4-09-038-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION EL URICHE 0,40 780 65 1 B

11 4-09-067-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION DOÑA NINA 0,50 350 65 2 B

12 4-09-040-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION LOS HIDALGO 0,21 2000 64 1 B

13 4-09-062-00 (ENT.N.115)COSTADO SUR PARQUE (ENT.C.5) EDIFICIO CHIRRIPO 0,16 1860 64 1 B

14 4-09-100-00 (ENT. N. 503) CALLE LOS SAENZ FIN DE CAMINO 0,70 170 64 1 B

15 4-09-102-00 (ENT.C.6) FIN DE CANIMO 0,90 333 64 1 B

16 4-09-035-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION ASOVIGUI 0,30 540 59 1 B

17 4-09-049-00 (ENT.N.5) CALLE BENERO (ENT.N.5)VERDULERIA-C.BENERO 0,40 2280 59 1 B

18 4-09-075-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION RINCON VERDE #2 1,10 490 59 1 B

19 4-09-090-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION MAURI 0,14 190 59 2 B

20 4-09-036-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URB.FAMIL.RODRIGUEZ-LA TIZONA 0,24 300 56 1 B

21 4-09-046-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION IRAZU 0,30 1690 56 1 B

22 4-09-088-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION TIERRAS DE GOSEN 0,20 570 56 1 B

23 4-09-094-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION DON ELOY 0,23 440 56 1 B

24 4-09-095-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION LAS AZALEAS 0,59 807 56 1 B

25 4-09-068-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION LA AMADA 1,50 730 56 2 B

26 4-09-082-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION ROSALINDA 0,22 70 56 2 B

27 4-09-087-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION COLONIAL 0,20 50 53 2 B

28 4-09-106-00 (ENT.C.11) FIN DE CAMINO 0,12 286 50 1 B

29 4-09-104-00 (ENT.C.85) FIN DE CAMINO 0,12 213 0 2 B

INVENTARIO  DE CAMINOS

CAMINOS BUENOS
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#
Código de 

camino
De Hasta

Long. 

(Km)
TPD IVTS

Tipo de 

Superficie
Estado

30 4-09-024-00 (ENT.C.23)-C.LA LINEA L.CANT.(S.PABLO-S.DOMINGO) 0,20 1140 74 1 R

31 4-09-005-00 (ENT.N.115)IGLESIA CAT.VIEJA IGLESIA LA PUEBLA-C.CEMENTERIO 1,30 3120 73 1 R

32 4-09-021-00 (ENT.C.20)CALLE CORDERO-LA 400 (ENT.C.23Y6)RINCON DE RICARDO 1,50 2240 71 1 R

33 4-09-002-00 (ENT.N.112) RIO BERMUDEZ LMTE.(S.PAB-S.RAF)C.LAS JOYAS 0,80 950 70 1 R

34 4-09-004-00 (ENT.N.112) RIO BERMUDEZ (ENT.N.115)IGLESIA S.P.C.LARGA 1,20 1280 67 1 R

35 4-09-042-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION MIRAFLORES 0,61 2800 67 1 R

36 4-09-048-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URB. MARIA AUXILIADORA 1,50 3600 67 1 R

37 4-09-059-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION SAN MARTIN 0,30 500 67 1 R

38 4-09-061-00 (ENT.C.4)C.LARGA-GIMNASIO (ENT.C.100) C.LAS MONJAS 0,30 670 67 1 R

39 4-09-055-00 (ENT.C.21) GERTRUDIS FIN CAM.-C.BARRIO SAN JOSE 0,20 140 66 1 R

40 4-09-103-00 (ENT.C.6) FIN DE CAMINO 0,14 473 66 1 R

41 4-09-001-00 (ENT.N.112)LAS CRUCES"PARQUE" LMTE.(S.PAB-S.ISID)-C.AGUACATE 1,50 500 65 1 R

42 4-09-013-00 (ENT.N.112) ESQUINA LA MESETA (ENT.C.14)CALLE PIEDADES 0,30 1740 65 1 R

43 4-09-019-00 ESQUINA N.E.PLAZA SAN PABLO (ENT.C.14)-C.PIEDADES 0,20 1720 65 1 R

44 4-09-020-00 (ENT.N.5) URB.CAMPOSTELA (ENT.N.3)ASERRAD.-C.MIRAFLORES 1,00 4190 65 1 R

45 4-09-027-00 (ENT.N.5) URBANIZACION FLORES (ENT.C.11) URB.LAS FLORES 1,00 1060 65 1 R

46 4-09-029-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION VILLA FLORES 1,00 800 65 1 R

47 4-09-031-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION CHIRRIPO 0,50 780 65 1 R

48 4-09-058-00 (ENT.C.16) (ENT.C.17) POR EL PUENTE 0,20 1400 65 1 R

49 4-09-064-00 (ENT.C.5)  CALLE DON JULIO MUNICIPALIDAD- CALLE DON JULIO 0,12 1130 65 1 R

50 4-09-081-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION LAS CRUCITAS 0,70 1640 65 1 R

51 4-09-083-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION VILLA ADOBE 2,20 2320 65 1 R

52 4-09-037-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION EL MARINO 0,80 700 65 2 R

53 4-09-092-00 (ENT.C.5) CALLE EUROPEO COLEGIO EUROPEO 0,08 1010 64 1 R

54 4-09-101-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION  DON ANTONIO 0,10 550 64 1 R

55 4-09-107-00 CALLES URBANAS CUADRANTES URB. BRISAS #2 0,26 606 64 1 R

56 4-09-085-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URB. VILLAS DE LA QUINTANA 1,10 540 63 1 R

57 4-09-034-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION LAS JOYAS 0,90 640 62 1 R

58 4-09-044-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URB. LOS HEREDIANOS 0,50 260 62 1 R

59 4-09-051-00 (ENT.N.503) PTE.RIO BERMUDEZ-C.EL COMUN 0,40 430 60 1 R

60 4-09-003-00 (ENT.N.112) URICHE-MESETA LMTE.(S.PAB-S.RAF) C.LA MESETA 0,80 1480 59 1 R

61 4-09-010-00 PTE.RIO BERMUDEZ CALLE VIEJA LMTE.(S.PAB-S.DOMIN)C.LA VIGUI 2,00 1660 59 1 R

62 4-09-014-00 (ENT.N.115),SAN PABLO (ENT.N.112)URB.IRAZU-C.PIEDADE 0,60 1860 59 1 R

63 4-09-017-00 (ENT.N.5)-LA ESQUINA DEL SABOR (ENT.C.5),C.CEMENTERIO 0,20 1350 59 1 R

64 4-09-018-00 (ENT.N.112) (ENT.C.51)COMUN-URB.STA.ISABEL 1,51 890 59 1 R

65 4-09-041-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION LA ESTRELLA 0,51 1250 59 1 R

66 4-09-050-00 (ENT.N.115) QUINTANA NORTE (ENT.C.4),CALLE LARGA-QUINT.N. 1,00 2740 59 1 R

67 4-09-052-00 CALLES URBANAS CUADRANTES URBANIZACION LA RAMBLA 0,14 280 59 1 R

68 4-09-066-00 (ENT.N.5) CALLE LA CHINITA (ENT.C.5)CEMENTERIO,SN.PABLO 0,15 210 59 1 R

69 4-09-070-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION COROBICI 0,23 140 59 1 R

70 4-09-072-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION DON ROBERTO 0,85 2960 59 1 R

71 4-09-073-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION COMPOSTELA 0,24 330 59 1 R

72 4-09-074-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION RINCON VERDE #1 0,65 2230 59 1 R

73 4-09-076-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION VALLE CLARO 0,40 200 59 1 R

74 4-09-079-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION MARIA DEL ROCIO 0,16 100 59 1 R

75 4-09-080-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION VILLA CORTES 0,15 510 59 1 R

76 4-09-086-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION LOMAS DE 

SN.PABLO
0,63 0 59 1 R

77 4-09-069-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION MARIA FERNANDA 1,05 360 59 2 R

78 4-09-026-00 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE PAZ BAR ACAPULCO-CALLE ACAPULCO 0,06 70 58 1 R

79 4-09-093-00 (ENT.N.5) GASOTICA FIN CAMINO 0,08 390 57 1 R

80 4-09-032-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION JERUSALEN 0,27 370 56 1 R

81 4-09-043-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION SIBONEY 0,55 920 56 1 R

82 4-09-045-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URB. VILLA DOLORES 1,00 380 56 1 R

83 4-09-056-00 (ENT.N.115)IGLESIA VIEJA PTE.RIO BERMUDEZ,CALLE VIEJA 1,10 4180 56 1 R

84 4-09-063-00 (ENT.C.5) CEMENTERIO FIN CAMINO-CALLE NAZARENO 0,11 300 56 1 R

85 4-09-071-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION LA AMELIA 0,43 820 56 1 R

86 4-09-077-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION LA YULY 0,30 420 56 1 R

87 4-09-078-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION EL SITIO 0,10 30 56 1 R

88 4-09-089-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION DON ALBINO 0,12 260 56 1 R

89 4-09-105-00 (ENT.C.21) FIN DE CAMINO 0,17 151 56 4 R

90 4-09-007-00 (ENT.N.112)LAS CRUCES-PARQUE (ENT.C.9Y12) CALLE LA URUCA 0,50 310 55 1 R

91 4-09-030-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION LAS BRISAS 0,20 430 53 1 R

92 4-09-011-00 (ENT.N.5) LOS AGUEROS (ENT.C.XX)LAS PILAS 1,20 540 51 4 R

93 4-09-022-00 (ENT.C.23)-C.RINCON RICARDO FIN DE CAM.DESPUES LINEA FERRE 1,00 120 51 4 R

94 4-09-015-00 (ENT.C.14) CALLE PIEDADES (ENT.C.5)C.CEMENTERIO-C.MANCA 0,90 190 49 1 R

95 4-09-039-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION LAS PASTORAS 1,10 560 48 1 R

96 4-09-084-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION DOÑA LUZ 0,50 750 45 2 R

97 4-09-057-00 (ENT.C.10) QUINTANA SUR (ENT.C.9)LMTE.PTE.QBRDA.SECA 0,80 150 45 4 R

98 4-09-047-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION SAN PABLO ESTE 0,25 160 42 1 R

99 4-09-091-00 (ENT.C.49) CALLE GREENFIELD C.E.GREENFIELD 0,20 210 42 4 R

100 4-09-108-00 (ENT.C.4) FIN DE CAMINO 0,10 186 0 1 R

101 4-09-109-00 CALLES URBANAS CUADRANTES FIN DE CAMINO 0,09 173 0 1 R

INVENTARIO  DE CAMINOS

CAMINOS REGULARES
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Apéndice 1: Se divide por el TPD, IVTS, Tipo de Superficie: Asfalto 1, Concreto 2, Lastre 4, tierra5 y 

estado: Bueno B, Regular R, Malo M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#
Código de 

camino
De Hasta

Long. 

(Km)
TPD IVTS

Tipo de 

Superficie
Estado

102 4-09-023-00 (ENT.C.21)-C.RINCON RICARDO FIN DE CAMINO-LIMITE CANTONAL 1,00 890 80 5 M

103 4-09-009-00 (ENT.C.12Y17) LAS CRUCES LMTE.(S.PAB-S.ISID)PTE.DON PED 1,00 180 66 5 M

104 4-09-012-00 (ENT.C.9)C.LA URUCA ABASTECEDO FIN CAMINO,RIO BERMUDEZ 0,80 0 66 5 M

105 4-09-016-00 (ENT.N.5) - MEZCALITOS (ENT.C.5) C. CEMENTERIO 0,30 1380 56 1 M

106 4-09-065-00 (ENT.N.5)C.FRENTE A LA AMELIA (ENT.C.5) 0,10 330 56 1 M

107 4-09-008-00 (ENT.C.12) CALLE URUCA (ENT.C.10) CALLE QUINTANA SUR 0,80 20 52 5 M

108 4-09-054-00 (ENT.C.10)C.A LA VIGUI FIN DEL CAM.-CALLE LA CABAÑA 0,37 140 46 5 M

109 4-09-060-00 (ENT.C.4) CALLE LARGA FIN CAMINO, HACIA RIO 

BERMUDEZ
0,07 20 35 4 M

INVENTARIO  DE CAMINOS

CAMINOS MALOS
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Apéndice 2 
Clasificación de las Líneas Conectoras  con los Criterios B-M IVTS Y TPD

 

Código del camino Caminos Conectividad
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-006-00

DE: (ENT.N.5) MAS X MENOS            

HASTA: ENT.C.23)RINCON 

OESTE,UR.SITIO

R.N 5 A SANTA ROSA 0,9 Asfalto B 6,3 80 2310

0,90 80,0 2310,0

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-021-00

DE: (ENT.N.5) URB.CAMPOSTELA    

HASTA: (ENT.N.3)ASERRAD.-

C.MIRAFLORES

1,5 Asfalto R 5,5 80 2240

4-09-024-00

DE: (ENT.C.23)-C.LA LINEA                

HASTA: L.CANT.(S.PABLO-

S.DOMINGO)

0,2 Asfalto R 6 74 1140

1,70 79,3 2110,6

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-004-00

DE: (ENT.N.112) RIO BERMUDEZ      

HASTA: (ENT.N.115)IGLESIA 

S.P.C.LARGA

RN 115 A SANTO 

DOMINGO-RN 16
0,435 Asfalto R 5,7 77 1280

0,44 77,0 1280,0

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-005-00

DE: (ENT.N.115)IGLESIA CAT.VIEJA  

HASTA: IGLESIA LA PUEBLA-

C.CEMENTERIO

SAN PABLO A HEREDIA 1,3 Asfalto R 6,9 76 3120

1,30 76,0 3120,0

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-013-00
DE: (ENT.N.112) ESQUINA LA MESETA  

HASTA: (ENT.C.14)CALLE PIEDADES
RN 112 A SAN PABLO 0,3 Asfalto R 5,9 74 1740

0,30 74,0 1740,0

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-003-00 (ENT.N.112) URICHE-MESETA, HASTA SAN PABLO A SAN RAFAEL 0,80 Asfalto R 9,3 74 1480

0,80 74,0 1480,0

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-002-00

DE: (ENT.N.112) RIO BERMUDEZ  

HASTA: LMTE.(S.PAB-S.RAF)C.LAS 

JOYAS

RN 112 A SAN RAFAEL 0,8 Asfalto R 7,2 74 950

0,80 74,0 950,0

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-050-00

DE: (ENT.N.115) QUINTANA NORTE  

HASTA: (ENT.C.4),CALLE LARGA-

QUINT.N.

1 Asfalto R 5,5 64 2750

4-09-004-00

DE: (ENT.N.112) RIO BERMUDEZ      

HASTA: (ENT.N.115)IGLESIA 

S.P.C.LARGA

0,93 Asfalto R 5,7 77 1280

1,93 70,3 2041,7

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-020-00

DE: (ENT.N.5) URB.CAMPOSTELA      

HASTA: (ENT.N.3)ASERRAD.-

C.MIRAFLORES

RN 5(SAN PABLO) A RN 

3(SAN JOSE)
1 Asfalto R 7,1 70 4190

1,00 70,0 4190,0

Código del camino Nombre del camino
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-056-00

DE: (ENT.N.115)IGLESIA VIEJA            

HASTA: PTE.RIO BERMUDEZ,CALLE 

VIEJA

0,93 Asfalto R 6 70 4180

4-09-050-00

DE: (ENT.N.115) QUINTANA NORTE               

HASTA: (ENT.C.4),CALLE LARGA-

QUINT.N.

0,05 Asfalto R 5,5 64 2740

0,98 69,7 4106,5

 LC 4-09-03

LC 4-09-04

LC 4-09-05

Priorización de Líneas conectoras de San Pablo de Heredia Bajo los criterios B-M, IVTS y TPD:

LC 4-09-01

LC 4-09-02

GENERAL

GENERAL

RN 3 A SANTA ROSA

SAN PABLO A RN 112 SAN 

ISISDRO

LC 4-09-08

LC 4-09-09

LC 4-09-10

GENERAL

GENERAL

SANTO DOMINGO A SAN 

ISIDRO

GENERAL

GENERAL

GENERAL

GENERAL

GENERAL

GENERAL

LC 4-09-06

LC 4-09-07
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Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-027-00
DE: (ENT.N.5) URBANIZACION FLORES  

HASTA: (ENT.C.11) URB.LAS FLORES
0,33 Asfalto R 8 65 1060

4-09-011-00
DE: (ENT.N.5) LOS AGUEROS   HASTA: 

(ENT.C.XX)LAS PILAS
0,67 Asfalto R 12,3 69 540

1,00 67,7 711,6

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-010-00

DE: PTE.RIO BERMUDEZ CALLE VIEJA 

HASTA: LMTE.(S.PAB-S.DOMIN)C.LA 

VIGUI

0,945 Asfalto R 5,6 74 1660

4-09-008-00

DE: (ENT.C.12) CALLE URUCA            

HASTA: (ENT.C.10) CALLE QUINTANA 

SUR

0,585 Tierra R 4,3 52 130

4-09-012-00

DE: (ENT.C.9)C.LA URUCA 

ABASTECEDO          HASTA: FIN 

CAMINO,RIO BERMUDEZ

0,285 Tierra M 4,6 66 130

4-09-007-00
DE: (ENT.N.112)LAS CRUCES-PARQUE  

HASTA: (ENT.C.9Y12) CALLE LA URUCA
0,4 Asfalto R 6 74 310

2,22 67,2 815,3

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-049-00
DE: (ENT.N.5) CALLE BENERO  HASTA: 

(ENT.N.5)VERDULERIA-C.BENERO
RN 115 A RN 5 0,4 Asfalto B 6 67 2280

0,40 67,0 2280,0

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-081-00

DE: CALLES URBANAS - CUADRANTES  

HASTA: URBANIZACION LAS 

CRUCITAS

CRUCES A YURUSTY 0,7 Asfalto R 8 66 1640

GENERAL 0,70 66,0 1640,0

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-009-00

DE: (ENT.C.12Y17) LAS CRUCES  

HASTA: LMTE.(S.PAB-S.ISID)PTE.DON 

PED

LAS CRUCES A SAN 

FRANCISCO
1 Tierra R 3,3 66 180

GENERAL 1,00 66,0 180,0

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-001-00

DE: (ENT.N.112)LAS 

CRUCES"PARQUE" HASTA: 

LMTE.(S.PAB-S.ISID)-C.AGUACATE

RN 112(SAN PABLO) A 

CONCEPCION DE SAN 

RAFAEL

1,5 Asfalto R 4,6 65 500

GENERAL 1,50 65,0 500,0

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-085-00
DE: CALLES URBANAS - CUADRANTES  

HASTA: URB. VILLAS DE LA QUINTANA

RN 115 A CALLE LAS PILAS-

VIGUI
1,1 Asfalto R 6 64 540

1,10 64,0 540,0

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-057-00

DE: (ENT.C.10) QUINTANA SUR  

HASTA: 

(ENT.C.9)LMTE.PTE.QBRDA.SECA

0,8 Lastre R 6,5 45 150

4-09-010-00

DE: PTE.RIO BERMUDEZ CALLE VIEJA  

HASTA: LMTE.(S.PAB-S.DOMIN)C.LA 

VIGUI

0,915 Asfalto R 5,6 74 1660

1,72 60,5 955,6

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-016-00 DE: (ENT.N.5) - MEZCALITOS                    0,30 Asfalto M 5,5 56 1380

4-09-015-00

DE: (ENT.C.14) CALLE PIEDADES   

HASTA: (ENT.C.5)C.CEMENTERIO-

C.MANCA

0,90 Asfalto R 6,1 60 190

1,20 59,0 487,5

Código del camino Caminos
Longitud 

final
Tipo de superficie Estado Ancho de superficie IVTS TPD

4-09-014-00

DE: (ENT.N.115),SAN PABLO               

HASTA: (ENT.N.112)URB.IRAZU-

C.PIEDADE

0,60 Asfalto R 6 60 1860

4-09-046-00
DE: CALLES URBANAS, CUADRANTES 

HASTA: URBANIZACION IRAZU
0,30 Asfalto B 6 56 1690

0,90 58,7 1803,3

27 Caminos

21,88 km

TOTAL DE CAMINOS EN LINEAS DE CONECTIVDIDAD

TOTAL DE KILOMETROS DE CONECTIVIDAD

Priorización de Líneas conectoras de San Pablo de Heredia Bajo los criterios B-M, IVTS y TPD:

GENERAL

GENERAL

GENERAL

Línea C 4-09-15

Línea C 4-09-16

LC 4-09-11

GENERAL

GENERAL

RN 5 A VIGUI

Línea C 4-09-18

Línea C 4-09-19

Línea C 4-09-20

Línea C 4-09-17

LC 4-09-12

LC 4-09-13

LC 4-09-14

SANTO DOMINGO RN 16 A 

SAN PABLO RN 112

SAN PABLO A SAN RAFAEL

RC 5 A RN 5

RN 112(SAN FRANCISCO) 

A VIGUI-SANTO DOMINGO

GENERAL

GENERAL
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Apéndice 3 
Caminos Fueras de las Líneas Conectoras, Criterios Estado B-M, IVTS Y TPD

 

#
Código de 

camino
De Hasta

Longitud 

(Km)
Estado IVTS TPD

Tipo de 

Superficie

1 4-09-053-00 (ENT.C.3) C.LA MESETA CALLE SIN SALIDA 0,22 B 74 730 2-Con.

2 4-09-025-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES DISTRITO UNICO,SAN PABLO 1,50 B 73 1360 1-Asf.

3 4-09-028-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION LA IRMA 0,15 B 73 760 1-Asf.

4 4-09-096-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION DON ELOY ( 2 ETAPA) 0,56 B 66 1026 1-Asf.

5 4-09-098-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION RINCON DE FLORES 0,38 B 66 760 1-Asf.

6 4-09-097-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION LOS CROTOS 0,73 B 66 1123 2-Con.

7 4-09-099-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION EL PARAMO 0,54 B 66 620 2-Con.

8 4-09-033-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION SANTA ISABEL IYII 0,60 B 65 600 1-Asf.

9 4-09-038-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION EL URICHE 0,40 B 65 780 1-Asf.

10 4-09-067-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION DOÑA NINA 0,50 B 65 350 2-Con.

11 4-09-040-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION LOS HIDALGO 0,21 B 64 2000 1-Asf.

12 4-09-062-00 (ENT.N.115)COSTADO SUR 

PARQUE
(ENT.C.5) EDIFICIO CHIRRIPO 0,16 B 64 1860 1-Asf.

13 4-09-100-00 (ENT. N. 503) CALLE LOS SAENZ FIN DE CAMINO 0,70 B 64 170 1-Asf.

14 4-09-102-00 (ENT.C.6) FIN DE CANIMO 0,90 B 64 333 1-Asf.

15 4-09-035-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION ASOVIGUI 0,30 B 59 540 1-Asf.

16 4-09-075-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION RINCON VERDE #2 1,10 B 59 490 1-Asf.

17 4-09-090-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION MAURI 0,14 B 59 190 2-Con.

18 4-09-036-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URB.FAMIL.RODRIGUEZ-LA TIZONA 0,24 B 56 300 1-Asf.

19 4-09-088-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION TIERRAS DE GOSEN 0,20 B 56 570 1-Asf.

20 4-09-094-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION DON ELOY 0,23 B 56 440 1-Asf.

21 4-09-095-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION LAS AZALEAS 0,59 B 56 807 1-Asf.

22 4-09-068-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION LA AMADA 1,50 B 56 730 2-Con.

23 4-09-082-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION ROSALINDA 0,22 B 56 70 2-Con.

24 4-09-087-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION COLONIAL 0,20 B 53 50 2-Con.

25 4-09-106-00 (ENT.C.11) FIN DE CAMINO 0,12 B 50 286 1-Asf.

26 4-09-104-00 (ENT.C.85) FIN DE CAMINO 0,12 B 0 213 2-Con.

27 4-09-042-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION MIRAFLORES 0,61 R 67 2800 1-Asf.

28 4-09-048-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URB. MARIA AUXILIADORA 1,50 R 67 3600 1-Asf.

29 4-09-059-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION SAN MARTIN 0,30 R 67 500 1-Asf.

30 4-09-061-00 (ENT.C.4)C.LARGA-GIMNASIO (ENT.C.100) C.LAS MONJAS 0,30 R 67 670 1-Asf.

31 4-09-055-00 (ENT.C.21) GERTRUDIS FIN CAM.-C.BARRIO SAN JOSE 0,20 R 66 140 1-Asf.

32 4-09-103-00 (ENT.C.6) FIN DE CAMINO 0,14 R 66 473 1-Asf.

33 4-09-019-00 ESQUINA N.E.PLAZA SAN PABLO (ENT.C.14)-C.PIEDADES 0,20 R 65 1720 1-Asf.

34 4-09-029-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION VILLA FLORES 1,00 R 65 800 1-Asf.

35 4-09-031-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION CHIRRIPO 0,50 R 65 780 1-Asf.

36 4-09-058-00 (ENT.C.16) (ENT.C.17) POR EL PUENTE 0,20 R 65 1400 1-Asf.

37 4-09-064-00 (ENT.C.5)  CALLE DON JULIO MUNICIPALIDAD- CALLE DON JULIO 0,12 R 65 1130 1-Asf.

38 4-09-083-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION VILLA ADOBE 2,20 R 65 2320 1-Asf.

39 4-09-037-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION EL MARINO 0,80 R 65 700 2-Con.

40 4-09-092-00 (ENT.C.5) CALLE EUROPEO COLEGIO EUROPEO 0,08 R 64 1010 1-Asf.

41 4-09-101-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION  DON ANTONIO| 0,10 R 64 550 1-Asf.

42 4-09-107-00 CALLES URBANAS CUADRANTES URB. BRISAS #2 0,26 R 64 606 1-Asf.

PRIORIZACION DE CAMINOS FUERA DE LAS LINEAS CONECTORAS BAJO LOS CRITERIOS ESTADO B-M,  IVTS Y TPD 
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#
Código de 

camino
De Hasta

Longitud 

(Km)
Estado IVTS TPD

Tipo de 

Superficie

43 4-09-034-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION LAS JOYAS 0,90 R 62 640 1-Asf.

44 4-09-044-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URB. LOS HEREDIANOS 0,50 R 62 260 1-Asf.

45 4-09-051-00 (ENT.N.503) PTE.RIO BERMUDEZ-C.EL COMUN 0,40 R 60 430 1-Asf.

46 4-09-017-00 (ENT.N.5)-LA ESQUINA DEL SABOR (ENT.C.5),C.CEMENTERIO 0,20 R 59 1350 1-Asf.

47 4-09-018-00 (ENT.N.112) (ENT.C.51)COMUN-URB.STA.ISABEL 1,51 R 59 890 1-Asf.

48 4-09-041-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION LA ESTRELLA 0,51 R 59 1250 1-Asf.

49 4-09-052-00 CALLES URBANAS CUADRANTES URBANIZACION LA RAMBLA 0,14 R 59 280 1-Asf.

50 4-09-066-00 (ENT.N.5) CALLE LA CHINITA (ENT.C.5)CEMENTERIO,SN.PABLO 0,15 R 59 210 1-Asf.

51 4-09-070-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION COROBICI 0,23 R 59 140 1-Asf.

52 4-09-072-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION DON ROBERTO 0,85 R 59 2960 1-Asf.

53 4-09-073-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION COMPOSTELA 0,24 R 59 330 1-Asf.

54 4-09-074-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION RINCON VERDE #1 0,65 R 59 2230 1-Asf.

55 4-09-076-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION VALLE CLARO 0,40 R 59 200 1-Asf.

56 4-09-079-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION MARIA DEL ROCIO 0,16 R 59 100 1-Asf.

57 4-09-080-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION VILLA CORTES 0,15 R 59 510 1-Asf.

58 4-09-086-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION LOMAS DE SN.PABLO 0,63 R 59 0 1-Asf.

59 4-09-069-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION MARIA FERNANDA 1,05 R 59 360 2-Con.

60 4-09-026-00 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE 

PAZ
BAR ACAPULCO-CALLE ACAPULCO 0,06 R 58 70 1-Asf.

61 4-09-093-00 (ENT.N.5) GASOTICA FIN CAMINO 0,08 R 57 390 1-Asf.

62 4-09-032-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION JERUSALEN 0,27 R 56 370 1-Asf.

63 4-09-043-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION SIBONEY 0,55 R 56 920 1-Asf.

64 4-09-045-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URB. VILLA DOLORES 1,00 R 56 380 1-Asf.

65 4-09-063-00 (ENT.C.5) CEMENTERIO FIN CAMINO-CALLE NAZARENO 0,11 R 56 300 1-Asf.

66 4-09-071-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION LA AMELIA 0,43 R 56 820 1-Asf.

67 4-09-077-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION LA YULY 0,30 R 56 420 1-Asf.

68 4-09-078-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION EL SITIO 0,10 R 56 30 1-Asf.

69 4-09-089-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION DON ALBINO 0,12 R 56 260 1-Asf.

70 4-09-105-00 (ENT.C.21) FIN DE CAMINO 0,17 R 56 151 4-tierra

71 4-09-030-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION LAS BRISAS 0,20 R 53 430 1-Asf.

72 4-09-022-00 (ENT.C.23)-C.RINCON RICARDO FIN DE CAM.DESPUES LINEA FERRE 1,00 R 51 120 4-tierra

73 4-09-039-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION LAS PASTORAS 1,10 R 48 560 1-Asf.

74 4-09-084-00 CALLES URBANAS - CUADRANTES URBANIZACION DOÑA LUZ 0,50 R 45 750 2-Con.

75 4-09-047-00 CALLES URBANAS,CUADRANTES URBANIZACION SAN PABLO ESTE 0,25 R 42 160 1-Asf.

76 4-09-091-00 (ENT.C.49) CALLE GREENFIELD C.E.GREENFIELD 0,20 R 42 210 4-lastre

77 4-09-108-00 (ENT.C.4) FIN DE CAMINO 0,10 R 0 186 1-Asf.

78 4-09-109-00 CALLES URBANAS CUADRANTES FIN DE CAMINO 0,09 R 0 173 1-Asf.

79 4-09-023-00 (ENT.C.21)-C.RINCON RICARDO FIN DE CAMINO-LIMITE CANTONAL 1,00 M 80 890 5-tierra

80 4-09-065-00 (ENT.N.5)C.FRENTE A LA AMELIA (ENT.C.5) 0,10 M 56 330 1-Asf.

81 4-09-054-00 (ENT.C.10)C.A LA VIGUI FIN DEL CAM.-CALLE LA CABAÑA 0,37 M 46 140 5-tierra

82 4-09-060-00 (ENT.C.4) CALLE LARGA FIN CAMINO, HACIA RIO BERMUDEZ 0,07 M 35 20 4-lastre

PRIORIZACION DE CAMINOS FUERA DE LAS LINEAS CONECTORAS BAJO LOS CRITERIOS ESTADO B-M,  IVTS Y TPD 
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Apéndice 4 
 Normas de Intervención para Mejoramiento 

 

 

Costo Por contrato (Por Kilometro) 

Costo por Materiales 

Costo SIGVI Costo de Carreo 5% Costo  de Materiales Total 

₡205.188.318 ₡10.259.415 ₡215.447.734 

 

Costo por Inversión  por Contrato 

Imprevistos 

9% 

Seg. Vial 0,75% Verificación 

de Calidad 1% 

Diseño 2% Reajuste 8% Utilidad 12% Costo de 

Inversión 

₡19.390.296 ₡1.751.433 ₡2.154.477 ₡4.308.954 ₡17.235.818 ₡25.853.728 ₡286.006.867 

 

 

ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superficie

Cantidades/

necesidades
Espesor Total Unid

Bacheo menor 1 6 1000 0,1 3,6 m3

Limpieza de cunetas a mano 1 200 200 m

Limpieza de alcantarilla 1 20 20 m

Excavación de Tuberías 1 720 1,2 720 m3

Tubería 60/80 1 200 200 m

Relleno de mantenimiento 1 515 515 m3

Tragantes 1 50,6 50,6 m3

Movimiento de tierra 1 1,7 1428 0,7 1428 m3

Relastrado 1 1,7 1020 0,5 1020 m3

Base 1 1,7 408 0,2 408 m3

Cordón y caño 1 300 300 m3

Sello asfáltico 1 7,7 7700 7700 litros

Colocación de carpeta 1 7,7 924 0,1 924 m3

NORMAS DE INTERVENCION PARA MEJORAMIENTO 

 Asfalto Bueno a Asfalto Bueno (Ab → Ab) 
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Costo Por contrato 

Costo por Materiales 

Costo SIGVI Costo de Carreo 5% Costo  de Materiales Total 

₡236.843.003 ₡11.842.150 ₡248.685.153 

 

Costo por Inversión por contrato 

Imprevistos 9% Seg. Vial 

0,75% 

Verificación de 

Calidad 1% 

Diseño 2% Reajuste 8% Utilidad 12% Costo de 

Inversión 

₡22.381.663 ₡1.865.138 ₡2.486.851 

 

₡4.973.703 

 

₡19.894.812 

 

₡29.842.218 ₡330.129.541 

ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superficie

Cantidades/

necesidades
Espesor Total Unid

Bacheo menor 2 6 1000 0,1 7,2 tm m3ac

Limpieza de cunetas a mano 2 200 400 m

Limpieza de alcantarilla 2 20 40 m

Excavación de Tuberías 1 720 1,2 720 m3

Tubería 60/80 1 200 200 m

Relleno de mantenimiento 1 515 515 m3

Tragantes 1 50,6 50,6 m3

Movimiento de tierra 1 1,7 1428 0,7 1428 m3

Relastrado 1 1,7 1020 0,5 1020 m3

Base 1 1,7 408 0,2 408 m3

Cordón y caño 1 300 300 m3

Sello asfáltico 1 1,7 1700 1700 litros

Recubrimiento como sobrecapa 1 7,7 1848 1848 T

Colocación de carpeta 1 7,7 924 0,1 924 T

 Asfalto Regular-  Asfalto Bueno (Ar → Ab)

NORMAS DE INTERVENCION PARA MEJORAMIENTO 
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Costo Por contrato (Por kilometro) 

Costo por Materiales 

Costo SIGVI Costo de Carreo 5% Costo  de Materiales Total 

₡280.108.282 ₡14.005.414 ₡294.113.696 

 

Costo por Inversión  

Imprevistos 9% Seg. Vial 

0,75% 

Verificación 

de Calidad 1% 

Diseño 2% Reajuste 8% Utilidad 12% Costo de 

Inversión 

₡26.470.232 ₡2.205.852 ₡2.941.136 ₡5.882.273 ₡23.529.095 ₡35.293.643 ₡390.435.932 

 

 

 

ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superficie

Cantidades/

necesidades
Espesor Total Unid

Relastreado 1 7,7 1000 0,5 4620 m3

Base 1 7,7 1000 0,2 1848 m3

Cordón y Caño 1 300 300 m3

Conformación 1 1000 1000 km

Movimiento de Tierra 1 0 m3

Tubo 60/ 80 1 200 200 m

Relleno Mantenimiento 1 520 520 m3

Colocación Carpeta 1 7,7 924 0,1 924 m3

Excavación de Tubería 1 720 1,2 720 m3

Sello Asfaltico 1 1,7 1700 1700 litros

Lastre Regular - Asfalto Bueno (Lr → Ab)

NORMAS DE INTERVENCION PARA MEJORAMIENTO 
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Costo Por contrato (Por Kilometro) 

Costo por Materiales 

Costo SIGVI Costo de Carreo 5% Costo  de Materiales Total 

₡220.568.906,25 ₡11.028.445,31 ₡231.597.351,56 

 

Costo por Inversión  

Imprevistos 

9% 

Seg. Vial 

0,75% 

Verificación 

de Calidad 1% 

Diseño 2% Reajuste 8% Utilidad 12% Costo de 

Inversión 

₡20.843.761 ₡1.736.980 ₡2.315.973 ₡4.631.947 

 

₡18.527.788 

 

₡27.791.682 

 

₡307.445.484 

 

 

ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superficie

Cantidades/

necesidades
Espesor Total Unid

Conformación 1 1000 1000 km

Limpieza de Cunetas a Mano 1 200 200 Km

Relastreado 1 6,55 1000 0,5 3930 m3

Base 1 6,5 1000 0,2 1560 m3

Cuneta Revestida 1 2000 0,3 600 m3

Tubería de 60/80 1 200 200 m

Excavación de Tubería 1 720 1,2 720 m3

Relleno Mantenimiento 1 520 520 m3

Cabezales CA1 1 5,04 5,04 m3

Cabezales CA6 1 7,419 7,419 m3

Sello asfaltico 1 1,7 1700 1700 litros

Colocación de Carpeta 1 6,5 780 0,1 780 m3

Tierra Regular - Asfalto Bueno (Tr → Ab)

NORMAS DE INTERVENCION PARA MEJORAMIENTO 
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Costo Por contrato (Por Kilometro) 

Costo por Materiales 

Costo SIGVI Costo de Carreo 5% Costo  de Materiales Total 

₡222.404.291,91 ₡11.120.214,60 ₡233.524.506,51 

 

Costo por Inversión  

Imprevistos 

9% 

Seg. Vial 

0,75% 

Verificación 

de Calidad 1% 

Diseño 2% Reajuste 8% Utilidad 12% Costo de 

Inversión 

₡21.017.205 ₡1.751.433 ₡2.335.245 ₡4.670.490 

 

₡18.681.960 

 

₡28.022.940 

 

₡310.003.782 

 

ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superficie

Cantidades/

necesidades
Espesor Total Unid

Conformación 1 1000 1000 km

Limpieza de Cunetas a Mano 1 200 200 km

Movimiento de Tierra m3

Relastreado 1 6,55 1000 0,5 3930 m3

Base 1 6,5 1000 0,2 1560 m3

Cunetas Revestidas 1 2000 0,3 600 m3

Tubería 60/80 1 200 200 m

Excavación de Tubería 1 720 1,2 720 m3

Relleno mantenimiento 1 520 520 m3

Cabezales CA1 1 5,04 5,04 m3

Cabezales CA6 1 7,419 7,419 m3

Sello asfaltico 1 1,7 1700 1700 litros

Colocación de carpeta 1 6,5 780 0,1 780 m3

Tierra Mala - Asfalto Bueno (Tm → Ab)

NORMAS DE INTERVENCION PARA MEJORAMIENTO 
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Apéndice 5 
Normas de intervención para Mantenimiento Rutinario 

 

Costo Por contrato (Por Kilometro) 

Costo Total Inversión 

9% 

Seg. Vial 

5% 

Verificación 

0% 

Diseño 

0% 

Reajuste 

8% 

Utilidad 

12% 

Costo de 

Inversión 

₡693.729 ₡62.436 ₡34.686   ₡55.498 ₡83.248 ₡ 929.598 

 

 

Costo Por contrato (Por Kilometro) 

Costo Total Inversión 

9% 

Seg. Vial 

5% 

Verificación 

0% 

Diseño 

0% 

Reajuste 8% Utilidad 

12% 

Costo de Inversión 

₡2.462.283 ₡221.606 ₡123.114  ₡ ₡196.983 ₡295.474 ₡  3.299.459 

 

 

 

ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superfici

e

Longitud a 

intervenir
Espesor Necesidades Und

Bacheo menor 1 6 1000 0,1 7,2 tm mac

Limpieza de cunetas a mano 1 200 200 m

Limpieza de alcantarilla 1 20 20 m

 Asfalto Bueno a Asfalto Bueno (Ab → Ab) 

Normas de intervención para mantenimiento Rutinario

ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superfici

Longitud a 

intervenir
Espesor Necesidades Und

Bacheo menor 2 6 1000 0,1 28,8 tm mac

Limpieza de cunetas a mano 2 200 400 ml

Limpieza de alcantarilla 2 20 40 ml

Normas de Intervención para Mantenimiento Rutinario

 Asfalto Regular a Asfalto Regular (Ar → Ar)

ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superfici

Longitud a 

intervenir
Espesor Necesidades Und

Bacheo menor 2 6 1000 0,1 43,2 tm mac

Limpieza de cunetas a mano 2 300 600 ml

Limpieza de alcantarilla 2 20 40 ml

Normas de Intervención para Mantenimiento Rutinario

Asfalto Malo a Asflato Malo (Am → Am)
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Costo Por contrato 

Costo Total Inversión 

9% 

Seg. Vial 

5% 

Verificación 

0% 

Diseño 

0% 

Reajuste 

8% 

Utilidad 

12% 

Costo de 

Inversión 

₡3.649.189 ₡328.427 ₡182.459   ₡291.935 ₡437.903 ₡ 4.889.914 

 

 

Costo Por contrato (Por Kilometro) 

Costo Total Inversión 

9% 

Seg. Vial 

5% 

Verificación 

0% 

Diseño 

0% 

Reajuste 

8% 

Utilidad 

12% 

Costo de 

Inversión 

₡200.553 ₡18.050 ₡10.028   ₡16.044 ₡24.066 ₡ 268.741 

 

 

Costo Por contrato (por Kilometro) 

Costo Total Inversión 

9% 

Seg. Vial 

5% 

Verificación 

0% 

Diseño 

0% 

Reajuste 

8% 

Utilidad 

12% 

Costo de 

Inversión 

₡3.773.183 ₡339.587 ₡188.659   ₡301.855 ₡452.782 ₡  5.056.066 

 

ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superfici

e

Longitud a 

intervenir
Espesor Necesidades Und

Limpieza de cunetas a mano 1 200 200 ml

Limpieza de alcantarilla 1 40 40 ml

Normas de Intervención para Mantenimiento Rutinario

Concreto Beuno a Concreto Malo (Cb → Cb)

ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superfici

Longitud a 

intervenir
Espesor Necesidades Und

Limpieza de cunetas a mano 2 200 400 ml

Limpieza de alcantarilla 2 40 80 ml

Sustitucion parcial de la losa 2 0,8 1,6 m3

Normas de Intervención para Mantenimiento Rutinario

Cocreto Regular a Concreto Regular (Cr → Cr )
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Costo Por contrato (Por Kilometro) 

Costo Total Inversión  

9% 

Seg. Vial 

0% 

Verificación 

0% 

Diseño 

0% 

Reajuste 

8% 

Utilidad 

12% 

Costo de 

Inversión 

₡ 808.884,54   ₡72.800      ₡64.711  ₡97.066  ₡ 1.043.461 

 

 

 

Costo Por contrato (Por Kilometro) 

Costo Total Inversión 9% Seg. Vial 0% Verificación 

0% 

Diseño 0% Reajuste 

8% 

Utilidad 

12% 

Costo de 

Inversión 

₡136.887 ₡12.320    ₡10.951 ₡16.426 ₡ 176.584 

 

 

ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superfici

Longitud a 

intervenir
Espesor Necesidades Und

Conformacion de la superficie de ruedo 2 1 2

Limpieza mecanizado de cunetas 2 2 4

Limpieza de alcantarillas 2 20 40

Lastre Regular a Lastre Regular ( Lr → Lr )

Normas de Intervención para Mantenimiento Rutinario

ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superfici

Longitud a 

intervenir
Espesor Necesidades Und

Conformacion de la superficie de ruedo 1 1 1

Limpieza mecanizado de cunetas 1 2 2

Normas de Intervención para Mantenimiento Rutinario

Tierra Regular a Tierra Regular ( Tr → Tr )

ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superfici

e

Longitud a 

intervenir
Espesor Necesidades Und

Conformacion de la superficie de ruedo 1 1 1

Limpieza mecanizado de cunetas 1 2 2

Tierra Mala a Tierra Mala ( Mr → Mr )

Normas de Intervención para Mantenimiento Rutinario
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Costo Por contrato (Por Kilometro) 

Costo Total Inversión 

9% 

Seg. Vial 0% Verificación 0% Diseño 

0% 

Reajuste 

8% 

Utilidad 

12% 

Costo de 

Inversión 

₡ 136.887 ₡12.320    ₡10.951 ₡16.427 ₡  176.585 

 

 

Apéndice 6 
Normas de intervención de Mantenimiento Periódico 

 

 

Costo Por contrato (Por Kilometro) 

Costo Total Inversión 

9% 

Seg. Vial 

5% 

Verificación 

0% 

Diseño 

0% 

Reajuste 

8% 

Utilidad 

12% 

Costo de 

Inversión 

₡30.663.624 ₡2.759.726 ₡1.533.181   ₡2.453.090 ₡3.679.635 ₡  41.089.256 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superficie

Longitud a 

intervenir
Espesor necesidades und

Recubrimiento de carpeta delgada 1 6 1000 0,04 288 M3

Norma de intervención de Mantenimiento Periodico

Asfalto Bueno a Asflato Bueno ( Ab → Ab )

ACTIVIDAD
Ciclos

/año

Ancho de 

superficie

Longitud a 

intervenir
Espesor necesidades und

Recubrimiento de carpeta delgada 1 6 1000 0,05 360 M3

Asfalto Regular a Asflato Regular ( Ar → Ar )

Norma de intervención de Mantenimiento Periodico
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Costo Por contrato (Por Kilometro) 

 

Costo Total Inversión 

9% 

Seg. Vial 

5% 

Verificación 

0% 

Diseño 

0% 

Reajuste 

8% 

Utilidad 

12% 

Costo de 

Inversión 

₡38.329.530 ₡3.449.658 ₡1.916.477   ₡3.066.362 ₡4.599.544 ₡51.361.570 
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Apéndice 7 
Costo por Líneas Conectoras para Mejoramiento y Mantenimiento Rutinario a 10 años 

 

LC 4-09 INTERVENCIÓM KM AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

MR 2,6 6.768.006₡         2.740.827₡          2.943.851₡         3.146.875₡        6.699.799₡              7.105.847₡            7.511.896₡           15.835.889₡           16.647.985₡           17.460.082₡          

MEJORAMIENTO 2,6 818.626.401₡    

MR 2,035 6.714.400₡         7.251.552₡          2.304.130₡         2.463.035₡        2.621.941₡              5.561.692₡            5.879.503₡           6.197.314₡              13.030.250₡           13.665.872₡          

MEJORAMIENTO 2,035 725.558.706₡     

MR 1,6 5.543.092₡         5.986.540₡          6.429.987₡         1.936.539₡        1.936.539₡              2.186.415₡            4.622.705₡           4.872.581₡              5.122.457₡             10.744.666₡          

MEJORAMIENTO 1,6 612.720.428₡    

MR 1,93 6.686.355₡         7.221.263₡          7.756.172₡         12.436.620₡      2.486.656₡              2.637.363₡            2.788.069₡           5.877.551₡              6.178.964₡             6.480.377₡             

MEJORAMIENTO 1,93 790.066.018₡    

MR 2,98 10.324.009₡       11.149.930₡       11.975.851₡      19.202.657₡      20.441.538₡           4.072.197₡            4.304.894₡           4.537.591₡              9.540.576₡             10.005.970₡          

MEJORAMIENTO 2,98 1.298.597.563₡     

MR 2,215 4.827.224₡         5.213.402₡          5.599.580₡         8.978.638₡        9.557.904₡              10.137.171₡         3.199.779₡           3.372.740₡              3.545.701₡             7.091.401₡             

MEJORAMIENTO 2,215 997.123.287₡       

MR 2,1 3.008.134₡         3.248.785₡          3.489.436₡         5.595.130₡        5.956.106₡              6.317.082₡            8.904.078₡           3.197.631₡              3.361.612₡             3.525.594₡             

MEJORAMIENTO 2,1 966.349.587₡       

MR 2,6 9.007.525₡         9.728.127₡          10.448.729₡      16.753.996₡      17.834.899₡           18.915.802₡         26.662.274₡         28.103.478₡           4.161.996₡             4.161.996₡             

MEJORAMIENTO 2,6 1.339.005.419₡     

MR 1,715 4.080.436₡         4.406.871₡          5.141.350₡         7.589.612₡        8.079.264₡              8.568.916₡            12.078.092₡         12.730.961₡           13.383.831₡           2.745.317₡             

MEJORAMIENTO 1,715 1.007.644.332₡     

MR 2,1 6.528.802₡         7.051.106₡          8.226.291₡         12.143.572₡      12.927.028₡           13.710.485₡         19.325.254₡         20.369.863₡           21.414.471₡           22.459.079₡          

MEJORAMIENTO 2,1 1.169.660.603₡    

KILOMETRO 24,48                    23,91                     23,48                    23,81                   24,86                         24,09                       23,98                      24,48                         23,59                        23,98                        

COSTO POR AÑO 21,875 875.346.381₡    789.557.110₡     677.035.804₡    880.312.692₡    1.387.139.238₡     1.076.336.257₡   1.061.626.131₡   1.444.101.018₡     1.104.032.177₡     1.268.000.958₡    

COSTO  PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS LINEAS CONECTORAS POR KM

13,14,15

16, 17

18

19, 20

1,02

03,04,05

06.07

8

09,10,11

12
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Linea
Código de 

camino

Long. En 

Km

Tipo de 

Superficie
Estado Costo por km COSTO TOTAL Costo de MR

MR MR MR MR MR MR

LC 4-09-01 4-09-006-00 0,9 Asfalto B 286.006.868₡        257.406.181₡                  
929.598₡               2.342.587₡                    2.476.449₡                     5.220.623₡                      5.488.347₡                        5.756.071₡                          

4-09-021-00 1,5 Asfalto R 330.129.541₡        495.194.312₡                  3.299.460₡           3.904.312₡                    4.127.415₡                     8.701.038₡                      9.147.245₡                        9.593.452₡                          

4-09-024-00 0,2 Asfalto R 330.129.541₡        66.025.908₡                    3.299.460₡           520.575₡                        550.322₡                        1.160.138₡                      1.219.633₡                        1.279.127₡                          

2,6 Costo 1 y 2 818.626.401₡                  6.767.474₡                    7.154.187₡                     15.081.799₡                   15.855.224₡                     16.628.650₡                        

MR MR MR MR MR

LC 4-09-03 4-09-004-00 0,435 Asfalto R 330.129.541₡        143.606.350₡                  3.299.460₡           1.132.250₡                    1.196.950₡                     1.261.650₡                      2.652.701₡                        2.782.101₡                          

LC 4-09-04 4-09-005-00 1,3 Asfalto R 330.129.541₡        429.168.404₡                  3.299.460₡           3.383.737₡                    3.577.093₡                     3.770.450₡                      7.927.612₡                        8.314.325₡                          

LC 4-09-05 4-09-013-00 0,3 Asfalto R 330.129.541₡        99.038.862₡                    3.299.460₡           780.862₡                        825.483₡                        870.104₡                         1.829.449₡                        1.918.690₡                          

2,035 Costo 3,4,5 671.813.616₡                  5.296.850₡                    5.599.527₡                     5.902.204₡                      12.409.762₡                     13.015.116₡                        

MR MR MR MR MR

LC 4-09-06 4-09-003-00 0,8 Asfalto R 330.129.541₡        264.103.633₡                  3.299.460₡           1.041.150₡                    2.201.288₡                     2.320.277₡                      2.439.265₡                        5.116.508₡                          

LC 4-09-07 4-09-002-00 0,8 Asfalto R 330.129.541₡        264.103.633₡                  3.299.460₡           1.041.150₡                    2.201.288₡                     2.320.277₡                      2.439.265₡                        5.116.508₡                          

1,6 Costo 6,7 528.207.266₡                  2.082.300₡                    4.402.576₡                     4.640.553₡                      4.878.531₡                        10.233.015₡                        

MR MR MR MR MR

4-09-050-00 1 Asfalto R 330.129.541₡        330.129.541₡                  3.299.460₡           1.301.437₡                    1.375.805₡                     2.900.346₡                      3.049.082₡                        6.395.635₡                          

4-09-004-00 0,93 Asfalto R 330.129.541₡        307.020.473₡                  3.299.460₡           1.210.337₡                    1.279.499₡                     2.697.322₡                      2.835.646₡                        5.947.940₡                          

1,93 Costo 8 637.150.014₡                  2.511.774₡                    2.655.304₡                     5.597.668₡                      5.884.727₡                        12.343.575₡                        

MR MR MR MR MR

LC 4-09-09 4-09-020-00 1 Asfalto R 330.129.541₡        330.129.541₡                  3.299.460₡           1.301.437₡                    1.375.805₡                     1.450.173₡                      3.049.082₡                        3.197.817₡                          

4-09-056-00 0,93 Asfalto R 330.129.541₡        307.020.473₡                  3.299.460₡           1.210.337₡                    1.279.499₡                     1.348.661₡                      2.835.646₡                        2.973.970₡                          

4-09-050-00 0,05 Asfalto R 330.129.541₡        16.506.477₡                    3.299.460₡           65.072₡                          68.790₡                           72.509₡                            152.454₡                           159.891₡                              

4-09-027-00 0,33 Asfalto R 330.129.541₡        108.942.749₡                  3.299.460₡           429.474₡                        454.016₡                        478.557₡                         1.006.197₡                        1.055.280₡                          

4-09-011-00 0,67 Asfalto R 330.129.541₡        221.186.793₡                  3.299.460₡           871.963₡                        921.789₡                        971.616₡                         2.042.885₡                        2.142.538₡                          

2,98 Costo 9,10,11 983.786.033₡                  3.878.283₡                    4.099.899₡                     4.321.515₡                      9.086.263₡                        9.529.495₡                          

MR MEJ MR MR MR MR

4-09-010-00 0,945 Asfalto R 330.129.541₡        311.972.416₡                  3.299.460₡           6.547.778₡              436.761.383₡               1.300.136₡                     1.370.413₡                      1.440.691₡                        3.021.937₡                          

4-09-008-00 0,585 Tierra R 307.445.484₡        179.855.608₡                  183.429₡               225.342₡                  251.797.852₡               804.846₡                        848.351₡                         891.856₡                           1.870.723₡                          

4-09-012-00 0,285 Tierra M 310.003.782₡        88.351.078₡                    183.430₡               109.783₡                  123.691.509₡               392.104₡                        413.299₡                         434.494₡                           911.378₡                              

4-09-007-00 0,4 Asfalto R 330.129.541₡        132.051.816₡                  3.299.460₡           2.771.546₡              184.872.543₡               550.322₡                        580.069₡                         609.816₡                           1.279.127₡                          

2,215 Costo 12 712.230.919₡                  9.654.449₡              997.123.287₡               3.047.408₡                     3.212.133₡                      3.376.858₡                        7.083.165₡                          

MR MR MEJ MR MR MR

LC 4-09-13 4-09-049-00 0,4 Asfalto B 286.006.868₡        114.402.747₡                  929.598₡               780.862₡                        1.100.644₡                169.316.066₡                580.069₡                         609.816₡                           639.563₡                              

LC 4-09-14 4-09-081-00 0,7 Asfalto R 330.129.541₡        231.090.679₡                  3.299.460₡           4.850.206₡                    6.836.480₡                342.014.205₡                1.015.121₡                      1.067.179₡                        1.119.236₡                          

LC 4-09-15 4-09-009-00 1 Tierra R 307.445.484₡        307.445.484₡                  183.429₡               385.201₡                        542.950₡                   455.019.317₡                1.450.173₡                      1.524.541₡                        1.598.909₡                          

2,1 Costo 13,14,15 652.938.910₡                  6.016.269₡                    8.480.074₡                966.349.587₡                3.045.363₡                      3.201.536₡                        3.357.708₡                          

MR MR MR MEJ MR MR

LC 4-09-16 4-09-001-00 1,5 Asfalto R 330.129.541₡        495.194.312₡                  3.299.460₡           10.393.298₡                  14.649.601₡                  15.441.471₡           772.503.126₡                 2.286.811₡                        2.398.363₡                          

LC 4-09-17 4-09-085-00 1,1 Asfalto R 330.129.541₡        363.142.495₡                  3.299.460₡           7.621.752₡                    10.743.041₡                  11.323.746₡           566.502.293₡                 1.676.995₡                        1.758.799₡                          

2,6 Costo 16,17 858.336.807₡                  18.015.050₡                  25.392.642₡                  26.765.217₡           1.339.005.419₡             3.963.806₡                        4.157.162₡                          

MR MR MR MR MEJ MR

4-09-057-00 0,8 Lastre R 390.435.932₡        312.348.746₡                  1.083.905₡           1.820.961₡                    2.566.688₡                     2.705.428₡                      2.844.167₡                  512.251.943₡                   1.279.127₡                          

4-09-010-00 0,915 Asfalto R 330.129.541₡        302.068.530₡                  3.299.460₡           6.339.912₡                    8.936.257₡                     9.419.297₡                      9.902.338₡                  495.392.389₡                   1.463.001₡                          

1,715 Costo 18 614.417.276₡                  8.160.873₡                    11.502.944₡                  12.124.725₡                   12.746.506₡                1.007.644.332₡               2.742.128₡                          

MR MR MR MR MR MEJ

4-09-016-00 0,30 Asfalto R 330.129.541₡        99.038.862₡                    3.299.460₡           2.078.660₡                    2.929.920₡                     3.088.294₡                      3.246.668₡                        3.405.042₡                  170.346.843₡                     

4-09-015-00 0,90 Asfalto R 330.129.541₡        297.116.587₡                  3.299.460₡           6.235.979₡                    8.789.761₡                     9.264.883₡                      9.740.005₡                        10.215.127₡               511.040.530₡                     

4-09-014-00 0,60 Asfalto R 330.129.541₡        198.077.725₡                  3.299.460₡           4.157.319₡                    5.859.840₡                     6.176.589₡                      6.493.337₡                        6.810.085₡                  340.693.686₡                     

4-09-046-00 0,30 Asfalto B 286.006.868₡        85.802.060₡                    929.598₡               585.647₡                        825.483₡                        870.104₡                         914.724₡                           959.345₡                     147.579.544₡                     

2,10 Costo 19,20 680.035.234₡                  13.057.604₡                  18.405.004₡                  19.399.869₡                   20.394.734₡                     21.389.599₡               1.169.660.603₡                  
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Apéndice 8 
Costo por Líneas conectora para Mantenimiento Periódico y Rutinario a 10 años 

 

 

LINEAS 
Código de 

camino
Long. En Km

Tipo de 

Superficie
Estado Costo km/MR AÑO 4

MR MP MR MR MR MR

LC 4-09-01 4-09-006-00 0,9 Asfalto B 929.598₡                   836.638₡                36.980.331₡               903.569₡                     970.500₡                    1.037.431₡               2.208.725₡                   

4-09-021-00 1,5 Asfalto R 3.299.460₡               4.949.190₡             77.042.356₡               1.505.949₡                 1.617.501₡                1.729.052₡               3.681.208₡                   

4-09-024-00 0,2 Asfalto R 3.299.460₡               659.892₡                10.272.314₡               200.793₡                     215.667₡                    230.540₡                   490.828₡                      

2,6 6.445.720₡             124.295.001₡             2.610.311₡                 2.803.668₡                2.997.024₡               6.380.761₡                   

MR MR MP MR MR MR

LC 4-09-03 4-09-004-00 0,435 Asfalto R 3.299.460₡               1.435.265₡                 1.550.086₡           24.129.666₡               469.075₡                    501.425₡                   533.775₡                      

LC 4-09-04 4-09-005-00 1,3 Asfalto R 3.299.460₡               4.289.298₡                 4.632.441₡           72.111.645₡               1.401.834₡                1.498.512₡               1.595.190₡                   

LC 4-09-05 4-09-013-00 0,3 Asfalto R 3.299.460₡               989.838₡                     1.069.025₡           16.641.149₡               323.500₡                    345.810₡                   368.121₡                      

2,035 6.714.400₡                 7.251.552₡           112.882.460₡             2.194.409₡                2.345.748₡               2.497.086₡                   

MR MR MR MP MR MR

LC 4-09-06 4-09-003-00 0,8 Asfalto R 3.299.460₡               2.639.568₡                 2.850.733₡                 3.061.899₡           47.663.538₡              922.161₡                   981.656₡                      

LC 4-09-07 4-09-002-00 0,8 Asfalto R 3.299.460₡               2.639.568₡                 2.850.733₡                 3.061.899₡           47.663.538₡              922.161₡                   981.656₡                      

1,6 5.279.135₡                 5.701.466₡                 6.123.797₡           95.327.075₡              1.844.323₡               1.963.311₡                   

MR MR MR MR MP MR

4-09-050-00 1 Asfalto R 3.299.460₡               3.299.460₡                 3.563.416₡                 3.827.373₡                4.091.330₡             63.688.348₡             1.227.069₡                   

4-09-004-00 0,93 Asfalto R 3.299.460₡               3.068.497₡                 3.313.977₡                 3.559.457₡                3.804.937₡             59.230.163₡             1.141.175₡                   

1,93 6.367.957₡                 6.877.394₡                 7.386.830₡                7.896.267₡             122.918.511₡           2.368.244₡                   

MR MR MR MR MR MP

LC 4-09-09 4-09-020-00 1 Asfalto R 3.299.460₡               3.299.460₡                 3.563.416₡                 3.827.373₡                6.136.995₡               6.532.930₡              67.797.273₡                

4-09-056-00 0,93 Asfalto R 3.299.460₡               3.068.497₡                 3.313.977₡                 3.559.457₡                5.707.405₡               6.075.625₡              63.051.464₡                

4-09-050-00 0,05 Asfalto R 3.299.460₡               164.973₡                     178.171₡                     191.369₡                    306.850₡                   326.647₡                 3.389.864₡                   

4-09-027-00 0,33 Asfalto R 3.299.460₡               1.088.822₡                 1.175.927₡                 1.263.033₡                2.025.208₡               2.155.867₡              22.373.100₡                

4-09-011-00 0,67 Asfalto R 3.299.460₡               2.210.638₡                 2.387.489₡                 2.564.340₡                4.111.787₡               4.377.063₡              45.424.173₡                

2,98 9.832.390₡                 10.618.981₡               11.405.572₡              18.288.245₡             19.468.132₡           202.035.875₡              

MR MR MR MR MR

4-09-010-00 0,945 Asfalto R 3.299.460₡               3.117.989₡                 3.367.429₡                 3.616.868₡                5.799.460₡               6.173.619₡                   

4-09-008-00 0,585 Tierra R 183.429₡                   107.306₡                     115.890₡                     124.475₡                    199.589₡                   212.466₡                      

4-09-012-00 0,285 Tierra M 183.430₡                   52.277₡                       56.460₡                       60.642₡                      97.236₡                     103.509₡                      

4-09-007-00 0,4 Asfalto R 3.299.460₡               1.319.784₡                 1.425.367₡                 1.530.949₡                2.454.798₡               2.613.172₡                   

2,215 4.597.357₡                 4.965.145₡                 5.332.934₡                8.551.083₡               9.102.766₡                   

MR MR MR MR MR

LC 4-09-13 4-09-049-00 0,4 Asfalto B 929.598₡                   371.839₡                     401.586₡                     431.333₡                    922.161₡                   981.656₡                      

LC 4-09-14 4-09-081-00 0,7 Asfalto R 3.299.460₡               2.309.622₡                 2.494.392₡                 2.679.161₡                4.295.896₡               4.573.051₡                   

LC 4-09-15 4-09-009-00 1 Tierra R 183.429₡                   183.429₡                     198.103₡                     212.778₡                    341.178₡                   363.189₡                      

2,1 2.864.890₡                 3.094.081₡                 3.323.272₡                5.559.236₡               5.917.896₡                   

MR MR MR MR MR

LC 4-09-16 4-09-001-00 1,5 Asfalto R 3.299.460₡               4.949.190₡                 5.345.125₡                 5.741.060₡                9.205.492₡               9.799.395₡                   

LC 4-09-17 4-09-085-00 1,1 Asfalto R 3.299.460₡               3.629.406₡                 3.919.758₡                 4.210.111₡                6.750.694₡               7.186.223₡                   

2,6 8.578.595₡                 9.264.883₡                 9.951.170₡                15.956.187₡             16.985.618₡                

MR MR MR MR MR

4-09-057-00 0,8 Lastre R 1.083.905₡               867.124₡                     936.494₡                     1.005.864₡                1.612.851₡               1.716.906₡                   

4-09-010-00 0,915 Asfalto R 3.299.460₡               3.019.006₡                 3.260.526₡                 3.502.046₡                5.615.350₡               5.977.631₡                   

1,715 3.886.130₡                 4.197.020₡                 4.507.911₡                7.228.201₡               7.694.537₡                   

MR MR MR MR MR

4-09-016-00 0,30 Asfalto R 3.299.460₡               989.838₡                     1.069.025₡                 1.148.212₡                1.841.098₡               1.959.879₡                   

4-09-015-00 0,90 Asfalto R 3.299.460₡               2.969.514₡                 3.207.075₡                 3.444.636₡                5.523.295₡               5.879.637₡                   

4-09-014-00 0,60 Asfalto R 3.299.460₡               1.979.676₡                 2.138.050₡                 2.296.424₡                3.682.197₡               3.919.758₡                   

4-09-046-00 0,30 Asfalto B 929.598₡                   278.879₡                     301.190₡                     323.500₡                    691.621₡                   736.242₡                      

2,10 6.217.907₡                 6.715.339₡                 7.212.772₡                11.738.212₡             12.495.516₡                
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LINEAS 
Código de 

camino
Long. En Km

Tipo de 

Superficie
Estado Costo km/MR

MP MR MR MR MR MR

LC 4-09-01 4-09-006-00 0,9 Asfalto B 929.598₡                   51.772.464₡               2.342.587₡               1.238.225₡                 1.305.156₡                    1.372.087₡               2.878.036₡                 

4-09-021-00 1,5 Asfalto R 3.299.460₡               86.287.439₡               3.904.312₡               2.063.708₡                 2.175.259₡                    2.286.811₡               4.796.726₡                 

4-09-024-00 0,2 Asfalto R 3.299.460₡               11.504.992₡               520.575₡                   275.161₡                     290.035₡                       304.908₡                   639.563₡                     

2,6 149.564.895₡             6.767.474₡               3.577.093₡                 3.770.450₡                    3.963.806₡               8.314.325₡                 

MR MP MR MR MR MR

LC 4-09-03 4-09-004-00 0,435 Asfalto R 3.299.460₡               1.132.250₡               26.453.264₡                1.196.950₡                 630.825₡                       663.175₡                   695.525₡                     

LC 4-09-04 4-09-005-00 1,3 Asfalto R 3.299.460₡               3.383.737₡               79.055.730₡                3.577.093₡                 1.885.225₡                    1.981.903₡               2.078.581₡                 

LC 4-09-05 4-09-013-00 0,3 Asfalto R 3.299.460₡               780.862₡                   18.243.630₡                825.483₡                     435.052₡                       457.362₡                   479.673₡                     

2,035 5.296.850₡               123.752.624₡             5.599.527₡                 2.951.102₡                    3.102.440₡               3.253.779₡                 

MR MR MP MR MR MR

LC 4-09-06 4-09-003-00 0,8 Asfalto R 3.299.460₡               1.041.150₡               2.201.288₡                 51.279.392₡                  2.320.277₡                    1.219.633₡               1.279.127₡                 

LC 4-09-07 4-09-002-00 0,8 Asfalto R 3.299.460₡               1.041.150₡               2.201.288₡                 51.279.392₡                  2.320.277₡                    1.219.633₡               1.279.127₡                 

1,6 2.082.300₡               4.402.576₡                 102.558.785₡               4.640.553₡                    2.439.265₡               2.558.254₡                 

MR MR MR MP MR MR

4-09-050-00 1 Asfalto R 3.299.460₡               1.301.437₡               1.375.805₡                 2.900.346₡                    67.386.381₡               3.049.082₡               1.598.909₡                 

4-09-004-00 0,93 Asfalto R 3.299.460₡               1.210.337₡               1.279.499₡                 2.697.322₡                    62.669.334₡               2.835.646₡               1.486.985₡                 

1,93 2.511.774₡               2.655.304₡                 5.597.668₡                    130.055.716₡            5.884.727₡               3.085.894₡                 

MR MR MR MR MP MR

LC 4-09-09 4-09-020-00 1 Asfalto R 3.299.460₡               1.301.437₡               1.375.805₡                 1.450.173₡                    3.049.082₡               70.673.522₡                3.197.817₡                 

4-09-056-00 0,93 Asfalto R 3.299.460₡               1.210.337₡               1.279.499₡                 1.348.661₡                    2.835.646₡               65.726.375₡                2.973.970₡                 

4-09-050-00 0,05 Asfalto R 3.299.460₡               65.072₡                     68.790₡                       72.509₡                          152.454₡                   3.533.676₡                   159.891₡                     

4-09-027-00 0,33 Asfalto R 3.299.460₡               429.474₡                   454.016₡                     478.557₡                       1.006.197₡               23.322.262₡                1.055.280₡                 

4-09-011-00 0,67 Asfalto R 3.299.460₡               871.963₡                   921.789₡                     971.616₡                       2.042.885₡               47.351.259₡                2.142.538₡                 

2,98 3.878.283₡               4.099.899₡                 4.321.515₡                    9.086.263₡               210.607.094₡              9.529.495₡                 

MR MP MR MR MR MR

4-09-010-00 0,945 Asfalto R 3.299.460₡               6.547.778₡                  67.951.358₡             1.300.136₡                 1.370.413₡                    1.440.691₡               3.021.937₡                 

4-09-008-00 0,585 Tierra R 183.429₡                   225.342₡                     804.846₡                     848.351₡                       891.856₡                   1.870.723₡                 

4-09-012-00 0,285 Tierra M 183.430₡                   109.783₡                     392.104₡                     413.299₡                       434.494₡                   911.378₡                     

4-09-007-00 0,4 Asfalto R 3.299.460₡               2.771.546₡                  28.762.480₡             550.322₡                     580.069₡                       609.816₡                   1.279.127₡                 

2,215 9.654.449₡                  96.713.838₡             3.047.408₡                 3.212.133₡                    3.376.858₡               7.083.165₡                 

MR MR MP MR MR MR

LC 4-09-13 4-09-049-00 0,4 Asfalto B 929.598₡                   1.041.150₡               2.201.288₡                  30.406.050₡               580.069₡                       609.816₡                   639.563₡                     

LC 4-09-14 4-09-081-00 0,7 Asfalto R 3.299.460₡               4.850.206₡               6.836.480₡                  53.210.587₡               1.015.121₡                    1.067.179₡               1.119.236₡                 

LC 4-09-15 4-09-009-00 1 Tierra R 183.429₡                   385.201₡                   542.950₡                      1.450.173₡                    1.524.541₡               1.598.909₡                 

2,1 6.276.556₡               9.580.718₡                  83.616.637₡               3.045.363₡                    3.201.536₡               3.357.708₡                 

MR MR MP MR MR

LC 4-09-16 4-09-001-00 1,5 Asfalto R 3.299.460₡               10.393.298₡             14.649.601₡               15.441.471₡                  120.186.076₡               2.286.811₡               2.398.363₡                 

LC 4-09-17 4-09-085-00 1,1 Asfalto R 3.299.460₡               7.621.752₡               10.743.041₡               11.323.746₡                  88.136.456₡                 1.676.995₡               1.758.799₡                 

2,6 18.015.050₡             25.392.642₡               26.765.217₡                  208.322.531₡               3.963.806₡               4.157.162₡                 

MR MR MR MP MR

4-09-057-00 0,8 Lastre R 1.083.905₡               1.820.961₡               2.566.688₡                 2.705.428₡                    2.844.167₡                 1.279.127₡                 

4-09-010-00 0,915 Asfalto R 3.299.460₡               6.339.912₡               8.936.257₡                 9.419.297₡                    9.902.338₡                 77.073.173₡             1.463.001₡                 

1,715 8.160.873₡               11.502.944₡               12.124.725₡                 12.746.506₡               77.073.173₡             2.742.128₡                 

MR MR MR MR MP

4-09-016-00 0,30 Asfalto R 3.299.460₡               2.078.660₡               2.929.920₡                 3.088.294₡                    3.246.668₡               3.405.042₡                   26.502.571₡               

4-09-015-00 0,90 Asfalto R 3.299.460₡               6.235.979₡               8.789.761₡                 9.264.883₡                    9.740.005₡               10.215.127₡                79.507.712₡               

4-09-014-00 0,60 Asfalto R 3.299.460₡               4.157.319₡               5.859.840₡                 6.176.589₡                    6.493.337₡               6.810.085₡                   53.005.141₡               

4-09-046-00 0,30 Asfalto B 929.598₡                   780.862₡                   1.650.966₡                 1.740.208₡                    1.829.449₡               1.918.690₡                   21.202.056₡               

2,10 13.252.820₡             19.230.487₡               20.269.973₡                 21.309.459₡             22.348.945₡                180.217.480₡            
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Apéndice 9 
Costo de Caminos Fuera de las Líneas Conectoras para Mantenimiento Rutinario a 10 años (Con Materiales) 

 

Código de 

camino

Longitud 

(Km)

Tipo de 

Superficie
Estado

Costo por 

km
COSTO TOTAL AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

4-09-042-00 0,61 1 R 2.031.738₡ 1.239.360₡      1.239.360₡  1.239.360₡       1.338.509₡      1.437.658₡       2.305.210₡         2.453.934₡         2.602.657₡          3.668.507₡          3.866.805₡         4.065.102₡         4.263.400₡         

4-09-048-00 1,50 1 R 2.031.738₡ 3.047.608₡      3.047.608₡  3.047.608₡       3.291.416₡      3.535.225₡       5.668.550₡         6.034.263₡         6.399.976₡          9.020.918₡          9.508.536₡         9.996.153₡         10.483.770₡       

4-09-059-00 0,30 1 R 2.031.738₡ 609.522₡          609.522₡     609.522₡          658.283₡          707.045₡           1.133.710₡         1.206.853₡         1.279.995₡          1.804.184₡          1.901.707₡         1.999.231₡         2.096.754₡         

4-09-061-00 0,30 1 R 2.031.738₡ 609.522₡          609.522₡     609.522₡          658.283₡          707.045₡           1.133.710₡         1.206.853₡         1.279.995₡          1.804.184₡          1.901.707₡         1.999.231₡         2.096.754₡         

4-09-055-00 0,20 1 R 2.031.738₡ 406.348₡          406.348₡     406.348₡          438.855₡          471.363₡           755.807₡            804.568₡            853.330₡             1.202.789₡          1.267.805₡         1.332.820₡         1.397.836₡         

4-09-103-00 0,14 1 R 2.031.738₡ 292.570₡          292.570₡     292.570₡          315.976₡          339.382₡           544.181₡            579.289₡            614.398₡             866.008₡             912.819₡            959.631₡            1.006.442₡         

4-09-019-00 0,20 1 R 2.031.738₡ 406.348₡          406.348₡     406.348₡          438.855₡          471.363₡           755.807₡            804.568₡            853.330₡             1.202.789₡          1.267.805₡         1.332.820₡         1.397.836₡         

4-09-029-00 1,00 1 R 2.031.738₡ 2.031.738₡      2.031.738₡  2.031.738₡       2.194.277₡      2.356.817₡       3.779.033₡         4.022.842₡         4.266.651₡          6.013.946₡          6.339.024₡         6.664.102₡         6.989.180₡         

4-09-031-00 0,50 1 R 2.031.738₡ 1.015.869₡      1.015.869₡  1.015.869₡       1.097.139₡      1.178.408₡       1.889.517₡         2.011.421₡         2.133.325₡          3.006.973₡          3.169.512₡         3.332.051₡         3.494.590₡         

4-09-058-00 0,20 1 R 2.031.738₡ 406.348₡          406.348₡     406.348₡          438.855₡          471.363₡           755.807₡            804.568₡            853.330₡             1.202.789₡          1.267.805₡         1.332.820₡         1.397.836₡         

4-09-064-00 0,12 1 R 2.031.738₡ 243.809₡          243.809₡     243.809₡          263.313₡          282.818₡           453.484₡            482.741₡            511.998₡             721.673₡             760.683₡            799.692₡            838.702₡             

4-09-083-00 2,20 1 R 2.031.738₡ 4.469.824₡      4.469.824₡  4.469.824₡       4.827.410₡      5.184.996₡       8.313.874₡         8.850.252₡         9.386.631₡          13.230.680₡       13.945.852₡       14.661.024₡       15.376.196₡       

4-09-037-00 0,80 2 R 5.056.066₡ 4.044.853₡      4.044.853₡  4.044.853₡       4.368.441₡      4.692.029₡       7.523.426₡         8.008.809₡         8.494.191₡          11.972.765₡       12.619.941₡       13.267.118₡       13.914.294₡       

4-09-092-00 0,08 1 R 2.031.738₡ 162.539₡          162.539₡     162.539₡          175.542₡          188.545₡           302.323₡            321.827₡            341.332₡             481.116₡             507.122₡            533.128₡            559.134₡             

4-09-101-00 0,10 1 R 2.031.738₡ 203.174₡          203.174₡     203.174₡          219.428₡          235.682₡           377.903₡            402.284₡            426.665₡             601.395₡             633.902₡            666.410₡            698.918₡             

4-09-107-00 0,26 1 R 2.031.738₡ 532.315₡          532.315₡     532.315₡          574.901₡          617.486₡           990.107₡            1.053.985₡         1.117.862₡          1.575.654₡          1.660.824₡         1.745.995₡         1.831.165₡         

4-09-034-00 0,90 1 R 2.031.738₡ 1.828.565₡      1.828.565₡  1.828.565₡       1.974.850₡      2.121.135₡       3.401.130₡         3.620.558₡         3.839.986₡          5.412.551₡          5.705.121₡         5.997.692₡         6.290.262₡         

4-09-044-00 0,50 1 R 2.031.738₡ 1.015.869₡      1.015.869₡  1.015.869₡       1.097.139₡      1.178.408₡       1.889.517₡         2.011.421₡         2.133.325₡          3.006.973₡          3.169.512₡         3.332.051₡         3.494.590₡         

4-09-051-00 0,40 1 R 2.031.738₡ 812.695₡          812.695₡     812.695₡          877.711₡          942.727₡           1.511.613₡         1.609.137₡         1.706.660₡          2.405.578₡          2.535.610₡         2.665.641₡         2.795.672₡         

4-09-017-00 0,20 1 R 2.031.738₡ 406.348₡          406.348₡     406.348₡          438.855₡          471.363₡           755.807₡            804.568₡            853.330₡             1.202.789₡          1.267.805₡         1.332.820₡         1.397.836₡         

4-09-018-00 1,51 1 R 2.031.738₡ 3.067.925₡      3.067.925₡  3.067.925₡       3.313.359₡      3.558.793₡       5.706.340₡         6.074.491₡         6.442.642₡          9.081.058₡          9.571.926₡         10.062.794₡       10.553.662₡       

4-09-041-00 0,51 1 R 2.031.738₡ 1.036.187₡      1.036.187₡  1.036.187₡       1.119.082₡      1.201.976₡       1.927.307₡         2.051.649₡         2.175.992₡          3.067.112₡          3.232.902₡         3.398.692₡         3.564.482₡         

4-09-052-00 0,14 1 R 2.031.738₡ 284.443₡          284.443₡     284.443₡          307.199₡          329.954₡           529.065₡            563.198₡            597.331₡             841.952₡             887.463₡            932.974₡            978.485₡             

4-09-066-00 0,15 1 R 2.031.738₡ 304.761₡          304.761₡     304.761₡          329.142₡          353.522₡           566.855₡            603.426₡            639.998₡             902.092₡             950.854₡            999.615₡            1.048.377₡         

4-09-070-00 0,23 1 R 2.031.738₡ 467.300₡          467.300₡     467.300₡          504.684₡          542.068₡           869.178₡            925.254₡            981.330₡             1.383.207₡          1.457.975₡         1.532.743₡         1.607.511₡         

4-09-072-00 0,85 1 R 2.031.738₡ 1.726.978₡      1.726.978₡  1.726.978₡       1.865.136₡      2.003.294₡       3.212.178₡         3.419.416₡         3.626.653₡          5.111.854₡          5.388.170₡         5.664.487₡         5.940.803₡         

4-09-073-00 0,24 1 R 2.031.738₡ 487.617₡          487.617₡     487.617₡          526.627₡          565.636₡           906.968₡            965.482₡            1.023.996₡          1.443.347₡          1.521.366₡         1.599.384₡         1.677.403₡         

4-09-074-00 0,65 1 R 2.031.738₡ 1.320.630₡      1.320.630₡  1.320.630₡       1.426.280₡      1.531.931₡       2.456.372₡         2.614.847₡         2.773.323₡          3.909.065₡          4.120.365₡         4.331.666₡         4.542.967₡         

4-09-076-00 0,40 1 R 2.031.738₡ 812.695₡          812.695₡     812.695₡          877.711₡          942.727₡           1.511.613₡         1.609.137₡         1.706.660₡          2.405.578₡          2.535.610₡         2.665.641₡         2.795.672₡         

4-09-079-00 0,16 1 R 2.031.738₡ 325.078₡          325.078₡     325.078₡          351.084₡          377.091₡           604.645₡            643.655₡            682.664₡             962.231₡             1.014.244₡         1.066.256₡         1.118.269₡         

4-09-080-00 0,15 1 R 2.031.738₡ 304.761₡          304.761₡     304.761₡          329.142₡          353.522₡           566.855₡            603.426₡            639.998₡             902.092₡             950.854₡            999.615₡            1.048.377₡         

4-09-086-00 0,63 1 R 2.031.738₡ 1.279.995₡      1.279.995₡  1.279.995₡       1.382.395₡      1.484.794₡       2.380.791₡         2.534.390₡         2.687.990₡          3.788.786₡          3.993.585₡         4.198.384₡         4.403.183₡         

4-09-069-00 1,05 2 R 5.056.066₡ 5.308.869₡      5.308.869₡  5.308.869₡       5.733.579₡      6.158.289₡       9.874.497₡         10.511.562₡       11.148.626₡       15.714.254₡       16.563.673₡       17.413.092₡       18.262.511₡       

4-09-026-00 0,06 1 R 2.031.738₡ 121.904₡          121.904₡     121.904₡          131.657₡          141.409₡           226.742₡            241.371₡            255.999₡             360.837₡             380.341₡            399.846₡            419.351₡             

4-09-093-00 0,08 1 R 2.031.738₡ 162.539₡          162.539₡     162.539₡          175.542₡          188.545₡           302.323₡            321.827₡            341.332₡             481.116₡             507.122₡            533.128₡            559.134₡             

4-09-032-00 0,27 1 R 2.031.738₡ 548.569₡          548.569₡     548.569₡          592.455₡          636.340₡           1.020.339₡         1.086.167₡         1.151.996₡          1.623.765₡          1.711.536₡         1.799.308₡         1.887.079₡         

4-09-043-00 0,55 1 R 2.031.738₡ 1.117.456₡      1.117.456₡  1.117.456₡       1.206.853₡      1.296.249₡       2.078.468₡         2.212.563₡         2.346.658₡          3.307.670₡          3.486.463₡         3.665.256₡         3.844.049₡         

4-09-045-00 1,00 1 R 2.031.738₡ 2.031.738₡      2.031.738₡  2.031.738₡       2.194.277₡      2.356.817₡       3.779.033₡         4.022.842₡         4.266.651₡          6.013.946₡          6.339.024₡         6.664.102₡         6.989.180₡         

4-09-063-00 0,11 1 R 2.031.738₡ 223.491₡          223.491₡     223.491₡          241.371₡          259.250₡           415.694₡            442.513₡            469.332₡             661.534₡             697.293₡            733.051₡            768.810₡             

4-09-071-00 0,43 1 R 2.031.738₡ 873.648₡          873.648₡     873.648₡          943.539₡          1.013.431₡       1.624.984₡         1.729.822₡         1.834.660₡          2.585.997₡          2.725.780₡         2.865.564₡         3.005.347₡         

4-09-077-00 0,30 1 R 2.031.738₡ 609.522₡          609.522₡     609.522₡          658.283₡          707.045₡           1.133.710₡         1.206.853₡         1.279.995₡          1.804.184₡          1.901.707₡         1.999.231₡         2.096.754₡         

4-09-078-00 0,10 1 R 2.031.738₡ 203.174₡          203.174₡     203.174₡          219.428₡          235.682₡           377.903₡            402.284₡            426.665₡             601.395₡             633.902₡            666.410₡            698.918₡             

4-09-089-00 0,12 1 R 2.031.738₡ 243.809₡          243.809₡     243.809₡          263.313₡          282.818₡           453.484₡            482.741₡            511.998₡             721.673₡             760.683₡            799.692₡            838.702₡             

4-09-105-00 0,17 4 R 1.083.905₡ 179.928₡          179.928₡     179.928₡          194.323₡          208.717₡           334.667₡            356.258₡            377.849₡             532.588₡             561.376₡            590.165₡            618.953₡             

4-09-030-00 0,20 1 R 2.031.738₡ 406.348₡          406.348₡     406.348₡          438.855₡          471.363₡           755.807₡            804.568₡            853.330₡             1.202.789₡          1.267.805₡         1.332.820₡         1.397.836₡         

4-09-022-00 1,00 4 R 1.083.905₡ 1.083.905₡      1.083.905₡  1.083.905₡       1.170.618₡      1.257.330₡       2.016.064₡         2.146.132₡         2.276.201₡          3.208.360₡          3.381.784₡         3.555.209₡         3.728.634₡         

4-09-039-00 1,10 1 R 2.031.738₡ 2.234.912₡      2.234.912₡  2.234.912₡       2.413.705₡      2.592.498₡       4.156.937₡         4.425.126₡         4.693.316₡          6.615.340₡          6.972.926₡         7.330.512₡         7.688.098₡         

4-09-084-00 0,50 2 R 5.056.066₡ 2.528.033₡      2.528.033₡  2.528.033₡       2.730.276₡      2.932.518₡       4.702.142₡         5.005.505₡         5.308.869₡          7.482.978₡          7.887.463₡         8.291.948₡         8.696.434₡         

4-09-047-00 0,25 1 R 2.031.738₡ 507.935₡          507.935₡     507.935₡          548.569₡          589.204₡           944.758₡            1.005.711₡         1.066.663₡          1.503.486₡          1.584.756₡         1.666.025₡         1.747.295₡         

4-09-091-00 0,20 4 R 1.083.905₡ 216.781₡          216.781₡     216.781₡          234.124₡          251.466₡           403.213₡            429.226₡            455.240₡             641.672₡             676.357₡            711.042₡            745.727₡             

4-09-108-00 0,10 1 R 2.031.738₡ 203.174₡          203.174₡     203.174₡          219.428₡          235.682₡           377.903₡            402.284₡            426.665₡             601.395₡             633.902₡            666.410₡            698.918₡             

4-09-109-00 0,09 1 R 2.031.738₡ 182.856₡          182.856₡     182.856₡          197.485₡          212.113₡           340.113₡            362.056₡            383.999₡             541.255₡             570.512₡            599.769₡            629.026₡             

CAMINOS REGULARES

Costos de Caminos fuera de las líneas conectoras para mantenimiento rutinario a 10 años 
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COSTO TOTAL AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

4-09-053-00 0,22 2 B 268.741₡    59.123₡            59.123₡       59.123₡            63.853₡            68.583₡             146.625₡            146.625₡            165.545₡             350.009₡             368.928₡            387.848₡            406.767₡             

4-09-025-00 1,50 1 B 612.668₡    919.002₡          919.002₡     919.002₡          992.522₡          1.066.042₡       2.279.124₡         2.279.124₡         2.573.204₡          5.440.489₡          5.734.570₡         6.028.650₡         6.322.731₡         

4-09-028-00 0,15 1 B 612.668₡    91.900₡            91.900₡       91.900₡            99.252₡            106.604₡           227.912₡            227.912₡            257.320₡             544.049₡             573.457₡            602.865₡            632.273₡             

4-09-096-00 0,56 1 B 612.668₡    343.094₡          343.094₡     343.094₡          370.541₡          397.989₡           850.873₡            850.873₡            960.663₡             2.031.116₡          2.140.906₡         2.250.696₡         2.360.486₡         

4-09-098-00 0,38 1 B 612.668₡    232.814₡          232.814₡     232.814₡          251.439₡          270.064₡           577.378₡            577.378₡            651.878₡             1.378.257₡          1.452.758₡         1.527.258₡         1.601.758₡         

4-09-097-00 0,73 2 B 268.741₡    196.181₡          196.181₡     196.181₡          211.876₡          227.570₡           486.529₡            486.529₡            549.307₡             1.161.393₡          1.224.171₡         1.286.949₡         1.349.727₡         

4-09-099-00 0,54 2 B 268.741₡    145.120₡          145.120₡     145.120₡          156.730₡          168.340₡           359.898₡            359.898₡            406.337₡             859.112₡             905.551₡            951.989₡            998.428₡             

4-09-033-00 0,60 1 B 612.668₡    367.601₡          367.601₡     367.601₡          397.009₡          426.417₡           911.650₡            911.650₡            1.029.282₡          2.176.196₡          2.293.828₡         2.411.460₡         2.529.092₡         

4-09-038-00 0,40 1 B 612.668₡    245.067₡          245.067₡     245.067₡          264.672₡          284.278₡           607.766₡            607.766₡            686.188₡             1.450.797₡          1.529.219₡         1.607.640₡         1.686.062₡         

4-09-067-00 0,50 2 B 268.741₡    134.371₡          134.371₡     134.371₡          145.120₡          155.870₡           333.239₡            333.239₡            376.238₡             795.474₡             838.473₡            881.472₡            924.470₡             

4-09-040-00 0,21 1 B 612.668₡    128.660₡          128.660₡     128.660₡          138.953₡          149.246₡           319.077₡            319.077₡            360.249₡             761.669₡             802.840₡            844.011₡            885.182₡             

4-09-062-00 0,16 1 B 612.668₡    98.027₡            98.027₡       98.027₡            105.869₡          113.711₡           243.107₡            243.107₡            274.475₡             580.319₡             611.687₡            643.056₡            674.425₡             

4-09-100-00 0,70 1 B 612.668₡    428.867₡          428.867₡     428.867₡          463.177₡          497.486₡           1.063.591₡         1.063.591₡         1.200.829₡          2.538.895₡          2.676.133₡         2.813.370₡         2.950.608₡         

4-09-102-00 0,90 1 B 612.668₡    551.401₡          551.401₡     551.401₡          595.513₡          639.625₡           1.367.474₡         1.367.474₡         1.543.923₡          3.264.294₡          3.440.742₡         3.617.190₡         3.793.639₡         

4-09-035-00 0,30 1 B 612.668₡    183.800₡          183.800₡     183.800₡          198.504₡          213.208₡           455.825₡            455.825₡            514.641₡             1.088.098₡          1.146.914₡         1.205.730₡         1.264.546₡         

4-09-075-00 1,10 1 B 612.668₡    673.934₡          673.934₡     673.934₡          727.849₡          781.764₡           1.671.358₡         1.671.358₡         1.887.017₡          3.989.692₡          4.205.351₡         4.421.010₡         4.636.669₡         

4-09-090-00 0,14 2 B 268.741₡    37.624₡            37.624₡       37.624₡            40.634₡            43.644₡             93.307₡              93.307₡               105.347₡             222.733₡             234.772₡            246.812₡            258.852₡             

4-09-036-00 0,24 1 B 612.668₡    147.040₡          147.040₡     147.040₡          158.803₡          170.567₡           364.660₡            364.660₡            411.713₡             870.478₡             917.531₡            964.584₡            1.011.637₡         

4-09-088-00 0,20 1 B 612.668₡    122.534₡          122.534₡     122.534₡          132.336₡          142.139₡           303.883₡            303.883₡            343.094₡             725.399₡             764.609₡            803.820₡            843.031₡             

4-09-094-00 0,23 1 B 612.668₡    140.914₡          140.914₡     140.914₡          152.187₡          163.460₡           349.466₡            349.466₡            394.558₡             834.208₡             879.301₡            924.393₡            969.485₡             

4-09-095-00 0,59 1 B 612.668₡    361.474₡          361.474₡     361.474₡          390.392₡          419.310₡           896.455₡            896.455₡            1.012.127₡          2.139.926₡          2.255.597₡         2.371.269₡         2.486.941₡         

4-09-068-00 1,50 2 B 268.741₡    403.112₡          403.112₡     403.112₡          435.361₡          467.610₡           999.718₡            999.718₡            1.128.714₡          2.386.423₡          2.515.419₡         2.644.415₡         2.773.411₡         

4-09-082-00 0,22 2 B 268.741₡    59.123₡            59.123₡       59.123₡            63.853₡            68.583₡             146.625₡            146.625₡            165.545₡             350.009₡             368.928₡            387.848₡            406.767₡             

4-09-087-00 0,20 2 B 268.741₡    53.748₡            53.748₡       53.748₡            58.048₡            62.348₡             133.296₡            133.296₡            150.495₡             318.190₡             335.389₡            352.589₡            369.788₡             

4-09-106-00 0,12 1 B 612.668₡    75.971₡            75.971₡       75.971₡            82.048₡            88.126₡             188.408₡            188.408₡            212.718₡             449.747₡             474.058₡            498.368₡            522.679₡             

4-09-104-00 0,12 2 B 268.741₡    31.443₡            31.443₡       31.443₡            33.958₡            36.474₡             77.978₡              77.978₡               88.040₡               186.141₡             196.203₡            206.264₡            216.326₡             

4-09-023-00 1,00 5 M 183.430₡    183.430₡          183.430₡     183.430₡          198.104₡          212.778₡           454.906₡            484.254₡            513.603₡             1.085.904₡          1.144.602₡         1.203.299₡         630.998₡             

4-09-065-00 0,10 1 M 2.988.332₡ 298.833₡          298.833₡     298.833₡          322.740₡          346.647₡           555.830₡            591.690₡            627.550₡             884.546₡             932.360₡            980.173₡            1.027.986₡         

4-09-054-00 0,37 5 M 183.430₡    67.869₡            67.869₡       67.869₡            73.299₡            78.728₡             168.315₡            179.174₡            190.033₡             401.784₡             423.503₡            445.221₡            466.939₡             

4-09-060-00 0,07 4 M 183.430₡    12.840₡            12.840₡       12.840₡            13.867₡            14.894₡             31.843₡              33.898₡               35.952₡               76.013₡               80.122₡               84.231₡               88.340₡               

TOTALES 37,86 60.987.102₡  60.987.102₡  65.866.070₡  70.745.038₡   117.463.581₡  124.044.765₡  132.620.172₡   199.750.229₡   210.547.538₡  221.344.848₡  231.511.159₡   

CAMINOS BUENOS

CAMINOS MALOS

Costos de Caminos fuera de las líneas conectoras para mantenimiento rutinario a 10 años 
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Plan de Conservación y Desarrollo Vial 2014-2024 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

Apéndice 10 
Costo de Líneas Conectoras para Mantenimiento Rutinario a 10 años (Con Materiales) 

 

 

# lineas 
Código de 

camino
Long. En Km

Tipo de 

Superficie
Estado

COSTO POR 

MR/KM (sin 

materiales)

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6  AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9  AÑO 10

MR MR

LC 4-09-01 4-09-006-00 0,9 Asfalto B 612.668₡      551.401₡     551.401₡              595.513₡              639.625₡              1.367.474₡          1.455.699₡          1.543.923₡           3.264.294₡             3.440.742₡             3.617.190₡             3.793.639₡             

4-09-021-00 1,5 Asfalto R 2.031.738₡  3.047.608₡  3.047.608₡          3.291.416₡          3.535.225₡          5.668.550₡          6.034.263₡          6.399.976₡           9.020.918₡             9.508.536₡             9.996.153₡             10.483.770₡          

4-09-024-00 0,2 Asfalto R 2.031.738₡  406.348₡     406.348₡              438.855₡              471.363₡              755.807₡             804.568₡             853.330₡               1.202.789₡             1.267.805₡             1.332.820₡             1.397.836₡             

2,6 4.005.356₡          4.325.785₡          4.646.213₡          7.791.831₡          8.294.530₡          8.797.229₡           13.488.001₡           14.217.082₡           14.946.164₡           15.675.245₡          

LC 4-09-03 4-09-004-00 0,435 Asfalto R 2.031.738₡  883.806₡     883.806₡              954.511₡              1.025.215₡          1.643.880₡          1.749.936₡          1.855.993₡           2.616.066₡             2.757.475₡             2.898.884₡             3.040.293₡             

LC 4-09-04 4-09-005-00 1,3 Asfalto R 2.031.738₡  2.641.260₡  2.641.260₡          2.852.561₡          3.063.862₡          4.912.743₡          5.229.695₡          5.546.646₡           7.818.129₡             8.240.731₡             8.663.333₡             9.085.934₡             

LC-4-09-05 4-09-013-00 0,3 Asfalto R 2.031.738₡  609.522₡     609.522₡              658.283₡              707.045₡              1.133.710₡          1.206.853₡          1.279.995₡           1.804.184₡             1.901.707₡             1.999.231₡             2.096.754₡             

2,035
4.134.588₡          4.465.355₡          4.796.122₡          7.690.333₡          8.186.484₡          8.682.634₡           12.238.379₡           12.899.913₡           13.561.447₡           14.222.981₡          

LC 4-09-06 4-09-003-00 0,8 Asfalto R 2.031.738₡  1.625.391₡  1.625.391₡          1.755.422₡          1.885.453₡          3.023.227₡          3.218.274₡          3.413.321₡           4.811.157₡             5.071.219₡             5.331.282₡             5.591.344₡             

LC 4-09-07 4-09-002-00 0,8 Asfalto R 2.031.738₡  1.625.391₡  1.625.391₡          1.755.422₡          1.885.453₡          3.023.227₡          3.218.274₡          3.413.321₡           4.811.157₡             5.071.219₡             5.331.282₡             5.591.344₡             

1,6
3.250.781₡          3.510.844₡          3.770.906₡          6.046.453₡          6.436.547₡          6.826.641₡           9.622.313₡             10.142.438₡           10.662.563₡           11.182.688₡          

4-09-050-00 1 Asfalto R 2.031.738₡  2.031.738₡  2.031.738₡          2.194.277₡          2.356.817₡          3.779.033₡          4.022.842₡          4.266.651₡           6.013.946₡             6.339.024₡             6.664.102₡             6.989.180₡             

4-09-004-00 0,93 Asfalto R 2.031.738₡  1.889.517₡  1.889.517₡          2.040.678₡          2.191.839₡          3.514.501₡          3.741.243₡          3.967.985₡           5.592.969₡             5.895.292₡             6.197.615₡             6.499.937₡             

1,93
3.921.255₡          4.234.956₡          4.548.656₡          7.293.534₡          7.764.085₡          8.234.636₡           11.606.915₡           12.234.316₡           12.861.717₡           13.489.118₡          

LC 4-09-09 4-09-020-00 1 Asfalto R 2.031.738₡  2.031.738₡  2.031.738₡          2.194.277₡          2.356.817₡          3.779.033₡          4.022.842₡          4.266.651₡           6.013.946₡             6.339.024₡             6.664.102₡             6.989.180₡             

4-09-056-00 0,93 Asfalto R 2.031.738₡  1.889.517₡  1.889.517₡          2.040.678₡          2.191.839₡          3.514.501₡          3.741.243₡          3.967.985₡           5.592.969₡             5.895.292₡             6.197.615₡             6.499.937₡             

4-09-050-00 0,05 Asfalto R 2.031.738₡  101.587₡     101.587₡              109.714₡              117.841₡              188.952₡             201.142₡             213.333₡               300.697₡                 316.951₡                 333.205₡                 349.459₡                

4-09-027-00 0,33 Asfalto R 2.031.738₡  670.474₡     670.474₡              724.112₡              777.749₡              1.247.081₡          1.327.538₡          1.407.995₡           1.984.602₡             2.091.878₡             2.199.154₡             2.306.429₡             

4-09-011-00 0,67 Asfalto R 2.031.738₡  1.361.265₡  1.361.265₡          1.470.166₡          1.579.067₡          2.531.952₡          2.695.304₡          2.858.656₡           4.029.344₡             4.247.146₡             4.464.948₡             4.682.751₡             

2,98 6.054.580₡          6.538.947₡          7.023.313₡          11.261.520₡       11.988.069₡       12.714.619₡         17.921.558₡           18.890.291₡           19.859.024₡           20.827.757₡          

4-09-010-00 0,945 Asfalto R 2.031.738₡  1.919.993₡  1.919.993₡          2.073.592₡          2.227.192₡          3.571.187₡          3.801.586₡          4.031.985₡           5.683.179₡             5.990.377₡             6.297.576₡             6.604.775₡             

4-09-008-00 0,585 Tierra R 183.429₡      107.306₡     107.306₡              115.890₡              124.475₡              199.589₡             212.466₡             225.342₡               317.626₡                 334.794₡                 351.963₡                 369.132₡                

4-09-012-00 0,285 Tierra M 183.430₡      52.277₡        52.277₡                56.460₡                60.642₡                97.236₡                103.509₡             109.783₡               154.741₡                 163.106₡                 171.470₡                 179.835₡                

4-09-007-00 0,4 Asfalto R 2.031.738₡  812.695₡     812.695₡              877.711₡              942.727₡              1.511.613₡          1.609.137₡          1.706.660₡           2.405.578₡             2.535.610₡             2.665.641₡             2.795.672₡             

2,215 2.892.272₡          3.123.653₡          3.355.035₡          5.379.625₡          5.726.698₡          6.073.770₡           8.561.124₡             9.023.887₡             9.486.651₡             9.949.414₡             

LC 4-09-13 4-09-049-00 0,4 Asfalto B 612.668₡      245.067₡     245.067₡              264.672₡              284.278₡              455.825₡             485.233₡             514.641₡               725.399₡                 764.609₡                 803.820₡                 843.031₡                

LC 4-09-14 4-09-081-00 0,7 Asfalto R 2.031.738₡  1.422.217₡  1.422.217₡          1.535.994₡          1.649.772₡          2.645.323₡          2.815.989₡          2.986.655₡           4.209.762₡             4.437.317₡             4.664.871₡             4.892.426₡             

LC 4-09-15 4-09-009-00 1 Tierra R 183.429₡      183.429₡     183.429₡              198.103₡              212.778₡              341.178₡             363.189₡             385.201₡               542.950₡                 572.298₡                 601.647₡                 630.996₡                

2,1
1.850.713₡          1.998.770₡          2.146.827₡          3.442.326₡          3.664.412₡          3.886.497₡           5.478.110₡             5.774.224₡             6.070.338₡             6.366.452₡             

LC 4-09-16 4-09-001-00 1,5 Asfalto R 2.031.738₡  3.047.608₡  3.047.608₡          3.291.416₡          3.535.225₡          5.668.550₡          6.034.263₡          6.399.976₡           9.020.918₡             9.508.536₡             9.996.153₡             10.483.770₡          

LC 4-09-17 4-09-085-00 1,1 Asfalto R 2.031.738₡  2.234.912₡  2.234.912₡          2.413.705₡          2.592.498₡          4.156.937₡          4.425.126₡          4.693.316₡           6.615.340₡             6.972.926₡             7.330.512₡             7.688.098₡             

2,6 5.282.520₡          5.705.121₡          6.127.723₡          9.825.487₡          10.459.389₡       11.093.292₡         15.636.259₡           16.481.462₡           17.326.665₡           18.171.868₡          

4-09-057-00 0,8 Lastre R 1.083.905₡  867.124₡     867.124₡              936.494₡              1.005.864₡          1.612.851₡          1.716.906₡          1.820.961₡           2.566.688₡             2.705.428₡             2.844.167₡             2.982.907₡             

4-09-010-00 0,915 Asfalto R 2.031.738₡  1.859.041₡  1.859.041₡          2.007.764₡          2.156.487₡          3.457.816₡          3.680.900₡          3.903.985₡           5.502.760₡             5.800.207₡             6.097.653₡             6.395.100₡             

1,715 2.726.165₡          2.944.258₡          3.162.351₡          5.070.667₡          5.397.806₡          5.724.946₡           8.069.448₡             8.505.634₡             8.941.821₡             9.378.007₡             

4-09-016-00 0,30 Asfalto R 2.031.738₡  609.522₡     609.522₡              658.283₡              707.045₡              1.133.710₡          1.206.853₡          1.279.995₡           1.804.184₡             1.901.707₡             1.999.231₡             2.096.754₡             

4-09-015-00 0,90 Asfalto R 2.031.738₡  1.828.565₡  1.828.565₡          1.974.850₡          2.121.135₡          3.401.130₡          3.620.558₡          3.839.986₡           5.412.551₡             5.705.121₡             5.997.692₡             6.290.262₡             

4-09-014-00 0,60 Asfalto R 2.031.738₡  1.219.043₡  1.219.043₡          1.316.566₡          1.414.090₡          2.267.420₡          2.413.705₡          2.559.990₡           3.608.367₡             3.803.414₡             3.998.461₡             4.193.508₡             

4-09-046-00 0,30 Asfalto B 612.668₡      183.800₡     183.800₡              198.504₡              213.208₡              341.869₡             363.925₡             385.981₡               544.049₡                 573.457₡                 602.865₡                 632.273₡                

2,10 3.840.929₡          4.148.204₡          4.455.478₡          7.144.129₡          7.605.040₡          8.065.952₡           11.369.151₡           11.983.700₡           12.598.249₡           13.212.797₡          

21,88 km  ₡  37.959.159,36  ₡  40.995.892,11  ₡  44.032.624,85  ₡  70.945.904,99  ₡  75.523.060,15  ₡   80.100.215,31  ₡   113.991.258,50  ₡   120.152.948,15  ₡   126.314.637,80  ₡  132.476.327,45 

 COSTO M.R. LINEA 1,2 

 COSTO M.R. LINEA 3,4,5 

COSTOS POR LINEAS PARA MANTENIMIENTO  RUTINARIO A 10 AÑOS

 COSTO M.R. LINEA 6,7 

LC 4-09-02

 COSTO M.R. LINEA 19,20 

COSTO TOTAL M.R. DE 

LÍNEAS POR AÑO

 COSTO M.R. LINEA 8 

 COSTO M.R. LINEA 9,10,11 

 COSTO M.R. LINEA 12 

 COSTO M.R. LINEA 

13,12,15 

 COSTO M.R. LINEA 16,17 

 COSTO M.R. LINEA 18 

LC 4-09-20

LC 4-09-19

LC 4-09-08

LC 4-09-10

LC 4-09-11

LC 4-09-12

LC 4-09-18
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Apéndice 11 
Costo de Caminos Fuera de las Líneas Conectoras para Mantenimiento Rutinario a 10 años (Sin Materiales) 

 

 

Código de 

camino

Longitud 

(Km)

Tipo de 

Superficie
Estado

Necesidade

s MAC (M3) 

/ Km

Costos MAC  

/Km

MAC 

(M3)
COSTOS

MAC 

(M3)
COSTOS

MAC 

(M3)
COSTOS

MAC 

(M3)
COSTOS

MAC 

(M3)
COSTOS

MAC 

(M3)
COSTOS

MAC 

(M3)
COSTOS

MAC 

(M3)
COSTOS

MAC 

(M3)
COSTOS

MAC 

(M3)
COSTOS

MAC 

(M3)
COSTOS

4-09-042-00 0,61 1 R 14,40 1.267.721₡  8,78 773.310₡              8,78 773.310₡        8,78 835.175₡        8,78 897.040₡         13,18 1.438.357₡     13,18 1.531.154₡     13,18 1.623.951₡     17,57  2.288.998₡     17,57     2.412.727₡        17,57     2.536.457₡       17,57     2.660.186₡       

4-09-048-00 1,50 1 R 14,40 1.267.721₡  21,60 1.901.582₡          21,60 1.901.582₡    21,60 2.053.708₡    21,60 2.205.835₡     32,40 3.536.942₡     32,40 3.765.132₡     32,40 3.993.322₡     43,20  5.628.682₡     43,20     5.932.936₡        43,20     6.237.189₡       43,20     6.541.442₡       

4-09-059-00 0,30 1 R 14,40 1.267.721₡  4,32 380.316₡              4,32 380.316₡        4,32 410.742₡        4,32 441.167₡         6,48 707.388₡         6,48 753.026₡         6,48 798.664₡         8,64     1.125.736₡     8,64       1.186.587₡        8,64       1.247.438₡       8,64        1.308.288₡       

4-09-061-00 0,30 1 R 14,40 1.267.721₡  4,32 380.316₡              4,32 380.316₡        4,32 410.742₡        4,32 441.167₡         6,48 707.388₡         6,48 753.026₡         6,48 798.664₡         8,64     1.125.736₡     8,64       1.186.587₡        8,64       1.247.438₡       8,64        1.308.288₡       

4-09-055-00 0,20 1 R 14,40 1.267.721₡  2,88 253.544₡              2,88 253.544₡        2,88 273.828₡        2,88 294.111₡         4,32 471.592₡         4,32 502.018₡         4,32 532.443₡         5,76     750.491₡         5,76       791.058₡           5,76       831.625₡           5,76        872.192₡          

4-09-103-00 0,14 1 R 14,40 1.267.721₡  2,07 182.552₡              2,07 182.552₡        2,07 197.156₡        2,07 211.760₡         3,11 339.546₡         3,11 361.453₡         3,11 383.359₡         4,15     540.354₡         4,15       569.562₡           4,15       598.770₡           4,15        627.978₡          

4-09-019-00 0,20 1 R 14,40 1.267.721₡  2,88 253.544₡              2,88 253.544₡        2,88 273.828₡        2,88 294.111₡         4,32 471.592₡         4,32 502.018₡         4,32 532.443₡         5,76     750.491₡         5,76       791.058₡           5,76       831.625₡           5,76        872.192₡          

4-09-029-00 1,00 1 R 14,40 1.267.721₡  14,40 1.267.721₡          14,40 1.267.721₡    14,40 1.369.139₡    14,40 1.470.557₡     21,60 2.357.962₡     21,60 2.510.088₡     21,60 2.662.215₡     28,80  3.752.455₡     28,80     3.955.290₡        28,80     4.158.126₡       28,80     4.360.961₡       

4-09-031-00 0,50 1 R 14,40 1.267.721₡  7,20 633.861₡              7,20 633.861₡        7,20 684.569₡        7,20 735.278₡         10,80 1.178.981₡     10,80 1.255.044₡     10,80 1.331.107₡     14,40  1.876.227₡     14,40     1.977.645₡        14,40     2.079.063₡       14,40     2.180.481₡       

4-09-058-00 0,20 1 R 14,40 1.267.721₡  2,88 253.544₡              2,88 253.544₡        2,88 273.828₡        2,88 294.111₡         4,32 471.592₡         4,32 502.018₡         4,32 532.443₡         5,76     750.491₡         5,76       791.058₡           5,76       831.625₡           5,76        872.192₡          

4-09-064-00 0,12 1 R 14,40 1.267.721₡  1,73 152.127₡              1,73 152.127₡        1,73 164.297₡        1,73 176.467₡         2,59 282.955₡         2,59 301.211₡         2,59 319.466₡         3,46     450.295₡         3,46       474.635₡           3,46       498.975₡           3,46        523.315₡          

4-09-083-00 2,20 1 R 14,40 1.267.721₡  31,68 2.788.987₡          31,68 2.788.987₡    31,68 3.012.106₡    31,68 3.235.225₡     47,52 5.187.515₡     47,52 5.522.194₡     47,52 5.856.872₡     63,36  8.255.401₡     63,36     8.701.639₡        63,36     9.147.877₡       63,36     9.594.115₡       

4-09-037-00 0,80 2 R 1.267.721₡  0,00 1.014.177₡          0,00 1.014.177₡    0,00 1.095.311₡    0,00 1.176.445₡     0,00 1.886.369₡     0,00 2.008.071₡     0,00 2.129.772₡     -       3.001.964₡     -         3.164.232₡        -         3.326.501₡       -          3.488.769₡       

4-09-092-00 0,08 1 R 14,40 1.267.721₡  1,15 101.418₡              1,15 101.418₡        1,15 109.531₡        1,15 117.645₡         1,73 188.637₡         1,73 200.807₡         1,73 212.977₡         2,30     300.196₡         2,30       316.423₡           2,30       332.650₡           2,30        348.877₡          

4-09-101-00 0,10 1 R 14,40 1.267.721₡  1,44 126.772₡              1,44 126.772₡        1,44 136.914₡        1,44 147.056₡         2,16 235.796₡         2,16 251.009₡         2,16 266.221₡         2,88     375.245₡         2,88       395.529₡           2,88       415.813₡           2,88        436.096₡          

4-09-107-00 0,26 1 R 14,40 1.267.721₡  3,77 332.143₡              3,77 332.143₡        3,77 358.714₡        3,77 385.286₡         5,66 617.786₡         5,66 657.643₡         5,66 697.500₡         7,55     983.143₡         7,55       1.036.286₡        7,55       1.089.429₡       7,55        1.142.572₡       

4-09-034-00 0,90 1 R 14,40 1.267.721₡  12,96 1.140.949₡          12,96 1.140.949₡    12,96 1.232.225₡    12,96 1.323.501₡     19,44 2.122.165₡     19,44 2.259.079₡     19,44 2.395.993₡     25,92  3.377.209₡     25,92     3.559.761₡        25,92     3.742.313₡       25,92     3.924.865₡       

4-09-044-00 0,50 1 R 14,40 1.267.721₡  7,20 633.861₡              7,20 633.861₡        7,20 684.569₡        7,20 735.278₡         10,80 1.178.981₡     10,80 1.255.044₡     10,80 1.331.107₡     14,40  1.876.227₡     14,40     1.977.645₡        14,40     2.079.063₡       14,40     2.180.481₡       

4-09-051-00 0,40 1 R 14,40 1.267.721₡  5,76 507.089₡              5,76 507.089₡        5,76 547.656₡        5,76 588.223₡         8,64 943.185₡         8,64 1.004.035₡     8,64 1.064.886₡     11,52  1.500.982₡     11,52     1.582.116₡        11,52     1.663.250₡       11,52     1.744.384₡       

4-09-017-00 0,20 1 R 14,40 1.267.721₡  2,88 253.544₡              2,88 253.544₡        2,88 273.828₡        2,88 294.111₡         4,32 471.592₡         4,32 502.018₡         4,32 532.443₡         5,76     750.491₡         5,76       791.058₡           5,76       831.625₡           5,76        872.192₡          

4-09-018-00 1,51 1 R 14,40 1.267.721₡  21,74 1.914.259₡          21,74 1.914.259₡    21,74 2.067.400₡    21,74 2.220.541₡     32,62 3.560.522₡     32,62 3.790.233₡     32,62 4.019.944₡     43,49  5.666.207₡     43,49     5.972.488₡        43,49     6.278.770₡       43,49     6.585.051₡       

4-09-041-00 0,51 1 R 14,40 1.267.721₡  7,34 646.538₡              7,34 646.538₡        7,34 698.261₡        7,34 749.984₡         11,02 1.202.560₡     11,02 1.280.145₡     11,02 1.357.729₡     14,69  1.913.752₡     14,69     2.017.198₡        14,69     2.120.644₡       14,69     2.224.090₡       

4-09-052-00 0,14 1 R 14,40 1.267.721₡  2,02 177.481₡              2,02 177.481₡        2,02 191.679₡        2,02 205.878₡         3,02 330.115₡         3,02 351.412₡         3,02 372.710₡         4,03     525.344₡         4,03       553.741₡           4,03       582.138₡           4,03        610.535₡          

4-09-066-00 0,15 1 R 14,40 1.267.721₡  2,16 190.158₡              2,16 190.158₡        2,16 205.371₡        2,16 220.584₡         3,24 353.694₡         3,24 376.513₡         3,24 399.332₡         4,32     562.868₡         4,32       593.294₡           4,32       623.719₡           4,32        654.144₡          

4-09-070-00 0,23 1 R 14,40 1.267.721₡  3,31 291.576₡              3,31 291.576₡        3,31 314.902₡        3,31 338.228₡         4,97 542.331₡         4,97 577.320₡         4,97 612.309₡         6,62     863.065₡         6,62       909.717₡           6,62       956.369₡           6,62        1.003.021₡       

4-09-072-00 0,85 1 R 14,40 1.267.721₡  12,24 1.077.563₡          12,24 1.077.563₡    12,24 1.163.768₡    12,24 1.249.973₡     18,36 2.004.267₡     18,36 2.133.575₡     18,36 2.262.882₡     24,48  3.189.587₡     24,48     3.361.997₡        24,48     3.534.407₡       24,48     3.706.817₡       

4-09-073-00 0,24 1 R 14,40 1.267.721₡  3,46 304.253₡              3,46 304.253₡        3,46 328.593₡        3,46 352.934₡         5,18 565.911₡         5,18 602.421₡         5,18 638.932₡         6,91     900.589₡         6,91       949.270₡           6,91       997.950₡           6,91        1.046.631₡       

4-09-074-00 0,65 1 R 14,40 1.267.721₡  9,36 824.019₡              9,36 824.019₡        9,36 889.940₡        9,36 955.862₡         14,04 1.532.675₡     14,04 1.631.557₡     14,04 1.730.440₡     18,72  2.439.096₡     18,72     2.570.939₡        18,72     2.702.782₡       18,72     2.834.625₡       

4-09-076-00 0,40 1 R 14,40 1.267.721₡  5,76 507.089₡              5,76 507.089₡        5,76 547.656₡        5,76 588.223₡         8,64 943.185₡         8,64 1.004.035₡     8,64 1.064.886₡     11,52  1.500.982₡     11,52     1.582.116₡        11,52     1.663.250₡       11,52     1.744.384₡       

4-09-079-00 0,16 1 R 14,40 1.267.721₡  2,30 202.835₡              2,30 202.835₡        2,30 219.062₡        2,30 235.289₡         3,46 377.274₡         3,46 401.614₡         3,46 425.954₡         4,61     600.393₡         4,61       632.846₡           4,61       665.300₡           4,61        697.754₡          

4-09-080-00 0,15 1 R 14,40 1.267.721₡  2,16 190.158₡              2,16 190.158₡        2,16 205.371₡        2,16 220.584₡         3,24 353.694₡         3,24 376.513₡         3,24 399.332₡         4,32     562.868₡         4,32       593.294₡           4,32       623.719₡           4,32        654.144₡          

4-09-086-00 0,63 1 R 14,40 1.267.721₡  9,07 798.664₡              9,07 798.664₡        9,07 862.558₡        9,07 926.451₡         13,61 1.485.516₡     13,61 1.581.356₡     13,61 1.677.195₡     18,14  2.364.047₡     18,14     2.491.833₡        18,14     2.619.619₡       18,14     2.747.406₡       

4-09-069-00 1,05 2 R 14,40 1.267.721₡  15,12 1.331.107₡          15,12 1.331.107₡    15,12 1.437.596₡    15,12 1.544.085₡     22,68 2.475.860₡     22,68 2.635.593₡     22,68 2.795.325₡     30,24  3.940.078₡     30,24     4.153.055₡        30,24     4.366.032₡       30,24     4.579.009₡       

4-09-026-00 0,06 1 R 14,40 1.267.721₡  0,86 76.063₡                0,86 76.063₡          0,86 82.148₡          0,86 88.233₡           1,30 141.478₡         1,30 150.605₡         1,30 159.733₡         1,73     225.147₡         1,73       237.317₡           1,73       249.488₡           1,73        261.658₡          

4-09-093-00 0,08 1 R 14,40 1.267.721₡  1,15 101.418₡              1,15 101.418₡        1,15 109.531₡        1,15 117.645₡         1,73 188.637₡         1,73 200.807₡         1,73 212.977₡         2,30     300.196₡         2,30       316.423₡           2,30       332.650₡           2,30        348.877₡          

4-09-032-00 0,27 1 R 14,40 1.267.721₡  3,89 342.285₡              3,89 342.285₡        3,89 369.668₡        3,89 397.050₡         5,83 636.650₡         5,83 677.724₡         5,83 718.798₡         7,78     1.013.163₡     7,78       1.067.928₡        7,78       1.122.694₡       7,78        1.177.460₡       

4-09-043-00 0,55 1 R 14,40 1.267.721₡  7,92 697.247₡              7,92 697.247₡        7,92 753.026₡        7,92 808.806₡         11,88 1.296.879₡     11,88 1.380.548₡     11,88 1.464.218₡     15,84  2.063.850₡     15,84     2.175.410₡        15,84     2.286.969₡       15,84     2.398.529₡       

4-09-045-00 1,00 1 R 14,40 1.267.721₡  14,40 1.267.721₡          14,40 1.267.721₡    14,40 1.369.139₡    14,40 1.470.557₡     21,60 2.357.962₡     21,60 2.510.088₡     21,60 2.662.215₡     28,80  3.752.455₡     28,80     3.955.290₡        28,80     4.158.126₡       28,80     4.360.961₡       

4-09-063-00 0,11 1 R 14,40 1.267.721₡  1,58 139.449₡              1,58 139.449₡        1,58 150.605₡        1,58 161.761₡         2,38 259.376₡         2,38 276.110₡         2,38 292.844₡         3,17     412.770₡         3,17       435.082₡           3,17       457.394₡           3,17        479.706₡          

4-09-071-00 0,43 1 R 14,40 1.267.721₡  6,19 545.120₡              6,19 545.120₡        6,19 588.730₡        6,19 632.339₡         9,29 1.013.923₡     9,29 1.079.338₡     9,29 1.144.752₡     12,38  1.613.556₡     12,38     1.700.775₡        12,38     1.787.994₡       12,38     1.875.213₡       

4-09-077-00 0,30 1 R 14,40 1.267.721₡  4,32 380.316₡              4,32 380.316₡        4,32 410.742₡        4,32 441.167₡         6,48 707.388₡         6,48 753.026₡         6,48 798.664₡         8,64     1.125.736₡     8,64       1.186.587₡        8,64       1.247.438₡       8,64        1.308.288₡       

4-09-078-00 0,10 1 R 14,40 1.267.721₡  1,44 126.772₡              1,44 126.772₡        1,44 136.914₡        1,44 147.056₡         2,16 235.796₡         2,16 251.009₡         2,16 266.221₡         2,88     375.245₡         2,88       395.529₡           2,88       415.813₡           2,88        436.096₡          

4-09-089-00 0,12 1 R 14,40 1.267.721₡  1,73 152.127₡              1,73 152.127₡        1,73 164.297₡        1,73 176.467₡         2,59 282.955₡         2,59 301.211₡         2,59 319.466₡         3,46     450.295₡         3,46       474.635₡           3,46       498.975₡           3,46        523.315₡          

4-09-030-00 0,20 1 R 14,40 1.267.721₡  2,88 253.544₡              2,88 253.544₡        2,88 273.828₡        2,88 294.111₡         4,32 471.592₡         4,32 502.018₡         4,32 532.443₡         5,76     750.491₡         5,76       791.058₡           5,76       831.625₡           5,76        872.192₡          

4-09-039-00 1,10 1 R 14,40 1.267.721₡  15,84 1.394.493₡          15,84 1.394.493₡    15,84 1.506.053₡    15,84 1.617.612₡     23,76 2.593.758₡     23,76 2.761.097₡     23,76 2.928.436₡     31,68  4.127.700₡     31,68     4.350.819₡        31,68     4.573.938₡       31,68     4.797.057₡       

4-09-047-00 0,25 1 R 14,40 1.267.721₡  3,60 316.930₡              3,60 316.930₡        3,60 342.285₡        3,60 367.639₡         5,40 589.490₡         5,40 627.522₡         5,40 665.554₡         7,20     938.114₡         7,20       988.823₡           7,20       1.039.531₡       7,20        1.090.240₡       

4-09-108-00 0,10 1 R 14,40 1.267.721₡  1,44 126.772₡              1,44 126.772₡        1,44 136.914₡        1,44 147.056₡         2,16 235.796₡         2,16 251.009₡         2,16 266.221₡         2,88     375.245₡         2,88       395.529₡           2,88       415.813₡           2,88        436.096₡          

4-09-109-00 0,09 1 R 14,40 1.267.721₡  1,30 114.095₡              1,30 114.095₡        1,30 123.223₡        1,30 132.350₡         1,94 212.217₡         1,94 225.908₡         1,94 239.599₡         2,59     337.721₡         2,59       355.976₡           2,59       374.231₡           2,59        392.487₡          

CAMINOS REGULARES

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

Costos de Caminos fuera de las líneas conectoras para mantenimiento rutinario a 10 años ( sin materiales) 

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10PRIORIZACION DE CAMINOS AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
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4-09-025-00 1,50 1 B 3,60 316.930₡     5,40 475.395₡              5,40 475.395₡        5,40 513.427₡        5,40 551.459₡         10,80 1.178.981₡     10,80 1.255.044₡     10,80 1.331.107₡     21,60  2.814.341₡     21,60     2.966.468₡        21,60     3.118.594₡       21,60     3.270.721₡       

4-09-028-00 0,15 1 B 3,60 316.930₡     0,54 47.540₡                0,54 47.540₡          0,54 51.343₡          0,54 55.146₡           1,08 117.898₡         1,08    125.504₡         1,08 133.111₡         2,16     281.434₡         2,16       296.647₡           2,16       311.859₡           2,16        327.072₡          

4-09-096-00 0,56 1 B 3,60 316.930₡     2,02 177.481₡              2,02 177.481₡        2,02 191.679₡        2,02 205.878₡         4,03 440.153₡         4,03    468.550₡         4,03 496.947₡         8,06     1.050.687₡     8,06       1.107.481₡        8,06       1.164.275₡       8,06        1.221.069₡       

4-09-098-00 0,38 1 B 3,60 316.930₡     1,37 120.434₡              1,37 120.434₡        1,37 130.068₡        1,37 139.703₡         2,74 298.675₡         2,74    317.944₡         2,74 337.214₡         5,47     712.966₡         5,47       751.505₡           5,47       790.044₡           5,47        828.583₡          

4-09-033-00 0,60 1 B 3,60 316.930₡     2,16 190.158₡              2,16 190.158₡        2,16 205.371₡        2,16 220.584₡         4,32 471.592₡         4,32    502.018₡         4,32 532.443₡         8,64     1.125.736₡     8,64       1.186.587₡        8,64       1.247.438₡       8,64        1.308.288₡       

4-09-038-00 0,40 1 B 3,60 316.930₡     1,44 126.772₡              1,44 126.772₡        1,44 136.914₡        1,44 147.056₡         2,88 314.395₡         2,88    334.678₡         2,88 354.962₡         5,76     750.491₡         5,76       791.058₡           5,76       831.625₡           5,76        872.192₡          

4-09-040-00 0,21 1 B 3,60 316.930₡     0,76 66.555₡                0,76 66.555₡          0,76 71.880₡          0,76 77.204₡           1,51 165.057₡         1,51    175.706₡         1,51 186.355₡         3,02     394.008₡         3,02       415.305₡           3,02       436.603₡           3,02        457.901₡          

4-09-062-00 0,16 1 B 3,60 316.930₡     0,58 50.709₡                0,58 50.709₡          0,58 54.766₡          0,58 58.822₡           1,15 125.758₡         1,15    133.871₡         1,15 141.985₡         2,30     300.196₡         2,30       316.423₡           2,30       332.650₡           2,30        348.877₡          

4-09-100-00 0,70 1 B 3,60 316.930₡     2,52 221.851₡              2,52 221.851₡        2,52 239.599₡        2,52 257.347₡         5,04 550.191₡         5,04    585.687₡         5,04 621.183₡         10,08  1.313.359₡     10,08     1.384.352₡        10,08     1.455.344₡       10,08     1.526.336₡       

4-09-102-00 0,90 1 B 3,60 316.930₡     3,24 285.237₡              3,24 285.237₡        3,24 308.056₡        3,24 330.875₡         6,48 707.388₡         6,48    753.026₡         6,48 798.664₡         12,96  1.688.605₡     12,96     1.779.881₡        12,96     1.871.157₡       12,96     1.962.433₡       

4-09-035-00 0,30 1 B 3,60 316.930₡     1,08 95.079₡                1,08 95.079₡          1,08 102.685₡        1,08 110.292₡         2,16 235.796₡         2,16    251.009₡         2,16 266.221₡         4,32     562.868₡         4,32       593.294₡           4,32       623.719₡           4,32        654.144₡          

4-09-075-00 1,10 1 B 3,60 316.930₡     3,96 348.623₡              3,96 348.623₡        3,96 376.513₡        3,96 404.403₡         7,92 864.586₡         7,92    920.366₡         7,92 976.145₡         15,84  2.063.850₡     15,84     2.175.410₡        15,84     2.286.969₡       15,84     2.398.529₡       

4-09-036-00 0,24 1 B 3,60 316.930₡     0,86 76.063₡                0,86 76.063₡          0,86 82.148₡          0,86 88.233₡           1,73 188.637₡         1,73    200.807₡         1,73 212.977₡         3,46     450.295₡         3,46       474.635₡           3,46       498.975₡           3,46        523.315₡          

4-09-088-00 0,20 1 B 3,60 316.930₡     0,72 63.386₡                0,72 63.386₡          0,72 68.457₡          0,72 73.528₡           1,44 157.197₡         1,44    167.339₡         1,44 177.481₡         2,88     375.245₡         2,88       395.529₡           2,88       415.813₡           2,88        436.096₡          

4-09-094-00 0,23 1 B 3,60 316.930₡     0,83 72.894₡                0,83 72.894₡          0,83 78.725₡          0,83 84.557₡           1,66 180.777₡         1,66    192.440₡         1,66 204.103₡         3,31     431.532₡         3,31       454.858₡           3,31       478.184₡           3,31        501.511₡          

4-09-095-00 0,59 1 B 3,60 316.930₡     2,12 186.989₡              2,12 186.989₡        2,12 201.948₡        2,12 216.907₡         4,25 463.732₡         4,25    493.651₡         4,25 523.569₡         8,50     1.106.974₡     8,50       1.166.811₡        8,50       1.226.647₡       8,50        1.286.484₡       

4-09-106-00 0,12 1 B 3,60 316.930₡     0,45 39.299₡                0,45 39.299₡          0,45 42.443₡          0,45 45.587₡           0,89 97.462₡           0,89    103.750₡         0,89 110.038₡         1,79     232.652₡         1,79       245.228₡           1,79       257.804₡           1,79        270.380₡          

4-09-065-00 0,10 1 M 21,60 1.901.582₡  2,16 190.158₡              2,16 190.158₡        2,16 205.371₡        2,16 220.584₡         3,24 353.694₡         3,24 376.513₡         3,24 399.332₡         4,32     562.868₡         4,32       593.294₡           4,32       623.719₡           4,32        654.144₡          

TOTALES 37,86 336,70 30.656.036₡  336,70 33.108.519₡  336,70 35.561.002₡   520,07 58.659.796₡   520,07 62.444.299₡   520,07 66.228.802₡   733,48 98.569.488₡   733,48  103.897.568₡   733,48   109.225.648₡  733,48   114.553.729₡  

CAMINOS BUENOS

CAMINOS MALOS

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

Costos de Caminos fuera de las líneas conectoras para mantenimiento rutinario a 10 años ( sin materiales) 

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10PRIORIZACION DE CAMINOS AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
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Apéndice 12 
Costo por Líneas Conectoras para Mantenimiento Rutinario a 10 años (Sin Materiales) 

 

 

#
Código de 

camino
Long. En Km

Tipo de 

Superficie
Estado

Necesidades 

MAC (M3) / 

Km

Costos MAC  

/Km

 MAC (M3) COSTO MAC  MAC (M3) COSTO MAC  MAC (M3) COSTO MAC  MAC (M3) COSTO MAC  MAC (M3) COSTO MAC  MAC (M3) COSTO MAC  MAC (M3) COSTO MAC  MAC (M3) COSTO MAC  MAC (M3) COSTO MAC  MAC (M3) COSTO MAC  MAC (M3) COSTO MAC

LC 4-09-01 4-09-006-00 0,9 Asfalto B 3,60  ₡          316.930 3,24  ₡        285.237 3,24  ₡        285.237 3,50  ₡        308.056 3,76  ₡       330.875 8,04  ₡        707.388 8,55  ₡         753.026 9,07  ₡         798.664 19,18  ₡    1.688.605 20,22  ₡      1.779.881 21,25  ₡     1.871.157 22,29  ₡     1.962.433 

4-09-021-00 1,5 Asfalto R 14,40  ₡       1.267.721 21,6  ₡     1.901.582 21,60  ₡    1.901.582 23,33  ₡    2.053.708 25,06  ₡    2.205.835 40,18  ₡    3.536.942 42,77  ₡     3.765.132 45,36  ₡     3.993.322 63,94  ₡    5.628.682 67,39  ₡      5.932.936 70,85  ₡     6.237.189 74,30  ₡     6.541.442 

4-09-024-00 0,2 Asfalto R 14,4  ₡       1.267.721 2,88  ₡        253.544 2,88 253.544₡       3,11  ₡        273.828 3,34  ₡       294.111 5,36  ₡        471.592 5,70 502.018₡        6,05 532.443₡        8,52  ₡        750.491 8,99  ₡         791.058 9,45  ₡         831.625 9,91  ₡         872.192 

2,6 27,72 2.440.363₡    29,94 2.635.593₡    32,16 2.830.822₡   53,57 4.715.923₡    57,02 5.020.176₡     60,48 5.324.429₡     91,64 8.067.778₡    96,60 8.503.874₡     101,55 8.939.970₡     106,50 9.376.067₡     

LC 4-09-03 4-09-004-00 0,435 Asfalto R 14,4  ₡       1.267.721 6,264  ₡        551.459 6,264  ₡        551.459 6,77  ₡        595.575 7,27  ₡       639.692 11,65  ₡    1.025.713 12,40  ₡     1.091.888 13,15  ₡     1.158.063 18,54  ₡    1.632.318 19,54  ₡      1.720.551 20,55  ₡     1.808.785 21,55  ₡     1.897.018 

LC 4-09-04 4-09-005-00 1,3 Asfalto R 14,4  ₡       1.267.721 18,72  ₡     1.648.038 18,72  ₡    1.648.038 20,22  ₡    1.779.881 21,72  ₡    1.911.724 34,82  ₡    3.065.350 37,07  ₡     3.263.115 39,31  ₡     3.460.879 55,41  ₡    4.878.191 58,41  ₡      5.141.878 61,40  ₡     5.405.564 64,40  ₡     5.669.250 

LC 4-09-05 4-09-013-00 0,3 Asfalto R 14,4  ₡       1.267.721 4,32  ₡        380.316 4,32  ₡        380.316 4,67  ₡        410.742 5,01  ₡       441.167 8,04  ₡        707.388 8,55  ₡         753.026 9,07  ₡         798.664 12,79  ₡    1.125.736 13,48  ₡      1.186.587 14,17  ₡     1.247.438 14,86  ₡     1.308.288 

2,035
29,30 2.579.813₡    31,65 2.786.198₡    33,99 2.992.583₡   54,51 4.798.452₡    58,02 5.108.029₡     61,54 5.417.607₡     86,74 7.636.246₡    91,43 8.049.016₡     96,12 8.461.786₡     100,81 8.874.556₡     

LC 4-09-06 4-09-003-00 0,8 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      11,52 1.014.177₡    11,52  ₡    1.014.177 12,44  ₡    1.095.311 13,36  ₡    1.176.445 21,43  ₡    1.886.369 22,81  ₡     2.008.071 24,19  ₡     2.129.772 34,10  ₡    3.001.964 35,94  ₡      3.164.232 37,79  ₡     3.326.501 39,63  ₡     3.488.769 

LC 4-09-07 4-09-002-00 0,8 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      11,52  ₡     1.014.177 11,52  ₡    1.014.177 12,44  ₡    1.095.311 13,36  ₡    1.176.445 21,43  ₡    1.886.369 22,81  ₡     2.008.071 24,19 2.129.772₡     34,10 3.001.964₡    35,94  ₡      3.164.232 37,79  ₡     3.326.501 39,63  ₡     3.488.769 

1,6
23,04 2.028.354₡    24,88 2.190.622₡    26,73 2.352.891₡   42,85 3.772.739₡    45,62 4.016.141₡     48,38 4.259.544₡     68,20 6.003.928₡    71,88 6.328.465₡     75,57 6.653.001₡     79,26 6.977.538₡     

4-09-050-00 1 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      14,4 1.267.721₡    14,40 1.267.721₡    15,55 1.369.139₡    16,70 1.470.557₡   26,78 2.357.962₡    28,51 2.510.088₡     30,24 2.662.215₡     42,62 3.752.455₡    44,93 3.955.290₡     47,23 4.158.126₡     49,54 4.360.961₡     

4-09-004-00 0,93 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      13,392 1.178.981₡    13,39  ₡    1.178.981 14,46  ₡    1.273.299 15,53  ₡    1.367.618 24,91  ₡    2.192.904 26,52  ₡     2.334.382 28,12  ₡     2.475.860 39,64  ₡    3.489.783 41,78  ₡      3.678.420 43,93  ₡     3.867.057 46,07  ₡     4.055.694 

1,93
27,79 2.446.702₡    30,02 2.642.438₡    32,24 2.838.174₡   51,69 4.550.866₡    55,03 4.844.470₡     58,36 5.138.074₡     82,26 7.242.238₡    86,71 7.633.710₡     91,16 8.025.183₡     95,60 8.416.655₡     

LC 4-09-09 4-09-020-00 1 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      14,4 1.267.721₡    14,40  ₡    1.267.721 15,55  ₡    1.369.139 16,70  ₡    1.470.557 26,78  ₡    2.357.962 28,51  ₡     2.510.088 30,24  ₡     2.662.215 42,62  ₡    3.752.455 44,93  ₡      3.955.290 47,23  ₡     4.158.126 49,54  ₡     4.360.961 

4-09-056-00 0,93 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      13,392 1.178.981₡    13,39 1.178.981₡    14,46 1.273.299₡    15,53 1.367.618₡   24,91 2.192.904₡    26,52 2.334.382₡     28,12 2.475.860₡     39,64 3.489.783₡    41,78 3.678.420₡     43,93 3.867.057₡     46,07 4.055.694₡     

4-09-050-00 0,05 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      0,72 63.386₡          0,72 63.386₡          0,78  ₡          68.457 0,84  ₡          73.528 1,34  ₡        117.898 1,43  ₡         125.504 1,51  ₡         133.111 2,13  ₡        187.623 2,25  ₡         197.765 2,36  ₡         207.906 2,48  ₡         218.048 

4-09-027-00 0,33 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      4,752 418.348₡        4,75 418.348₡       5,13 451.816₡       5,51 485.284₡       8,84 778.127₡       9,41 828.329₡        9,98 878.531₡        14,07 1.238.310₡    14,83 1.305.246₡     15,59 1.372.182₡     16,35 1.439.117₡     

4-09-011-00 0,67 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      9,648 849.373₡        9,65 849.373₡       10,42 917.323₡       11,19 985.273₡       17,95 1.579.834₡    19,10 1.681.759₡     20,26 1.783.684₡     28,56 2.514.145₡    30,10 2.650.045₡     31,65 2.785.944₡     33,19 2.921.844₡     

2,98 42,91 3.777.809₡    46,34 4.080.034₡    49,78 4.382.259₡   79,82 7.026.726₡    84,97 7.480.063₡     90,12 7.933.400₡     127,02 11.182.316₡  133,89 11.786.765₡   140,75 12.391.215₡  147,62 12.995.664₡  

4-09-010-00 0,945 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      13,61 1.197.997₡    13,61 1.197.997₡    14,70 1.293.836₡    15,79 1.389.676₡   25,31 2.228.274₡    26,94 2.372.033₡     28,58 2.515.793₡     40,28 3.546.070₡    42,46 3.737.749₡     44,63 3.929.429₡     46,81 4.121.108₡     

4-09-008-00 0,585 Tierra R 0 183.429₡          0 107.306₡        0 107.306₡       0,00 115.890₡       0,00 124.475₡       0,00 199.589₡       0,00 212.466₡        0,00 225.342₡        0,00 317.626₡        0,00 334.794₡         0,00 351.963₡        0,00 369.132₡        

4-09-012-00 0,285 Tierra M 0 183.430₡          0 52.277₡          0 52.277₡          0,00 56.460₡          0,00 60.642₡         0,00 97.236₡          0,00 103.509₡        0,00 109.783₡        0,00 154.741₡        0,00 163.106₡         0,00 171.470₡        0,00 179.835₡        

4-09-007-00 0,4 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      5,76 507.089₡        5,76 507.089₡       6,22 547.656₡       6,68 588.223₡       10,71 943.185₡       11,40 1.004.035₡     12,10 1.064.886₡     17,05 1.500.982₡    17,97 1.582.116₡     18,89 1.663.250₡     19,81 1.744.384₡     

2,215 19,37 1.864.669₡    20,92 2.013.842₡    22,47 2.163.015₡   36,02 3.468.283₡    38,35 3.692.044₡     40,67 3.915.804₡     57,33 5.519.419₡    60,43 5.817.766₡     63,53 6.116.113₡     66,63 6.414.460₡     

LC 4-09-13 4-09-049-00 0,4 Asfalto B 3,6 316.930₡          1,44 126.772₡        1,44 126.772₡       1,56 136.914₡       1,67 147.056₡       2,68 235.796₡       2,85 251.009₡        3,02 266.221₡        4,26 375.245₡        4,49 395.529₡         4,72 415.813₡        4,95 436.096₡        

LC 4-09-14 4-09-081-00 0,7 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      10,08 887.405₡        10,08 887.405₡       10,89 958.397₡       11,69 1.029.390₡   18,75 1.650.573₡    19,96 1.757.062₡     21,17 1.863.550₡     29,84 2.626.718₡    31,45 2.768.703₡     33,06 2.910.688₡     34,68 3.052.673₡     

LC 4-09-15 4-09-009-00 1 Tierra R 0 183.429₡          0 183.429₡        0 183.429₡       0 198.103₡       0 212.778₡       0 341.178₡       0 363.189₡        0 385.201₡        0 542.950₡        0  ₡         572.298 0 601.647₡        0 630.996₡        

2,1 11,52 1.197.606₡    12,44 1.293.414₡    13,36 1.389.223₡   21,43 2.227.547₡    22,81 2.371.260₡     24,19 2.514.973₡     34,10 3.544.914₡    35,94 3.736.531₡     37,79 3.928.148₡     39,63 4.119.764₡     

LC 4-09-16 4-09-001-00 1,5 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      21,6 1.901.582₡    21,6 1.901.582₡    23,33 2.053.708₡    25,06 2.205.835₡   40,18 3.536.942₡    42,77 3.765.132₡     45,36 3.993.322₡     63,94 5.628.682₡    67,39 5.932.936₡     70,85 6.237.189₡     74,30 6.541.442₡     

LC 4-09-17 4-09-085-00 1,1 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      15,84 1.394.493₡    15,84 1.394.493₡    17,11 1.506.053₡    18,37 1.617.612₡   29,46 2.593.758₡    31,36 2.761.097₡     33,26 2.928.436₡     46,89 4.127.700₡    49,42 4.350.819₡     51,96 4.573.938₡     54,49 4.797.057₡     

2,6 37,44 3.296.075₡    40,44 3.559.761₡    43,43 3.823.447₡   69,64 6.130.700₡    74,13 6.526.229₡     78,62 6.921.758₡     110,82 9.756.383₡    116,81 10.283.755₡   122,80 10.811.127₡  128,79 11.338.499₡  

4-09-057-00 0,8 Lastre R 0 1.043.461₡      0 834.769₡        0 834.769₡       0 901.550₡       0 968.332₡       0 1.552.670₡    0 1.652.842₡     0 1.753.015₡     0 2.470.916₡    0 2.604.479₡     0 2.738.042₡     0 2.871.605₡     

4-09-010-00 0,915 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      13,18 1.159.965₡    13,18 1.159.965₡    14,23 1.252.762₡    15,28 1.345.559₡   24,51 2.157.535₡    26,09 2.296.731₡     27,67 2.435.926₡     39,00 3.433.496₡    41,11 3.619.091₡     43,22 3.804.685₡     45,33 3.990.280₡     

1,715 13,18 1.994.734₡    14,23 2.154.313₡    15,28 2.313.891₡   24,51 3.710.205₡    26,09 3.949.573₡     27,67 4.188.941₡     39,00 5.904.412₡    41,11 6.223.570₡     43,22 6.542.727₡     45,33 6.861.884₡     

4-09-016-00 0,30 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      4,32 380.316₡        4,32 380.316₡       4,67 410.742₡       5,01 441.167₡       8,0352 707.388₡       8,5536 753.026₡        9,072 798.664₡        12,79 1.125.736₡    13,48 1.186.587₡     14,17 1.247.438₡     14,86 1.308.288₡     

4-09-015-00 0,90 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      12,96 1.140.949₡    12,96 1.140.949₡    14,00 1.232.225₡    15,03 1.323.501₡   24,11 2.122.165₡    25,66 2.259.079₡     27,22 2.395.993₡     38,36 3.377.209₡    40,44 3.559.761₡     42,51 3.742.313₡     44,58 3.924.865₡     

4-09-014-00 0,60 Asfalto R 14,4 1.267.721₡      8,64 760.633₡        8,64 760.633₡       9,33 821.483₡       10,02 882.334₡       16,07 1.414.777₡    17,11 1.506.053₡     18,14 1.597.329₡     25,57 2.251.473₡    26,96 2.373.174₡     28,34 2.494.875₡     29,72 2.616.577₡     

4-09-046-00 0,30 Asfalto B 3,6 316.930₡          1,08 95.079₡          1,08 95.079₡          1,17 102.685₡       1,25 110.292₡       2,01 176.847₡       2,14 188.257₡        2,27 199.666₡        3,20 281.434₡        3,37 296.647₡         3,54 311.859₡        3,72 327.072₡        

2,10 27,00 2.376.977₡    29,16 2.567.136₡    31,32 2.757.294₡   50,22 4.421.178₡    53,46 4.706.415₡     56,70 4.991.653₡     79,92 7.035.853₡    84,24 7.416.169₡     88,56 7.796.486₡     92,88 8.176.802₡     

21,88 km              259  ₡  24.003.103            280  ₡  25.923.351               301  ₡ 27.843.599              484  ₡  44.822.618              515  ₡   47.714.400             547  ₡   50.606.182             777  ₡  71.893.487              819  ₡   75.779.621              861  ₡   79.665.756            903  ₡   83.551.890 

LC 4-09-02

LC 4-09-08

LC 4-09-10

LC 4-09-11

LC 4-09-12

 TOTAL CANTIDAD DE MAC / COSTO 

MAC.POR AÑO

 TOT MAC/COS MAC  6,7                 

 TOT MAC / COS MAC  8 

 TOT MAC/COS MAC 9,10,11 

 TOT MAC / COS MAC 12 

 TOT MAC/COS MAC 13,14,15                   

 TOT MAC / COS MAC 16,17 

 TOT MAC/COS MAC 1,2                  

 TOT MAC/COS MAC 3,4,5            

 TOT MAC / COS MAC 18 

 TOT MAC / COS MAC  19,20 

LC 4-09-20

LC 4-09-19

LC 4-09-18

AÑO 5 AÑO 6  AÑO 7 AÑO 8

COSTOS POR LINEAS PARA MANTENIMIENTO  RUTINARIO A 10 AÑOS ( SIN MATERIALES)

AÑO 9  AÑO 10AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
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Apéndice 13 
Costo de Obras Nueva

 

Camino 

Nuevo #
De: Hasta:

Long. En 

Km

Tipo de 

Superficie
Estado

DV 

(m)

Acmin 

(m)
Costo por KM Costo

Costo de 

acarreo
Costo total Imprevisto Seg. Vial 

Verificación 

Calidad 
Diseño Reajustes Ambiental Utilidad

Costo de 

intervención

5,00% 9,00% 0,75% 1,00% 2,00% 8,00% 5,00% 12,00%

1 Maria Auxiliadora
Cuadrante de 

San Pablo
0,756 Tierra M 14 3 ₡222.404.292 ₡168.137.645 ₡8.406.882 ₡176.544.527 ₡15.889.007 ₡1.324.084 ₡1.765.445 ₡3.530.891 ₡14.123.562 ₡8.827.226 ₡21.185.343 ₡243.190.086

Puente N°1 0,008 - - ₡7.106.400 ₡56.851.200 ₡2.842.560 ₡59.693.760 ₡5.372.438 ₡447.703 ₡596.938 ₡1.193.875 ₡4.775.501 ₡2.984.688 ₡7.163.251 ₡82.228.154

Puente N°2 0,008 - - ₡7.106.401 ₡56.851.208 ₡2.842.560 ₡59.693.768 ₡5.372.439 ₡447.703 ₡596.938 ₡1.193.875 ₡4.775.501 ₡2.984.688 ₡7.163.252 ₡82.228.166

Puente N°3 0,008 - - ₡7.106.402 ₡56.851.216 ₡2.842.561 ₡59.693.777 ₡5.372.440 ₡447.703 ₡596.938 ₡1.193.876 ₡4.775.502 ₡2.984.689 ₡7.163.253 ₡82.228.178

₡489.874.584

2 Ruta Nacional 112
Calle Larga, 

Uruca
0,6 Asfalto B 14 3 ₡222.404.292 ₡133.442.575 ₡6.672.129 ₡140.114.704 ₡12.610.323 ₡1.050.860 ₡1.401.147 ₡2.802.294 ₡11.209.176 ₡7.005.735 ₡16.813.764 ₡193.008.005

Puente N°4 0,018 ₡7.106.400 ₡127.915.200 ₡6.395.760 ₡134.310.960 ₡12.087.986 ₡1.007.332 ₡1.343.110 ₡2.686.219 ₡10.744.877 ₡6.715.548 ₡16.117.315 ₡185.013.347

₡378.021.352

3 Los Heredianos Calle Gertrudis 0,069 Asfalto B 14 3 ₡222.404.292 ₡15.345.896 ₡767.295 ₡16.113.191 ₡1.450.187 ₡120.849 ₡161.132 ₡322.264 ₡1.289.055 ₡805.660 ₡1.933.583 ₡22.195.921

₡22.195.921

4

División Zona 

Industrial 

esidencial Ruta 

Nacional 13

Línea del tren 

Rincón de 

Ricardo

1,022 Asfalto B 20 3,5 ₡222.404.292 ₡227.297.186 ₡11.364.859 ₡238.662.046 ₡21.479.584 ₡1.789.965 ₡2.386.620 ₡4.773.241 ₡19.092.964 ₡11.933.102 ₡28.639.445 ₡328.756.968

Puente N°5 0,008 ₡7.106.400 ₡56.851.200 ₡2.842.560 ₡59.693.760 ₡5.372.438 ₡447.703 ₡596.938 ₡1.193.875 ₡4.775.501 ₡2.984.688 ₡7.163.251 ₡82.228.154

₡410.985.122

5
Costado Este de 

Línea Ferrea
Calle Gertrudis

1,43
Asfalto B 10 2,85 ₡222.404.292 ₡318.038.137 ₡15.901.907 ₡333.940.044 ₡30.054.604 ₡2.504.550 ₡3.339.400 ₡6.678.801 ₡26.715.204 ₡16.697.002 ₡40.072.805 ₡460.002.411

Puente N°6 0,008 ₡7.106.400 ₡56.851.200 ₡2.842.560 ₡59.693.760 ₡5.372.438 ₡447.703 ₡596.938 ₡1.193.875 ₡4.775.501 ₡2.984.688 ₡7.163.251 ₡82.228.154

₡542.230.565

Sobre Quebrada Gertrudis

Sobre Quebrada sin nombre

Sobre Quebrada sin nombre

Sobre Quebrada sin nombre

Sobre Río Bermúdez

Sobre Quebrada Gertrudis

COSTO DE OBRAS NUEVA
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Apéndice 14 
Mantenimneto de los Puentes Existenes 

 

 

 

 

 

PUENTE
Código de 

camino
De Hasta Long. 

Tipo de 

Superfici

e

Estado Nombre del Rio Ancho Altura Boca m2 COSTO PUENTE Mnatenimiento

1. (Rincon de Ricardo) 4-09-024-00 (ENT.C.23)-C.LA LINEA L.CANT.(S.PABLO-S.DOMINGO) 35 Concreto R Rio Bermudez 5,2 6 5 182 185.749.200₡       3.714.984₡             

2. ( Las Joyas) 4-09-002-00 (ENT.N.112) RIO BERMUDEZ  
LMTE.(S.PAB-S.RAF)C.LAS 

JOYAS
18 Asfalto R Rio Bermudez 4,1 2,35 5 73,8 75.320.280₡         1.506.406₡             

3 (La vigui) 4-09-056-00 (ENT.N.115)IGLESIA VIEJA
PTE.RIO BERMUDEZ,CALLE 

VIEJA
30 Asfalto R Puente la Vigui 8,1 5,1 6,6 243 248.005.800₡       4.960.116₡             

4 (La Saca) 4-09-057-00 (ENT.C.10) QUINTANA SUR  
(ENT.C.9)LMTE.PTE.QBRDA.SEC

A
18 Asfalto R Rio La Saca 5 5 5,5 90 91.854.000₡         1.837.080₡             

5 ( El Comun) 4-09-046-00
CALLES URBANAS, 

CUADRANTES
URBANIZACION IRAZU 24,00 Asfalto R

Rio El Comun
5,5

6 6 132 134.719.200₡       
2.694.384₡             

144,28 m  ₡       735.648.480 14.712.970₡           COSTO MANTENIMIENTO DE LOS PUNTES EXISTENTES 

Mantenimiento de Puentes Existenes
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Apéndice 15 
Costos de Sustitución de Puentes 

 

 

 

 

Camino 

Nuevo #
De: Hasta: Long. Costo/M 

Subtotal 

Costos

Costo 

acarreo
Costo total Imprevisto Seg. Vial 

Verificación 

Calidad 
Diseño Reajustes Ambiental Utilidad

Costo de 

intervención

5,00% 9,00% 0,75% 1,00% 2,00% 8,00% 5,00% 12,00% AÑO 0

Puente N°1 0,035 ₡7.106.400 ₡248.724.000 ₡12.436.200 ₡261.160.200 ₡23.504.418 ₡1.958.702 ₡2.611.602 ₡5.223.204 ₡20.892.816 ₡13.058.010 ₡31.339.224 ₡359.748.176

Puente N°2 0,018 ₡7.106.400 ₡127.915.200 ₡6.395.760 ₡134.310.960 ₡12.087.986 ₡1.007.332 ₡1.343.110 ₡2.686.219 ₡10.744.877 ₡6.715.548 ₡16.117.315 ₡185.013.347

Puente N°3 0,030 ₡7.106.400 ₡213.192.000 ₡10.659.600 ₡223.851.600 ₡20.146.644 ₡1.678.887 ₡2.238.516 ₡4.477.032 ₡17.908.128 ₡11.192.580 ₡26.862.192 ₡308.355.579

Puente N°4 0,018 ₡7.106.400 ₡127.915.200 ₡6.395.760 ₡134.310.960 ₡12.087.986 ₡1.007.332 ₡1.343.110 ₡2.686.219 ₡10.744.877 ₡6.715.548 ₡16.117.315 ₡185.013.347

Puente N°5 0,024 ₡7.106.400 ₡170.553.600 ₡8.527.680 ₡179.081.280 ₡16.117.315 ₡1.343.110 ₡1.790.813 ₡3.581.626 ₡14.326.502 ₡8.954.064 ₡21.489.754 ₡246.684.463

0,125 m ₡1.284.814.913

Sobre Río Bermúdez 

(Rincón de Ricardo)

Sobre Río Bermúdez (Las 

Joyas)

Sobre Río Bermúdez (La 

Vigui)

Sobre Quebrada La Saca

Sobre Río Bermúdez (El 

Común)

TOTAL

COSTOS DE SUSTITUCION DE PUENTES
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Apéndice 16 
Escenario de  Mejoramiento y Mantenimiento Rutinario de las Líneas Conectoras por km

 

 

LC 4-09 INTERVENCIÓM KM AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

MR 2,6 6.445.720₡        2.610.311₡         2.803.668₡        2.997.024₡       6.380.761₡             6.767.474₡           7.154.187₡          15.081.799₡          15.855.224₡          16.628.650₡         

MEJORAMIENTO 2,6 818.626.401₡   

MR 2,035 6.714.400₡        12.085.921₡      2.194.409₡        2.345.748₡       2.497.086₡             5.296.850₡           5.599.527₡          5.902.204₡             12.409.762₡          13.015.116₡         

MEJORAMIENTO 2,035 725.558.706₡    

MR 1,6 5.279.135₡        5.701.466₡         6.123.797₡        1.844.323₡       1.963.311₡             2.082.300₡           4.402.576₡          4.640.553₡             4.878.531₡            10.233.015₡         

MEJORAMIENTO 1,6 612.720.428₡   

MR 1,93 6.367.957₡        6.877.394₡         7.386.830₡        11.844.400₡     2.368.244₡             2.511.774₡           2.655.304₡          5.597.668₡             5.884.727₡            12.343.575₡         

MEJORAMIENTO 1,93 790.066.018₡   

MR 2,98 9.832.390₡        10.618.981₡      11.405.572₡     18.288.245₡     19.468.132₡          3.878.283₡           4.099.899₡          4.321.515₡             9.086.263₡            9.529.495₡            

MEJORAMIENTO 2,98 1.298.597.563₡    

MR 2,215 4.597.357₡        4.965.145₡         5.332.934₡        8.551.083₡       8.231.709₡             9.654.449₡           3.047.408₡          3.212.133₡             3.376.858₡            7.083.165₡            

MEJORAMIENTO 2,215 997.123.287₡      

MR 2,1 2.864.890₡        3.094.081₡         3.323.272₡        5.328.695₡       5.672.482₡             6.016.269₡           8.480.074₡          3.045.363₡             3.201.536₡            3.357.708₡            

MEJORAMIENTO 2,1 966.349.587₡      

MR 2,6 8.578.595₡        9.264.883₡         9.951.170₡        15.956.187₡     16.985.618₡          18.015.050₡        25.392.642₡        26.765.217₡          3.963.806₡            4.157.162₡            

MEJORAMIENTO 2,6 1.339.005.419₡    

MR 1,715 3.886.130₡        4.197.020₡         4.507.911₡        7.228.201₡       7.694.537₡             8.160.873₡           11.502.944₡        12.124.725₡          12.746.506₡          2.742.128₡            

MEJORAMIENTO 1,715 1.007.644.332₡    

MR 2,1 6.217.907₡        6.715.339₡         7.212.772₡        11.565.307₡     12.311.456₡          13.057.604₡        18.405.004₡        19.399.869₡          20.394.734₡          21.389.599₡         

MEJORAMIENTO 2,1 1.169.660.603₡   

MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS CONECTORAS POR KM

13,14,15

16, 17

18

19, 20

1,02

03,04,05

06.07

8

09,10,11

12
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Apéndice 17 
Escenario de Mantenimiento Periódico y Rutinario de las Líneas Conectoras por km

 

LC 4-09 INTERVENCIÓM KM AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

MR 2,6 6.445.720₡        2.610.311₡         2.803.668₡       2.997.024₡        6.380.761₡        6.767.474₡         3.577.093₡         3.770.450₡       3.963.806₡         8.314.325₡        

MP 2,6 124.295.001₡   149.564.895₡     

MR 2,035 6.714.400₡        7.251.552₡         2.194.409₡       2.345.748₡        2.497.086₡        5.296.850₡         5.599.527₡         2.951.102₡       3.102.440₡         3.253.779₡        

MP 2,035 112.882.460₡    123.752.624₡    

MR 1,6 5.279.135₡        5.701.466₡         6.123.797₡       1.844.323₡        1.963.311₡        2.082.300₡         4.402.576₡         4.640.553₡       2.439.265₡         2.558.254₡        

MP 1,6 95.327.075₡     102.558.785₡   

MR 1,93 6.367.957₡        6.877.394₡         7.386.830₡       7.896.267₡        2.368.244₡        2.511.774₡         2.655.304₡         5.597.668₡       5.884.727₡         3.085.894₡        

MP 1,93 122.918.511₡    130.055.716₡    

MR 2,98 9.832.390₡        10.618.981₡      11.405.572₡     18.288.245₡      19.468.132₡     3.878.283₡         4.099.899₡         4.321.515₡       9.086.263₡         9.529.495₡        

MP 2,98 202.035.875₡   210.607.094₡   

MR 2,215 4.597.357₡        4.965.145₡         5.332.934₡       8.551.083₡        9.102.766₡        9.654.449₡         3.047.408₡         3.212.133₡       3.376.858₡         7.083.165₡        

MP 2,215 96.713.838₡       

MR 2,1 2.864.890₡        3.094.081₡         3.323.272₡       5.559.236₡        5.917.896₡        6.276.556₡         9.580.718₡         3.045.363₡       3.201.536₡         3.357.708₡        

MP 2,1 83.616.637₡       

MR 2,6 8.578.595₡        9.264.883₡         9.951.170₡       15.956.187₡      16.985.618₡     18.015.050₡       25.392.642₡       26.765.217₡     3.963.806₡         4.157.162₡        

MP 2,6 208.322.531₡   

MR 1,715 3.886.130₡        4.197.020₡         4.507.911₡       7.228.201₡        7.694.537₡        8.160.873₡         11.502.944₡       12.124.725₡     12.746.506₡       2.742.128₡        

MP 1,715 77.073.173₡       

MR 2,1 6.217.907₡        6.715.339₡         7.212.772₡       11.738.212₡      12.495.516₡     13.252.820₡       19.230.487₡       20.269.973₡     21.309.459₡       22.348.945₡     

MP 2,1 180.217.480₡   

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS LINEAS CONECTORAS POR KM

13,14,15

16, 17

18

19, 20

1,02

03,04,05

6,07

8

09,10,11

12
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Apéndice 18 
Escenario de Mantenimiento Rutinario para todos los Caminos 

 

 

 
 

 

 

DESC. Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo  Costo Costo

MR 59,74 km 98.946.261₡ 59,74 km 106.861.962₡ 59,74 km 114.777.663₡  59,74 km 188.409.486₡ 59,74 km 199.567.826₡ 59,74 km 212.720.387₡ 59,74 km 313.741.487₡  59,74 km 330.700.486₡ 59,74 km 347.659.486₡  59,74 km 363.987.487₡ 

MAC 595,97 m3 54.659.139₡ 616,71 m3 59.031.870₡   637,46 m3 63.404.601₡     1.004 m3 103.482.415₡ 1.036 m3 110.158.699₡ 1.067 m3 116.834.984₡ 1.511 m3 170.462.974₡  1553 m3 179.677.189₡ 1594,5 m3 188.891.404₡  1637 m3 198.105.619₡ 

Mantenimiento Rutinario Para Todos Los Caminos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Cantidad Cantidad
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Apéndice 19 
Escenario de Obra Nueva (Caminos más  Puentes) + Mantenimiento 

 

Camino 

nuevo
INTERVENCIÓN KM AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

MRC 0,756 - - 815.220₡      871.442₡         927.664₡        1.967.773₡    2.080.217₡      2.192.661₡       4.610.211₡      4.835.100₡       

MPu - 3.090.463₡   3.303.599₡      3.516.734₡    3.729.870₡    3.943.005₡      4.156.140₡       4.369.276₡      4.582.411₡       

Mant. - 3.905.684₡   4.175.041₡      4.444.399₡    5.697.643₡    6.023.222₡      6.348.802₡       8.979.487₡      9.417.511₡       

ON 0,756 - 529.064.550₡ - - - - - - - -

MRC 0,6 - - - - 736.242₡        780.862₡        825.483₡         1.740.208₡       1.829.449₡      1.918.690₡       

MPu 3.159.155₡    3.350.619₡    3.542.083₡      3.733.547₡       3.925.011₡      4.116.475₡       

Mant. 3.895.397₡    4.131.481₡    4.367.566₡      5.473.754₡       5.754.460₡      6.035.165₡       

ON 0,6 - - - 468.746.477₡ - - - - - -

MRC 0,069 - - - - - - 94.931₡            100.062₡           105.193₡         220.649₡          

MPu

M 94.931₡            100.062₡           105.193₡         220.649₡          

ON 0,069 - - - - - 31.074.289₡  - - - -

MRC 1,022 - - - - - - - - 1.558.081₡      1.634.085₡       

MPu 2.103.725₡      2.206.346₡       

Mant. 3.661.806₡      3.840.430₡       

ON 1,022 - - - - - - - 641.136.791₡   - -

MRC 1,43 - - - - - - - - - -

MPu

Mant.

ON 1,43 - - - - - - - - - 932.636.573₡  

5

Obra Nueva (Camino +Puentes) +Mantenimiento  

1

2

3

4
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Apéndice 20 
Escenario de Mantenimiento de Puentes de la Red Vial de San Pablo 

 

 

 
 

PUENTE Long. Ancho Altura Boca m2 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

1. (Rincon de Ricardo) 35 5,2 6 5 182 3.714.984₡    4.012.183₡   4.309.381₡    4.606.580₡     4.903.779₡    5.200.978₡     5.498.176₡    5.795.375₡    6.092.574₡    6.389.772₡      

2. ( Las Joyas) 18 4,1 2,35 5 73,8 1.506.406₡    1.626.918₡   1.747.430₡    1.867.943₡     1.988.455₡    2.108.968₡     2.229.480₡    2.349.993₡    2.470.505₡    2.591.018₡      

3 (La vigui) 30 8,1 5,1 6,6 243 4.960.116₡    5.356.925₡   5.753.735₡    6.150.544₡     6.547.353₡    6.944.162₡     7.340.972₡    7.737.781₡    8.134.590₡    8.531.400₡      

4 (La Saca) 18 5 5 5,5 90 1.837.080₡    1.984.046₡   2.131.013₡    2.277.979₡     2.424.946₡    2.571.912₡     2.718.878₡    2.865.845₡    3.012.811₡    3.159.778₡      

5 ( El Comun) 24,00 5,5 6 6 132 2.694.384₡    2.909.935₡   3.125.485₡    3.341.036₡     3.556.587₡    3.772.138₡     3.987.688₡    4.203.239₡    4.418.790₡    4.634.340₡      

 ₡  14.712.970  ₡ 15.890.007  ₡  17.067.045  ₡   18.244.082  ₡  19.421.120  ₡   20.598.157  ₡  21.775.195  ₡  22.952.233  ₡  24.129.270  ₡    25.306.308 

MANTENIMIENTO DE PUENTES  EXISTENTES DE LINEAS CONECTORAS

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO PUENTES 
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Apéndice 21 
Escenario de Sustitución de Puentes Existentes 

 

 

Puentes DE -HASTA m INTERVENCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Mant. 4.173.079₡ 4.460.877₡      4.748.676₡  5.036.474₡       5.324.273₡   5.612.072₡      5.899.870₡    6.187.669₡      

Sust. 388.528.030₡ 

Mant. 2.442.176₡  2.590.187₡       2.738.198₡   2.886.208₡      3.034.219₡    3.182.230₡      

Sust 229.416.551₡ 

Mant. 4.563.663₡   4.810.347₡      5.057.031₡    5.303.716₡      

Sust. 431.697.811₡   

Mant. 3.034.219₡    3.182.230₡      

Sust. 288.620.822₡  

Mant.

Sust. 424.297.277₡ 

18

24

SUSTITUCION DE PUENTES EXISTENTES

N°3

N°4

N°5

Sobre Río Bermúdez 

(Las Joyas)

Sobre Río Bermúdez 

(La Vigui)

Sobre Quebrada La 

Saca

Sobre Río Bermúdez 

(El Común)

Sobre Río Bermúdez 

(Rincón de Ricardo)
N°1

 N°2

35

18

30
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“ANEXOS” 
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Anexo 1 
Proyecto Mejoramiento del Sistema de Drenaje y de la Superficie de Ruedo 

de los caminos 4-09-008, 4-09-010 y 4-09-012 PROYECTO Financiado con 
Fondos del PRVC- I. 
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Depto. Gestión Vial Municipal 
Municipalidad San Pablo de Heredia 

 

Proyecto 

 

Mejoramiento deL SISTEMA DE  drenaje y de la superficie de 

ruedo de los caminos 4-09-008, 4-09-010 y 4-09-012 

 
 
 
 
 

PROYECTO financiado con fondos del PRVC- I 
 
 
 
 
 

 

MAYO 2012 
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Anexo 1……………Formulario resumen de transito promedio diario. 
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Anexo 3…………… Cronograma. 
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Anexo 6……………Nota de Director Regional. 
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A- NOMBRE DEL PROYECTO 
 

Mejoramiento del sistema de  drenaje y de la superficie de ruedo de los caminos  

4-09-008, (ENT.C. 12)  Calle Uruca-(ENT.C.10) Calle Quintana Sur; 4-09-010, Puente 

Río Bermúdez Calle Vieja - Límite (San Pablo- Santo Domingo) Calle La Vigui y  4-

09-012, (ENT.C. 9)  Calle Uruca Abastecedor - Fin de camino Rio Bermúdez. 

 

B- NÚMERO DE PROPUESTA 
 
Esta propuesta de proyecto corresponde a la número 1 aprobada en 

  Junta Vial Cantonal Sesión Nº 008-2010-2014 

 

C- LOCALIZACIÒN GEOGRÀFICA  
 

El proyecto se ubica en la provincia de Heredia, cantón San Pablo, distrito San 

Pablo, con un inicio en la estación 0+000 latitud 220.360 y longitud 527.358 y un 

final en la estación 1+242 latitud 219.529 longitud 526.944, con base en las hojas 

cartográficas 1:10.000 Santo Domingo y Cubujuquí del Instituto Geográfico 

Nacional. 
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D- DATOS DEL CAMINO 
 

El proyecto lo conforman 3 caminos según se detalla a continuación: 

 

Código: 4-09-012-000 

DE: (ENT.C. 9)  Calle Uruca Abastecedor 

A: Fin de camino Rio Bermúdez 

Longitud total: 0.80 km 

Longitud a intervenir: 0,23 km 

 

Código: 4-09-008-000 

DE: (ENT.C. 12)  Calle Uruca 

A: (ENT.C.10) Calle Quintana Sur 

Longitud total: 0,80 km 

Longitud a intervenir: 0,57 km 

 

Código: 4-09-010-000 

DE: Pte. Río Bermúdez Calle Vieja 

A: Límite (San Pablo- Santo Domingo) Calle La Vigui 

Longitud total: 2.00 km 

Longitud a intervenir: 0,44 Km 

 

Los datos anteriores son acordes al Registro Vial Cantonal de la Dirección de  

Planificación Sectorial del MOPT  según el Decreto 34624-MOPT. 

 
E- ACABADO FINAL Y EVALUACIÒN 

 
Para la  sección comprendida entre las estaciones 0+000 a la 0+802 se espera el 
acabado final de una sub base granular compactada de 30 cm de espesor, con  
cunetas laterales en tierra según se muestra en la sección típica siguiente: 
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Sección típica para las estaciones del kilómetro  0+000 al 0+802 
 
 
El acabado final de la media sección comprendida entre las estaciones 0+802 a 
1+093 que corresponde a la Municipalidad de San Pablo, consiste en una  carpeta 
asfáltica de 5 cm colocada sobre una estructura compuesta por una capa de base 
granular de 15 cm compactado y una capa subbase granular de 25 cm compactada, 
con cordón cuneta al lado derecho.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección típica para las estaciones del kilómetro 0+802 al 1+093 
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Para la sección comprendida  entre estaciones 1+093 a 1+242, en la media sección 
que corresponde a la Municipalidad de San Pablo,  se pretende alcanzar un 
acabado final de  sub base granular de 30 cm compactados con cunetas laterales en 
tierra.  

 
 

 
 

Sección típica para las estaciones del kilometro 1+093 al 1+242. 
 
La Tasa Interna de Retorno Económica del proyecto, calculada con base en el 
Modelo RED del Banco Mundial es de 13% considerando un TPDa  estimado de 496 
vehículos para un período de 8 años. 
 
 

F- DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO. 
Para alcanzar el acabado final del proyecto se requiere ejecutar las siguientes 
actividades: 

 
1. Realizar  limpieza mecanizada en el derecho de vía.  
2. Colocar tubería para  alcantarillas transversales y sus respectivas 

obras de arte. 
3. Reacondicionar la superficie de ruedo existente. 
4. Construir cunetas laterales en tierra. 
5. Colocar sub base granular con un espesor compactado de 30 cm 
6. Colocar base de agregado y carpeta asfáltica entre estaciones 0+802 a 

1+093. 
 

 
En  el cuadro Nº 1 se muestra una referencia de cada una de las actividades e 
incluye un detalle relativo a la unidad de medición, la cantidad a ejecutar, el 
costo unitario estimado y monto correspondiente. 
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Cuadro Nº1 Resumen de actividades y renglones de pago para la totalidad del 
proyecto. 
 

 
(*)Estas partidas corresponden a aportes que eventualmente estaría aplicando la 
municipalidad. 
 
De acuerdo con el cuadro anterior se estima que el costo total del proyecto es de 

¢153.146.564,55 (ciento cincuenta y tres millones ciento cuarenta y seis mil 

quinientos sesenta y cuatro  colones con  55/100), de los cuales ₡140.271.564,55  

(ciento cuarenta millones doscientos setenta y un mil quinientos sesenta y cuatro  

colones con 55/100) corresponden al monto en obra civil. 

La Municipalidad de San Pablo solicita financiar con recursos del PRVC-I, las 
actividades contenidas en el cuadro Nº2  
 

 

Renglón de 
pago Descripción del renglón Unidad Cant  

Precio 
unitario  Subtotal 

  Estudios de Suelos * Gbl     ₡750.000,00 

  Ampliación de derecho de vía * m
2
 455 ₡25.000,00 ₡11.375.000,00 

CR-77 103.09b Pago de reajuste  Gbl     ₡5.028.890,99 

CR.110,06 Trabajos a costo más porcentaje  Gbl     ₡3.143.056,87 

CR.152.10 Topografía estacado misceláneo * Gbl     ₡750.000,00 

CR.204.02g Excavación de zanjas o canales m³ 200 ₡1.970,72 ₡394.144,00 

CR.204.05 Préstamo selecto clase 2 m³ 70 ₡14.173,08 ₡992.115,60 

CR.209.01 Excavación  m³ 30 ₡7.421,25 ₡222.637,50 

CR.301.03 
Base de agregado triturado 
graduación D m³ 150 ₡24.910,40 ₡3.736.560,00 

 CR.301.06 
Subbase de agregados 
graduación B m³ 2900 ₡23.000,00 ₡66.700.000,00 

 CR.303.01 
Reacondicionamiento de la 
subrasante km 1,243 ₡901.933,60 ₡1.121.103,46 

CR.402.01 
Capa de concreto asfáltico 
preparado en planta central en 
caliente colocada y compactada 

Tm 159 ₡44.337,61 ₡7.049.679,99 

CR.402,04 
Cemento asfaltico no modificado 
AC-30 L 10335 ₡382,14 ₡3.949.416,90 

CR.413.02 Riego de imprimación   L 1597 ₡344,82 ₡550.677,54 

CR.552.02 
Concreto estructural clase X de 
180 kg/cm2 m³ 5,5 ₡158.778,49 ₡873.281,70 

CR.604.04 Cámaras colectoras, tipo TM2 Und 3 ₡250.000,00 ₡750.000,00 

CR.633,01 Instalación de señal Und 5 ₡130.000,00 ₡650.000,00 

CR.706.08b Tubería plástica Tipo b 800 mm  m 347 ₡130.000,00 ₡45.110.000,00 

      

     
₡153.146.564,55 



 
 

 

190 

 
 

Plan de Conservación y Desarrollo Vial 2014-2024 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

Cuadro Nº2 Actividades a financiar con fondos del PRVC-I 
 
 
 

De acuerdo con el cuadro anterior se estima que el monto por financiar  con los 

fondos  del PRVC-I asciende a ¢68.179.310,92 (sesenta y ocho millones ciento 

setenta y nueve mil trescientos diez  colones con 92/100),  equivalentes al 48.61% 

del monto en obra civil. 

Adicionalmente la Municipalidad de San Pablo aportará como contrapartida las 

actividades que se especifican en  el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 3 Resumen de actividades y reglones de pago de contrapartida 
Municipal 
 

Renglón de pago Descripción del renglón Unidad Cant  
Precio 
unitario  Subtotal 

CR.209.01 Excavación  m³ 30 ₡7.421,25 ₡222.637,50 

CR.301.03 
Base de agregado triturado 
graduación D m³ 150 ₡24.910,40 ₡3.736.560,00 

 CR.301.06 
Subbase de agregados graduación 
B m³ 400 ₡23.000,00 ₡9.200.000,00 

CR.402.01 
Capa de concreto asfáltico 
preparado en planta central  
 

Tm 159 ₡44.337,61 ₡7.049.679,99 

CR.402.04 
Cemento asfaltico no modificado 
AC-30 L 10335 ₡382,14 ₡3.949.416,90 

CR.413.02 Riego de imprimación   L 1597 ₡344,82 ₡550.677,54 

CR.552.02 
Concreto estructural clase X de 180 
kg/cm2 m³ 5,5 ₡158.778,49 ₡873.281,70 

CR.604.04 Cámaras colectoras, tipo TM2 Und 3 ₡250.000,00 ₡750.000,00 

CR.633,01 Instalación de señal Und 5 ₡130.000,00 ₡650.000,00 

CR.706.08b Tubería plástica Tipo b 800 mm  m 347 ₡130.000,00 ₡45.110.000,00 

      

     
₡72.092.253,63 

Renglón de pago Descripción del renglón Unidad Cant  Precio unitario  Subtotal 

CR-77 103.09b Pago de reajuste  Gbl     ₡5.028.890,99 

CR.110,06 Trabajos a costo más porcentaje  Gbl     ₡3.143.056,87 

CR.204.02g Excavación de zanjas o canales m³ 200 ₡1.970,72 ₡394.144,00 

CR.204.05 Préstamo selecto clase 2 m³ 70 ₡14.173,08 ₡992.115,60 

 CR.301.06 Subbase de agregados graduación B m³ 2500 ₡23.000,00 ₡57.500.000,00 

 CR.303.01 
Reacondicionamiento de la 
subrasante km 1,243 ₡901.933,60 ₡1.121.103,46 

      

     
₡68.179.310,92 
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De acuerdo con el cuadro anterior se estima que el monto por financiar  como 

aporte municipal asciende a ¢72.092.253,63 (setenta y dos millones noventa y dos 

mil doscientos cincuenta y tres colones con 63/100, los cuales corresponden  a un 

51.39 % del monto en obra.  

 
G- IMPACTO AMBIENTAL 

 
Preliminarmente, se estima que el Impacto ambiental generado por el proyecto 
es BAJO por  tratarse de una carretera existente y en operación.  

 
 
 
H- DISEÑO NECESARIO 

 
Las obras conexas se construirán de acuerdo con el Manual de Normas y 
Diseños para la construcción de carreteras y los estándares mínimos 
establecidos en el Decreto 34624 MOPT, aplicables a caminos pertenecientes a la 
Red Vial Cantonal. 
Para el tramo comprendido entre estaciones 0+802 a 1+093 se requiere diseño 
de la estructura de pavimento. 
 

 
I- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 
Los beneficiarios  directos se estiman en  1708 habitantes que se ubican en los 
terrenos aledaños al camino correspondientes a una  cantidad aproximada de 427 
viviendas para un área de influencia de 0.84 km2 

 
Los beneficiarios indirectos se estiman en 5148 personas, por cuanto al ser este 
camino una vía de conexión entre diferentes centros de población se beneficia a los 
cantones de San Rafael y Santo Domingo (distrito San Vicente con  
aproximadamente a 1287 hogares según datos suministrados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)), donde se tienen diferentes centros 
educativos, centros de salud, comercios, centro diurno de ancianos, zonas 
residenciales importantes. 
 
En general, los usuarios del camino se caracterizan por dedicarse a labores: de 
profesionales, técnicos, artesanales, cafetaleras, empresariales, siendo personas de 
clase media y alta. 
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J- PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION 
 
El plazo estimado de ejecución del proyecto es de 48 días calendarios a partir 
de la orden de inicio, según se muestra  en el cronograma de actividades 
visibles en el anexo 3. 

 
K- RESTRICCIONES, LIMITACIONES RIESGOS. 
 
No se observan restricciones, limitaciones ni riesgos para llevar a cabo el proyecto 
y su puesta en operación. 
 
L- RESPONSABLES 
 

 

 
 
 

Aracelly Salas Eduarte 
 

ALCALDESA 
MUNICIPAL 

APROBADO EN SESION 
Nº JUNTA VIAL 

CANTONAL Y CONSEJO 
MUNICIPAL 

 
Sesión Ordinaria  Nº 30-11 

27 julio 2011 

 

 
 
 
 
 
Ing. Jorge Duarte Ramirez. 

IT 16041 
DIRECTOR UNIDAD 
TECNICA GESTION VIAL 
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Anexos 
 

Anexo 1 

Formulario resumen de tránsito promedio diario. 

 

 

 

El conteo es el promedio de 3 días consecutivos de mediciones. 

Anexo 2 

Tasa Interna de Retorno. 
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Anexo 3 

Cronograma. 
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Anexo 4 

Carta de UTGV señalando existencia de comunidad organizada 
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Anexo 5  

                                       Ficha Técnica 
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Anexo 6 

Nota de vialidad del proyecto. 
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Anexo 2 
DECRETO 34624-MOPT: Requisitos Técnicos para el Desarrollo y la 

Conservación de la Red Vial Cantonal 

 
Artículo 32. Requisitos técnicos para los Caminos Vecinales No Pavimentados. Los requisitos 
técnicos resumidos en los Artículos 33, 34 y 35 de este Reglamento se establecen como referencia. 
Las variantes o modificaciones a los mismos deberán razonarse y justificarse bajo el criterio y 
responsabilidad del profesional a cargo de la obra o del diseño, mediante especificación especial 
conforme lo establece el artículo 44 de este Reglamento.  
 
Artículo 33. Requisitos para el mejoramiento geométrico y derecho de vía existentes. Para las 
actividades de mejoramiento contenidas en la definición prevista en el artículo 3º de este 
Reglamento, se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos:  
 
a)  Pendiente longitudinal máxima: 12 %.  
b)  Radios mínimos de curvatura: 50 m.  
c)  Visibilidad mínima: 50 m/km.   
d)  Longitudes con sobre anchos para adelantar: 100 m /km.   
En caso que la visibilidad sea menor que el mínimo establecido en el inciso c).  
e)  Derecho de vía mínimo: 14 m.  
f)   Ancho de calzada (No incluye espaldón ni sobre ancho): 5.50 m  
Espaldones y sobre anchos: Se recomienda incluirlos a criterio y con las dimensiones que 
determine el profesional responsable a cargo de la obra.  
 
Artículo 34.Requisitos para el sistema de drenaje.   
a)  Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada:   
• En tramos rectos: 6 % de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de línea de centro del 
camino.  
•  En curvas: 6 % de sobre elevación.   
b)  Cunetas en tierra o revestidas:   
Área mínima sección transversal: 0.30 m2 con un tirante mínimo de 0.5 m referido al nivel 
existente de rasante.  
c)  Contracunetas:   
Área mínima sección transversal: 0.135 m.2  
Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, se determinarán 
con base en los criterios técnicos que justifique el profesional responsable a cargo de la obra o del 
diseño.   
Cuando las pendientes resulten mayores al 6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con 
quiebra gradientes, características que también deberán ser justificadas por el profesional 
responsable a cargo de la obra o del diseño.   
d)  Alcantarillas:   
•    Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con las características 
y especificaciones mínimas establecidas en la Norma oficial de tubo de concreto reforzado, 
publicada en el Decreto18006-MEIC o su versión vigente.  
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En el caso de tubos de otros tipos de materiales y características se aplicarán las recomendaciones 
o especificaciones técnicas del fabricante.  
•    Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80 m.  
•    Gradiente longitudinal máximo de 5 %   
•    Estructuras de entrada o salida:  
 
De conformidad con las condiciones de cada caso, el profesional responsable a cargo de la obra o 
del diseño deberá:  
 
i.   Prever las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales 
y aletones con sus características y dimensiones  
ii.  Definir, para las alcantarillas ubicadas en zonas de relleno, el revestimiento del canal de 
desfogue desde la estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebragradientes que se 
requieran.   
iii. Tomar como referencia para establecer dimensiones y características el Manual de Normas y 
Diseños para la Construcción de Carreteras, Octubre 1966-MOPT.  
iv. Considerar los canales de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las 
condiciones del suelo.  
•    Uso de ademes: estrictamente necesarios en zanjas mayores de 1.6 m de profundidad.  
•    El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% Próctor 
Modificado.  
•    Espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá ser al menos de 0.60 m.   
e)  Subdrenajes:  
Los requisitos técnicos serán definidos por el profesional responsable de la obra o de su diseño, de 
conformidad con las características de cada proyecto para lo cual tomará como referencia las 
especificaciones del fabricante o lo establecido en el Manual de Normas y Diseños para la 
Construcción de Carreteras, Octubre 1966-MOPT, el CR-77 o sus versiones más recientes.  
f)   Vados húmedos:  
Las características de este tipo de estructura serán definidas con base en los criterios que adopte 
el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo que deberá considerar, entre 
otras, las condiciones topográficas, hidráulicas, litológicas, arrastre de sedimentos y tráfico 
vehicular.   
 
Artículo 35. Requisitos para la estructura de pavimento. Deberán cumplir necesariamente con lo 
dispuesto en las especificaciones técnicas del Artículo 31, o sus actualizaciones incluyendo las 
disposiciones generales del MOPT para la construcción o conservación vial.   
Para su construcción se deberá aplicar un plan de control de calidad por el contratista y una 
verificación de calidad por parte del contratante, de acuerdo con el Artículo 45.  
a)  Superficie de ruedo existente (tierra o material granular clasificado o no)   
Previo a la colocación de otro material sobre esta superficie como actividad de conservación o 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación de al menos el 91% o 
95% del Próctor Estándar o modificado según corresponda.  
b)  Requisitos para el material procesado para la capa de ruedo  
Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de subbase o base se aplicarán las 
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos Carreteras y Puentes CR-77 o su 
versión actualizada.  
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En caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos:  
•    Índice plástico entre 4% y 10%.   
•    Tamaño máximo de partículas de 77 mm. 
•    CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.  
c)  Requisitos para el acabado de la capa de ruedo  
•    Espesor total mínimo compactado de 15 cm.   
•    Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado.  
d)  Pavimentación o protección de caminos con superficie de ruedo compuesta por materiales 
granulares expuestos:   
Conforme a las diferentes actividades de mantenimiento o mejoramiento definidas en el artículo 3 
del presente Reglamento, cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un 
pavimento bituminoso o hidráulico, según se trate de un mejoramiento estructural o funcional, el 
profesional responsable de la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes 
que justifiquen sus características y espesor.   
 
Artículo 36. Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados. Para la definición y 
ejecución de las actividades previstas en el artículo 3º, se deberán considerar los requisitos 
técnicos indicados en los artículos 31, 44 y45 de este Reglamento.  
Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser justificados y contar con los estudios 
técnicos respectivos.  
 
Para estos caminos se deben incluir como mínimo espaldones con un ancho de 0.50 m a cada lado 
y sobreanchos en curvas de 1.00 m.  
 
Artículo 37. Requisitos técnicos para las Calles Locales. El diseño o definición de las diferentes 
intervenciones en las Calles Locales deberá regirse por el cuerpo de disposiciones, normas y 
reglamentaciones establecidas en los Artículos 31 y 45.   
 
Artículo 38. Requisitos técnicos para caminos no clasificados. Para ejecutar cualquier obra de 
mantenimiento, conservación o mejoramiento se requiere que el camino esté debidamente 
reclasificado según se establece en el artículo 25 de este Reglamento en cuyo caso aplicarán los 
requisitos técnicos correspondientes a la nueva clasificación.  
 
Artículo 39. De los puentes ubicados en la Red Vial Cantonal. El gobierno local respectivo, con 
apoyo del MOPT, evaluará la condición de cada uno y establecerá sobre esta base el peso máximo 
aceptable. Este dato deberá parecer debidamente rotulado en cada puente.   
 
Artículo 40. De los puentes a construir en la Red Vial Cantonal. Para la construcción de puentes 
nuevos el profesional responsable a cargo de la obra deberá contar los resultados de los estudios 
técnicos realizados previamente que determinen y fundamenten el diseño de la estructura, los 
planos constructivos así como copia de los planes de control de calidad y de verificación de la 
misma que aplicarán durante el proceso constructivo de la obra.  
Cuando el MOPT contribuya con la aportación de materiales, equipos, mano de obra, planos, etc., 
el profesional responsable de la obra deberá suministrar al Director Regional respectivo los 
resultados de los estudios técnicos previos que determinen y fundamenten el diseño de la 
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estructura, así como copia de los planes de control de calidad y verificación de la misma, que 
aplicarán durante el proceso constructivo de la obra.   
 
Para el diseño de los puentes viales se considerará una carga viva mínima del 24 toneladas 
correspondiente a un tractor camión de tres ejes equivalente a la nomenclatura HS-15-44 de las 
especificaciones AASHTO vigentes.  
 
Los puentes tendrán un ancho mínimo de calzada de 4.30 m., cuando sean de una vía y de 7.30 m. 
cuando sean de dos vías. 
 
Cada puente deberá contar con aceras en ambos lados, con un ancho mínimo de 1.20 m., o en su 
defecto contar al menos con una pasarela peatonal de 1.20 m. de ancho.   
 
Todos los puentes nuevos y existentes deberán contar con la señalización vial adecuada y sus 
respectivas aproximaciones al puente, con guardavías cuando corresponda.  
 
Artículo 41. De las rutas de paso para tránsito pesado. Los gobiernos locales, previo estudio y 
coordinación con el MOPT, definirán las rutas de paso para el tránsito pesado en la Red Vial 
Cantonal. Asimismo, en casos de urgencia y con el fin de evitar un daño mayor a la estructura, a la 
vida humana, animal o vegetal, se faculta a los Gobiernos Locales para que procedan al cierre 
temporal de estructuras o partes de la vía severamente afectadas.   
 
Artículo 42. De los caminos ubicados en áreas de protección de los recursos naturales. Los 
gobiernos locales cumplirán con los requisitos técnicos estipulados en los artículos 33, 34 y 35, 
excepto en lo siguiente:  
1.  Requisitos para el mejoramiento geométrico:   
a.   Radios mínimos de curvatura: 30 m  
b.  Visibilidad mínima: no aplica  
c.   Longitud con sobre ancho para adelantar: no aplica  
d.  Derecho de vía máximo: 14 m  
2.  No se permitirá el uso de pavimentos bituminosos o estabilizaciones con químicos que puedan 
resultar nocivos para las áreas protegidas.  
3.  Los caminos ubicados en áreas de protección de los recursos naturales o que intersequen rutas 
de paso de fauna silvestre, deberán contar con estructuras adecuadas que faciliten el libre paso de 
esta de un lado al otro del camino, en los sitios en los que los estudios así lo determinen.   
 
Artículo 43. Pesos y dimensiones de los vehículos para la estructura de la vía en áreas de 
protección. El peso bruto de los vehículos autorizados para circular en este tipo de caminos es de 
12 toneladas máximo (peso propio del vehículo más carga útil). Se faculta a la municipalidad 
respectiva a realizar los controles de sobrepeso (excesos del peso propio del vehículo más carga 
útil autorizada) y sancionar con base en el reglamento que elaborará al efecto.  
 
Artículo 44.Especificaciones especiales. En aquellos casos en que se requieran actividades, obras o 
especificaciones no previstas en los documentos indicados en el artículo 31, se aplicarán los 
requisitos que para su efecto defina el profesional responsable a cargo de la obra o diseño, con 
base en su criterio y responsabilidad justificada mediante especificación especial debidamente 
razonada.  
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Aseguramiento de Calidad.   
 
Las obras desarrolladas en la Red Vial Cantonal deberán contar con un adecuado aseguramiento 
de calidad de conformidad con las especificaciones establecidas, acorde a las características 
propias de cada proyecto tales como maquinaria, materia prima, tipo de obra y otros. Según sea la 
modalidad de ejecución que se utilice, el aseguramiento de calidad deberá realizarse de acuerdo 
con los lineamientos y requisitos que se describen a continuación:  
 
a. En Obras por Contrato. Corresponderá al contratista como responsable directo, ante la 
Administración, de la calidad obtenida en la obra ejecutada, el cual deberá diseñar y ejecutar un 
Plan de Control de Calidad que contenga como mínimo una descripción detallada de las tareas, 
procedimientos y personal que desplegará en el proyecto para un adecuado control de calidad de 
los materiales, mezclas y procesos constructivos. La cantidad y frecuencia de los ensayos de 
laboratorio o mediciones que se incluyan en dicho plan, deberá tomar en consideración la 
normativa establecida por el MOPT y los ajustes que correspondan de conformidad con las 
características de los materiales que se utilizarán y los requisitos contractuales. En la reunión de 
pre-inicio, el contratista presentará el Plan de Control de Calidad al ingeniero de proyecto de la 
Administración para su respectiva revisión y aprobación; la Administración tendrá la obligación de 
efectuar verificaciones de la calidad de los materiales y procedimientos constructivos.  
 
b. Obras por Administración. Corresponderá al ingeniero responsable designado para cada 
proyecto, aplicar los controles de calidad que aseguren una correcta ejecución de obra e 
idoneidad de los materiales a incorporar, para lo cual deberá tomar en consideración la normativa 
establecida por el MOPT y los ajustes que correspondan de conformidad con las características de 
los materiales que se utilizarán y los recursos disponibles para la aplicación de los controles de 
calidad.  
 
c. Otras modalidades. Para las restantes modalidades, previstas en el artículo 7 de este 
reglamento, el aseguramiento de calidad deberá ejecutarse según lo dispuesto en los documentos 
contractuales. 
 
Componente de Seguridad Vial 
 
En todas las labores de planificación, diseño, construcción y conservación de obras viales, 
mejoramiento, y/o rehabilitación que se  realice  se deberá considerar e incorporar el componente 
de seguridad vial, en resguardo de todos los posibles usuarios de la vialidad de previo a su 
ejecución.  
 
Para lograr este objetivo, en las etapas de prediseño y diseño de obras viales nuevas, así como en 
las tareas que se realicen sobre las obras ya existentes, podrán desarrollarse Auditorías de 
Seguridad Vial, con el fin de que la operación sobre estas vías sea segura para todos los eventuales 
usuarios, mediante la implementación de sus recomendaciones. En las obras ya existentes, deberá 
considerarse la posibilidad real de la incorporación del componente de seguridad vial, tomando en 
cuenta el entorno y las características de las vías.  
 
Auditorías de Seguridad Vial, se deberán considerar entre otros, los siguientes aspectos:  
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a)  Valoración de la función pretendida o actual de la carretera o elemento de transporte de 
acuerdo a los rangos de velocidades involucradas y para todos los posibles usuarios de la misma.  
b)  La geometría de la carretera.  
c)  La disposición de espacios necesarios para los grupos de usuarios de las vías; así como su 
separación en el espacio vial.  
d)  La visibilidad en las carreteras.  
e)  La existencia de barreras de protección y el cumplimiento de su instalación de acuerdo con las 
normas y criterios internacionales establecidos en esta materia.  
f)   El estado del pavimento en la carretera y la necesidad de utilizar texturas especiales en su 
superficie de rodamiento y en las aceras.  
g)  La demarcación horizontal y vertical, incluyendo semaforización, colocada de manera 
suficiente, clara, precisa y correcta.  
h)  Iluminación.  
i)   Diseño de intersecciones.  
j)   Vías peatonales, ciclo vías y pasos peatonales.  
k)  Consideración de usuarios discapacitados.  
l)   La integración armónica y segura de todos los anteriores.  
m) Realización de estudios de impacto vial. 
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Anexo 3 
Acta JVC-015-2010-2014 

Propuesta de la JVC para Designar a San Pablo como Plan Piloto a Nivel Nacional 
 

 

03 de diciembre  de 2012 

JVC-015-2010-2014 

Señores 
Honorable Concejo Municipal 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

 

Estimados Señores: 

 

 La presente es para saludarlos muy respetuosamente y comunicarles que el lunes 03 de 

diciembre del 2012, en Sesión Extraordinaria No E-07-2010-2014, de la  Junta Vial 

Cantonal se acordó lo siguiente: 

 

Considerando que: 1- La GIZ, programa MOPT-BID ya cuenta con un formulario o guía 

para la elaboración del Plan Quinquenal diseñado por dicha Institución. 2- Que los 

personeros de la GIZ proponen que El Cantón de san Pablo sea el primero en adoptar 

esta herramienta y ser el primer prototipo del País. Esta Junta Acuerda: Recomendar al 

Honorable Concejo Municipal para que mediante acuerdo acepte y le pida a la GIZ Que 

San Pablo sea el primero en implantar esta guía con la ayuda y colaboración de dicha 

Institución. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO No 015-2010-

2014. 

 

 

Tec.  J. Miguel Ramírez Segura 
Secretario de la Junta Vial Cantonal 

Municipalidad de San Pablo de Heredia 
 

 

C/c Alcaldía, archivo 
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Anexo 4 
Acuerdo del Concejo Municipal NO. 49-12 celebrada el 3 de diciembre del 2012 

Propuesta de San Pablo como Plan Piloto para la Formulación del PCDV 
 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 
RESPUESTA DE LA UNIDAD EJECUTORA Y DE COORDINACIÓN AL ACUERDO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL NO. 49-12 CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012 
PROPUESTA DE SAN PABLO COMO PLAN PILOTO PARA LA FORMULACIÓN DEL PCDV  
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Anexo 5 
Lista de participación al Encuentro de Socialización del PCDV San Pablo 2014-2024: 

Organizaciones Locales e Instituciones 
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Anexo 6 
Lista de participación al Encuentro de Socialización del PCDV San Pablo 2014-2024: 

Sector empresarial 
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Anexo 7 
Acta JVC-020-2010-2014 

Presentación del PCDV de San Pablo a la JVC 
 

21 de junio  de 2013 
JVC-020-2010-2014 

 
Señores 
Honorable Concejo Municipal 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

 
Estimados Señores: 
 
 La presente es para saludarlos muy respetuosamente y comunicarles que el jueves 13 de 
junio del 2013, en Sesión Extraordinaria No 08-2010-2014, de la  Junta Vial Cantonal se 
acordó lo siguiente: 
 
Que como parte del proceso correspondiente ya fue expuesto ante esta Junta Vial la 
propuesta para el PLAN DE CONCERVACION Y DESARROLLO VIAL DE SAN PABLO 
DE HEREDIA 2014-2024, el cual ha sido avalado por la misma mediante Acuerdo 
Unánime y Definitivamente Aprobado  No 019-2010-2014, esta Junta acuerda que como 
última parte del proceso a cumplir: Recomendar al Honorable Consejo Municipal brindar 
audiencia en una sesión extraordinaria para la exposición  de dicha propuesta ante el 
Consejo Municipal.    
 
 
ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO No 020-2010-2014.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tec.  J. Miguel Ramírez Segura 

Secretario de la Junta Vial Municipal 
Municipalidad de San Pablo de Heredia 

 
 
 
 
 

C/c Alcaldía, archivo. 
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Anexo 8 
Acuerdo del Concejo Municipal NO. 198-13celebrada el 27 de junio del 2013 

Aprobación Unánime del PCDV de San Pablo 2014-2024 
 
 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 
 

Considerandos: 

1. Que se parte de la premisa de que el  sistema de transporte terrestre es 

fundamental para el desarrollo socio económico de las regiones, en el tanto  

facilita la movilización  de la ciudadanía, el transporte de la producción de bienes 

y  servicios, o sea el comercio y la industria,  el acceso a las fuentes de empleo, a 

los servicios públicos y privados, en fin permite  el desarrollo de un país o región. 

 

2. Que la ausencia de planificación para la conservación y desarrollo vial, ocasiona 

que técnicamente se desconozca el estado de caminos, calles y puentes de la 

red vial. Esta circunstancia no permite que se puedan diagnosticar las 

necesidades, establecer la priorización, la asignación de recursos,   la formulación 

de planes y proyectos, su ejecución y control,  es decir la se formulación de 

objetivos y metas claras de conservación y desarrollo vial. 

 

3. Que se requiere de un cambio en la  formulación de políticas por parte de los 

gobiernos locales en materia de gestión vial, en la planificación, ejecución y 

control de la inversión en este campo, urge la reorganización, estructuración y 

fortalecimiento de las Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal, dado que se 

necesita una gestión con fundamento técnico, con liderazgo y responsabilidad 

profesional para gestionar desarrollo y conservación vial en los cantones.   

 

4. Que el cambio esperado debe partir de la base de una adecuada planificación 

de la inversión pública a corto mediano y largo plazo, a partir de un diagnóstico 

de la realidad de cada Cantón en su estructura vial y las posibilidades de inversión 

en su mantenimiento y desarrollo, de una definición de diferentes escenarios para 

priorizar la inversión, pero también de diferentes escenarios para atraer, gestionar e 

invertir recursos en este eje del desarrollo.   

 

5. Que el Plan Quinquenal de Gestión Vial, como se ha conocido hasta ahora,  es 

una herramienta de Planificación que establece los pasos necesarios para lograr 

las metas y objetivos propuestos en el área de conservación y desarrollo vial en un 

plazo de cinco años, permitiendo definir las prioridades de intervención de los 

caminos de acuerdo con la disposición de recursos y con criterios técnicos; sin 

embargo las circunstancias actuales requiere de un plan más ambicioso, mejor 

estructurado, que contemple la participación ciudadana, el aporte de la 

comunidad organizada, incluyente del aporte de la empresa privada, del 

aprovechamiento de las transferencias del Gobierno Central, de las fuentes de 
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financiamiento, de la cooperación internacional y de toda aquella fuente que le 

dé un valor agregado a la gestión vial.   

 

6. Que hoy tenemos la satisfacción de conocer el resultado de un esfuerzo que se ha 

realizado en nuestro Cantón, gracias a la constitución y al esfuerzo de un grupo de 

funcionarios y funcionarias de diferentes instituciones, tales como Gestión 

Municipal del MOPT, la Dirección 05 del MOPT,  GIZ, la Federación de 

Municipalidades de Heredia, la Unidad Ejecutora de los recursos del MOPT BID, el 

apoyo de la UNED, la actitud positiva de la administración municipal y 

especialmente de los miembros de la Unidad técnica de Gestión Vial; gracias a 

ellos ha sido posible desarrollar más que un plan quinquenal de conservación y 

desarrollo vial en nuestro Cantón, se ha formulado un plan a diez años plazo que 

hoy es presentado ante este Concejo y que permitirá establecer las necesidades 

reales de presupuestos y la formulación de proyectos para el alcance de metas 

claras de conservación y desarrollo vial a nivel local. 

 

7. Que hoy tenemos compañeros y compañeras del Concejo, como fieles 

representantes del pueblo que nos eligió, la responsabilidad ineludible, de aprobar 

un proyecto de desarrollo de nuestra red vial cantonal, que más allá de cumplir 

con un requisito establecido en diferente normativa en materia vial y por el órgano 

contralor,  representa el instrumento que le da dirección y foco a la gestión del 

gobierno local para los próximos diez años,   alejado del favoritismo y el 

clientelismo político,  de la improvisación y el desacierto, apegado por el contrario 

a la legalidad, a la transparencia y al control ciudadano, se acuerda: 

 

A. Tomando como base la presentación del Plan de Conservación y 

desarrollo vial para el Cantón de San Pablo, 2014-2024, presentado ante 

este Concejo el día de hoy por personal de la Unidad Técnica de Gestión, 

que funge como secretaría técnica de la Junta Vial Cantonal, al tenor de 

la normativa aplicable. 

B. El texto completo del Plan de Conservación y desarrollo vial para el Cantón 

de San Pablo 2014-2024, que es entregado al Gobierno Local el día de hoy. 

 

 

C. La aprobación de dicho plan  por parte de la Junta Vial Cantonal, en 

sesión  extraordinaria No. 08-2010-2014  de fecha    13 de junio del 2013 , 

con base en lo establecido en la ley 8114 en el artículo 5 y el reglamento  

de inversión en la red vial Cantonal, artículos 4, 11, 12 y 13; este  Concejo 

Municipal acuerda: 

 

Aprobar el Plan de Conservación y Desarrollo vial del Cantón de San Pablo, para 

el periodo comprendido entre los años 2014-2024, plan que guiará la inversión en 

materia vial a nivel local. 

 

ACUERDO UNANIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO No. 198-13 
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Acuerdo con el voto afirmativo de los regidores:  

 

I. Lucila Fonseca Solórzano, Partido Liberación Nacional. 

II. Osvaldo Gómez Barquero, Regidor Independiente. 

III. Lucía Montoya Quesada, Partido Acción Ciudadana.  

IV. Alejandro González Barquero, Partido Movimiento Libertario. 

V. Fernando Corrales Barrantes, Partido Liberación Nacional. 

 

Sra. Lucía Montoya razona su vota expresando vota positivamente pero que le 

hubiese gustado tener con anticipación el documento presentado hoy por el 

departamento de Gestión Vial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9 
Decreto Nº 34682-MP-MIVAH 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y LOS MINISTROS DE LA PRESIDENCIA, 
Y VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En uso de las facultades que les confieren el inciso 18) del artículo 
140 y 146 de la Constitución Política, el artículo 28 párrafo segundo, inciso 
b) de la Ley General de Administración Pública (Ley N° 6227 del 2 de mayo 
de 1978); la Ley de Planificación Urbana (Ley N° 4240 del 15 noviembre de 
1968): Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-MINAS del 12 de febrero 
de 1997, publicado en el Alcance N° 15 a La Gaceta N° 66 de 7 de abril 
de 1997; Acuerdos e Instrumentos de Planificación Urbana emitidos por la 
Junta Directiva del INVU con base en las recomendaciones técnicas de su 
Dirección de Urbanismo. 
 
Considerando: 
1°—Que la Municipalidad de San Pablo de Heredia no cuenta con 
Plan Regulador y ha solicitado al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
realizar las gestiones con el propósito de analizar las posibilidades de 
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5º—Que mediante oficio Nº CM-79-08 del 3 de marzo del 2008 el 
Consejo Municipal emitió el visto bueno a la propuesta presentada por el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 
6º—Que mediante oficio Nº C-JD-047-2008 del 14 de mayo del 
2008, se informa que por medio del artículo II, inciso 3) del acta de la sesión 
ordinaria Nº 5672, celebrada el 7 de mayo del 2008, la Junta Directiva del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, acordó aprobar la propuesta de 
modificación de la zona industrial de San Pablo de Heredia, en Zona Mixta 
Industrial-Residencial. Por tanto, 

 
 
 DECRETAN: 

Modificación de la zona industrial del cantón 
de San Pablo de Heredia en zona mixta 

industrial residencial 
 
Artículo 1°—Conforme con los parámetros establecidos en el 
Decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE de 12 de febrero de 1997, que define 
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Anexo 10 
Fotografías del Proceso de Construcción del PCDV de San Pablo 
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Anexo 11 

Fotografías de la Presentación del PCDV San Pablo 2014-2024 a la Alcaldía. 
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Anexo 12 
Fotografías del Encuentro de Socialización del PCDV San Pablo 2014-2024: 

Organizaciones Locales e Instituciones 
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Anexo 13 
Fotografías del Encuentro de Socialización del PCDV San Pablo 2014-2024: Sector 

Empresarial 
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Anexo 14 
Fotografías de la Presentación del PCDV de San Pablo a la Junta Vial Cantonal 
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Anexo 15 
Fotografías de la Presentación del PCDV de San Pablo al Concejo Municipal 
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